

PLAN DE ADQUISICIONES 2019

No.	Descripción de los servicios, bienes u obras	Unidad de medida	Presupuesto estimado USD	Plazo (días)	Método de adquisiciones	Fecha Requisición	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Responsable	Comentarios
1	Adquisición de artículos de visibilidad del proyecto	Orden de compra	\$ 8,000.00	60	Solicitud de Cotización	4/2/2019	8/2/2019	9/4/2019	UEP	
2	Contratación de publicaciones en medio escrito	Orden de compra	\$ 2,000.00	30	Microcompra	4/2/2019	8/2/2019	11/3/2019	UEP	
3	Contratación de locales para el desarrollo de eventos	Orden de compra	\$ 10,000.00	60	Solicitud de Cotización	4/2/2019	8/2/2019	9/4/2019	UEP	
4	Contratación de servicios para el fortalecimiento de capacidades para la obtención de productos de conocimiento enfocados en la visibilización y comunicación de las acciones del proyecto	Orden de compra	\$8,000.00	30	Contratación Directa	4/2/2019	8/2/2019	9/4/2019	UEP	
5	Diseñar y construir centros de bienvenida y senderos interpretativos en ANP	Contrato	\$ 95,000.00	90	Pedido de Oferta	7/2/2019	12/2/2019	13/5/2019	UEP	
6	Construir y equipar un museo itinerante de humedales	Contrato	\$ 120,000.00	120	Licitación Pública	7/2/2019	12/2/2019	12/6/2019	UEP	
7	Contratación de servicios de diagramación de documentos	Contrato	\$ 15,000.00	60	Contrato Individual	8/2/2019	14/2/2019	15/4/2019	UEP	
8	Evaluación y actualización de los PLAS existentes y elaboración de 3 nuevos	Contrato	\$ 50,000.00	90	Contrato Individual	11/2/2019	15/2/2019	16/5/2019	UEP	
9	Rehabilitación de 500 ha. De bosque seco asociado a manglar (ONG)	Contrato	\$ 75,000.00	90	Contrato Individual	13/2/2019	18/2/2019	20/5/2019	UEP	
10	Servicios topográficos para legalización de ANPS en Golfo de Fonseca y área acuática en Bahía de Jiquilisco	Contrato	\$ 50,000.00	90	Contrato Individual	15/2/2019	20/2/2019	21/5/2019	UEP	
11	Diseñar y construir infraestructura relacionada para la prevención, reducción y control de la contaminación derivada de la ganadería, caña de azúcar y desechos sólidos.	Contrato	\$ 170,000.00	120	Licitación Pública	22/2/2019	27/2/2019	27/6/2019	UEP	
12	Contratación de especialista en educación ambiental	Contrato	\$ 15,000.00	90	Contrato Individual	25/2/2019	1/3/2019	30/5/2019	UEP	



No.	Descripción de los servicios, bienes u obras	Unidad de medida	Presupuesto estimado USD	Plazo (días)	Método de adquisiciones	Fecha Requisición	Fecha de inicio	Fecha de finalización	Responsable	Comentarios
13	Contratación de servicios de alimentación para el desarrollo de talleres y capacitaciones	Contrato	\$ 22,873.00	60	Solicitud de Cotización	28/2/2019	5/3/2019	6/5/2019	UEP	
14	Contratación de auditoría del proyecto	Contrato	\$ 4,000.00	30	LTA	11/3/2019	15/3/2019	15/4/2019	PNUD	
15	Adquisición de papelería e insumos de oficina	Orden de compra	\$ 1,500.00	30	Microcompra	21/3/2019	26/3/2019	25/4/2019	UEP	
16	Contratación de especialista para elaboración de mapas de adaptación al cambio climático en los humedales y sus cuencas	Contrato	\$ 35,000.00	90	Contrato Individual	22/3/2019	27/3/2019	25/6/2019	UEP	
17	Supervisión de construcción de infraestructuras y obras	Contrato	\$ 25,000.00	60	Contrato Individual	29/3/2019	3/4/2019	3/6/2019	UEP	
18	Arrendamiento de fotocopidora	Contrato	\$ 5,000.00	30	Microcompra	29/3/2019	3/4/2019	3/5/2019	UEP	
19	Gastos de viajes para el intercambio de experiencias	Orden de compra	\$ 29,232.00	30	LTA	1/4/2019	5/4/2019	6/5/2019	UEP/PNUD	
20	Adquisición de insumos agrícolas	Orden de compra	\$ 5,000.00	30	Microcompra	17/4/2019	22/4/2019	22/5/2019	UEP	
21	Contratación de servicios gráficos, reproducción e imprenta	Orden de compra	\$ 18,000.00	60	Solicitud de Cotización	30/4/2019	6/5/2019	5/7/2019	UEP	
22	Servicios de traslado del museo itinerante	Contrato	\$ 5,000.00	30	Contrato Individual	30/5/2019	4/6/2019	4/7/2019	UEP	
23	Adquisición de equipos para el control y manejo de especies invasoras	Orden de compra	\$ 25,000.00	60	Solicitud de Cotización	1/7/2019	5/7/2019	3/9/2019	UEP	
Total			\$ 785,605.00							

