



MINISTERIO DE ECONOMIA

INFORME SEGUIMIENTO PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL ABRIL 2018

**GERENCIA DE PLANIFICACIÓN Y DESARROLLO
INSTITUCIONAL- GPDI-**



Contenido

Presentación	2
I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de abril 2018.....	3
II. Ejecución presupuestaria al mes de abril 2018	8
III. Resultados de la ejecución del Plan Operativo 2018.....	9
Ejecución promedio del Plan Operativo Institucional 2018.	9
Ejecución promedio de los programas Institucionales 2018.....	9
Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas.....	9
Ejecución de los proyectos del Plan Operativo 2018.	10
IV. Resultados de la ejecución de los Planes Anuales de Trabajo a abril 2018.....	13
Programa 1. Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones.	13
Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.....	23
Programa 3: Generación de Información Estadística.....	35
Programa 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.....	37
Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales.	39
V. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018	55



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE ABRIL



Presentación

El Plan Operativo Institucional –POI- del Ministerio de Economía, integra los Planes de Trabajo Anuales –PAT- de las 28 unidades organizativas, los cuales se articulan por Programa Presupuestario, incluyendo la Categoría Presupuestaria Acciones Centrales (Proyectos de apoyo), que fueron aprobados en 2016 por el Ministerio de Hacienda y el Despacho.

Esta planificación por Programa Presupuestario permitirá a la institución avanzar en el desarrollo de la metodología por resultados, en el seguimiento y evaluación de los programas y proyectos. Cabe señalar que la Reforma del Sistema de Presupuesto Público impulsada por el Ministerio de Hacienda, que iniciará en el 2019, ha alineado sus planes con dicha reforma, dado la institución se incluyó como piloto para la reforma y la presupuestación en el SAFI II.

El seguimiento de la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional –GPDI- al Plan Operativo Institucional –POI- 2018 se realiza a través del Sistema de Información y Seguimiento al Plan –SISPLAN-, herramienta que recoge de las unidades organizativas, la información de la ejecución trimestral de los 71 Indicadores de los Programas Presupuestarios y la información mensual de los indicadores y metas de los 69 proyectos en ejecución. Además, se pondera el avance y cumplimiento los PATS y del POI¹.

Estos reportes generados por SISPLAN, junto a otros elementos de análisis, permite a la GPDI elaborar los informes de seguimiento mensual y trimestral al POI, para que las instancias superiores y operativas del MINEC, dispongan de información oportuna, pertinente y suficiente para la toma de decisiones, que aseguren los objetivos y resultados planificados.

El informe que se presenta, corresponde a la ejecución al mes de abril del 2018 y contiene en los primeros dos apartados los principales logros y avances en las prioridades establecidas por el MINEC y la ejecución presupuestaria a nivel global al periodo que se informa; el tercer apartado se refiere a los resultados globales de la ejecución al mes de abril del POI 2018.

El cuarto apartado contiene los reportes de ejecución de los proyectos de los programas presupuestarios, que destaca el avance de los indicadores, metas y logros en el periodo. Finalmente, en el quinto apartado se explica la Metodología de Seguimiento del Plan Operativo.

¹ / La fuente de este documento son los informes de la ejecución de los PATS que mensualmente presentan las unidades organizativas a la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional y a la Gerencia Financiera, en cumplimiento del art. 27 del Reglamento de Normas Técnicas de Control Interno Específicas del Ministerio de Economía.



I. Principales resultados y avances en prioridades del MINEC al mes de abril 2018²

Protección de la Economía Familiar

- Se favorecieron 1,188,020 **beneficiarios(as) con la entrega del subsidio al GLP**
- **Nuevas solicitudes recibidas:** se recibieron en abril 2,584 solicitudes nuevas, para la Obtención de los subsidios (2,463 solicitudes para el subsidio al GLP, 25 para el subsidio de la Energía Eléctrica)

Regulación y vigilancia del mercado de hidrocarburos y Minas

- **Inspecciones de gasolineras e importadoras de combustibles:** Se realizaron 164 inspecciones en estaciones de servicio relacionadas a la calidad, de cantidad del combustible líquido servido y de aspectos técnicos; 112 análisis de calidad en combustibles en terminales marítimas de importación y 285 visitas de verificación de precios de CL en E/S, reinspecciones y otros aspectos de ley.
- **Inspecciones a distribuidores plantas envasadoras, importadores de Gas Licuado de Petróleo:** Se realizaron 265 inspecciones relacionadas al área de GLP referidas a inventarios de GLP en plantas envasadoras de GLP, en Tergas, además de peso precio de GLP y cilindros nuevos.
- **Licencias, concesión y otras actividades relacionadas a la regulación de explotación minera.** Se realizaron siete inspecciones a tres canteras reguladas, cuatro inspecciones de seguimiento y control a explotaciones ilegales, siete autos de solicitudes varias y asesorías técnico-jurídica a personas naturales o jurídicas interesadas en el sector minero

Fomento, Diversificación y Transformación Productiva

- **Co-financiamiento entregado en el primer trimestre:** En abril se colocaron \$52,167.47 dólares que provienen los Fondos GOES. De estos, se otorgaron \$47,337.47.00 en la línea de Innovación y Tecnología, beneficiando a una pequeña empresa del sector Alimentos y Bebidas y se colocaron dos fast Track por un total de \$4,830.00 bajo las líneas: Desarrollo de mercado y la de Innovación y tecnología; beneficiando a una pequeña y mediana empresa de los sectores: Servicios Empresariales y Alimentos y Bebidas
- **Memorándum de Entendimiento sobre los Principios de Cooperación en el ámbito de la globalización de las Pequeñas y Medianas Empresas:** En el marco de la Feria Internacional del Regalo y Papelería Taipéi 2018, (China Taiwán). en la que El Salvador participó por primera vez con accesorios de la tienda “*El Salvador Productivo*”, se firmó Memorándum de Entendimiento de Cooperación para intercambio de experiencias en sistemas de apoyo y oportunidades para las PYMES; transferencia tecnológica, Promoción comercial, a través de ferias comerciales, exposiciones y misiones comerciales entre otros.

Servicios de desarrollo empresarial para el fortalecimiento del tejido productivo

- **Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión:** Se realizaron los siguientes talleres: Tres sesiones sobre “Plan de entrenamiento en RTCA 11.03.42:07”; un taller con el sector Alimentos y Bebidas sobre "Alternativa de envases plásticos personalizados para la diferenciación de marca en la Industria". En estos talleres participaron 43 empresas (Asistentes 35 hombres y 58 mujeres).
- **Premio PIXELS 2018:** En el marco de la socialización de las bases del concurso se realizó un evento de fortalecimiento de la capacidad empresarial de emprendedores del sector de Industrias Creativas, al que asistieron 30 hombres y 40 mujeres.

^{2/} Fuente: Sistematización de los informes de avance de las Unidades Organizativa a través de SISPLAN.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2011: INFORME AL MES DE ABRIL



- **Programa INNOVATIC:** Se promovió el Programa Innovatic II. A la fecha se han recibido 12 postulaciones de proyectos de pequeñas y medianas empresas, las cuales estarán siendo visitadas y evaluadas por un grupo de consultores.
- **Creación de Normativas técnica en sectores priorizados:** Se han adoptado 25 de las 35 Normas de referencia que se necesitan para darle sustento al Anteproyecto de Norma Técnica Salvadoreña para la Línea de Calzado Escolar que terminará en junio, en el que iniciará la etapa de consulta pública.
- **Operación de Células Sectoriales:** Se realizaron cinco asistencias técnicas sobre el Sistema documental, Capacitación BPM de almacenamiento y estandarización de procesos y productos.

Orientación y asesoría empresarial para proyectos de inversión productiva y de exportación.

- **Diagnósticos para financiamiento y cofinanciamiento:** Se realizaron ocho Diagnósticos a empresas atendidas, sobre tema financiero (Plan B, S.A de C.V; Diamond Boutique; Rococó; Martiza de Bernal; Rosemary Creaciones; Scaes De R.L.; Colegio La Fe; Mullieri.-, con el fin de potenciar los proyectos de inversión desde la ventanilla de Financiamiento y Cofinanciamiento.
- **Asesorías a empresas a través de Creemos Tu Empresa:** Se brindó un total de 70 Asesorías, orientación y acompañamiento a 51 empresas, cooperativas y grupos asociativos relacionados a trámites de instalación y funcionamiento, incluyendo la vinculación para asistencias técnicas especializadas con el Programa "Sabios y Expertos", para el tema Químicos Farmacéutico, CNE con asesorías para eficiencia energética, DNI para la calificación de incentivos fiscales DPA y la DICA para asistencia a Certificación de DNM en el tema de laboratorios.
- **Asesorías a empresas a través de Fomento Productivo Territorial:** Asesoría y acompañamiento a 24 empresas productoras de frijol en la gestión de trámites para el proceso y registros de exportador.
- **Vinculación de productores de Cacao/Chocolate y totopostes** con empresa interesada en compra para exportar a Estados Unidos, productos como tostacas y totopostes, chocolate en polvo y tablilla (MQ Inversiones, S.A. de C.V.
- **Ruedas de negocios realizados en la zona norte,** se brindó asesorías a igual a empresas proveedoras respecto a su participación en ruedas de negocios y a las empresas Compradoras a quienes se les vinculó con los proveedores de la región norte del país.
- **Asesorías en gestión de trámites, asistencia técnica y financiamiento a empresas lideradas por mujeres:** Se registraron 21 asesorías a 8 empresas lideradas por mujeres en los temas de cofinanciamiento, financiamiento trámites de instalación y operaciones la cual se realizó en coordinación con BANDESAL – CNR -DNI, CRECEMOS TU EMPRESA para poder llevar a cabo sus iniciativas de inversión-emprendedora

Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación.

- **Proyectos de inversión productiva de las Mancomunidades formulados:** Seis proyectos formulados: Estudio de factibilidad eco parque turístico Chinchontepec, Tepetitán; Diagnóstico y mejoramiento de proceso productivo de planta de lácteos Polita, Nueva Concepción; Diseño de taller-escuela telares artesanales en San Sebastián; Estudio de factibilidad y diseño de eco parque turístico El Caliche, Candelaria de la Frontera; Paseo la Laguna, en Santa Clara
- **Monitoreo y seguimiento a perfiles de proyectos promovidos ante salvadoreños en el exterior e inversionistas extranjeros:** Atención a empresario inversionista de empresa CQ Imports radicada en Los Ángeles, California sobre tema alianza con Café La Majada, para importar café tostado y molido salvadoreño desde EUA. También se realizaron reuniones con empresa chocolatera JEZ Zacapa, Transitions



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018: INFORME AL MES DE ABRIL



SA de CV y el equipo de estudiantes de UJMD para apoyo de proyecto Planta de licor de cacao de exportación.

Programa Corredores Productivos

- **Diagnósticos a iniciativas en el marco del Programa Corredores Productivos:** Se realizaron dos diagnósticos a Centros de Acopio y Servicios (Las Tunas y ACPETAMAR), con el objetivo de evaluar condiciones sanitarias tanto en infraestructura, equipamiento, procesos y personal; cumplimiento de permisos legales para el funcionamiento y comercialización formal. Actualmente se ha culminado con el Análisis de dichos Diagnósticos.
- **Concursos para apoyo a proyectos y empresas con los fondos de corredores productivos:** Agregar dos nuevos municipios priorizados, (San Dionisio y Puerto El Triunfo en Usulután). Con respecto al perfil de participantes las MIPYMES podrán participar de manera individual o asociada.
- **Identificación de proyectos potenciales a participar en el Concursos Corredores Productivos 2018:** Se identificaron 108 potenciales empresas y/o cooperativas que cumplen requisitos de bases para que participen en el concurso, presentando su proyecto productivo, de las cadenas: Agroindustria, Acuícola, pesca artesanal, Lácteos y Turismo. Las iniciativas interesadas en presentar su proyecto productivo tienen hasta el día viernes 1 de junio para postular al concurso y presentar toda la documentación obligatoria requerida.
- **Ejecución de proyectos ganadores del Concursos Corredores Productivos 2017:** El MINEC realizó el primer desembolso de fondos para las 9 iniciativas ganadoras del Concurso 2017, para el inicio de las actividades de inversión programadas.

Propiedad Intelectual

- **Proceso para la Denominación de Origen del producto salvadoreño “Chaparro”:** El 24 de abril productores de “Chaparro” y personal técnico del MINEC se reunieron para determinar la agenda del proceso de la Denominación de Origen del producto salvadoreño el “Chaparro”, incluyendo el establecimiento del Órgano de Administración.
- **Denominación de Origen del producto salvadoreño “Camarón de la Bahía de Jiquilisco”:** 26 de abril se realizó el acto de entrega a los productores de camarón de la Bahía de Jiquilisco, de la documentación que acredita el trabajo realizado respecto de la Denominación de Origen camarón de la Bahía de Jiquilisco. El acto se realizó en el marco del lanzamiento del programa “Corredores Productivos”, en el departamento de Jiquilisco, Usulután.

Instrumentos técnicos y jurídicos de Integración Económica Centroamericana:

- **Reglamentos Técnicos Centroamericanos:** Procedimiento de Inspección de Envíos y Mercancías en los Puestos de Control Cuarentenario, actualización del RTCA de Criterios Microbiológicos de los Alimentos la actualización del RTCA de Medicamentos de Uso Humano y el Procedimiento de Reconocimiento Mutuo, las modificaciones de forma de los RTCA de Medicamentos Veterinarios y de Criterios Microbiológicos así como la matriz con las observaciones de Consulta Internacional del RTCA de Quesos Madurados.
- **Negociaciones de temas de competencia:** Se discutieron los avances en el intercambio electrónico de Certificados Fitosanitarios de Exportación y la inclusión de información migratoria en la Declaración Única Centroamericana (DUCA).
- **Negociaciones arancelarias:** El Grupo Técnico Arancelario Centroamericano aprobó el criterio de clasificación arancelaria para la preparación alimenticia “Nutri Lety” en el inciso 1901.90.90.00, quedando pendientes otros casos; se circuló a Centroamérica análisis y clasificación arancelaria, emitidos por la Dirección General de Aduanas de los siguientes productos:1) Arroz blanco, escaldado y pre cocido y 2) Láminas plásticas para elaboración de empaques de medicamentos (blíster) y se colaboró con la revisión de



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE ABRIL



cuatro proyectos de resoluciones sobre: Correlación directriz sanitaria, adopción del arancel de aceites por parte de Panamá y libre comercio de Panamá con El Salvador, Guatemala y Nicaragua; lista de armonización arancelaria de Panamá.

Facilitación del Comercio, con Énfasis en Gestión Coordinada de Fronteras.

- **IV Ronda de Negociaciones para la Incorporación de El Salvador al Proceso de Integración Profunda:** celebrada de 9 al 13 de abril, en la Ciudad de San Salvador, incluyó la participación del sector privado en modalidad de cuarto adjunto. En esta ronda se lograron avances principalmente en la depuración de listados de mercancías incluidas en la libre circulación entre los tres países, así como en la definición del texto del Protocolo de adhesión de nuestro país a este Proceso, el cual queda en proceso de ratificación a partir de lo acordado en dicha Ronda.

Marco regulatorio, facilitación de negocios y servicios a inversionistas.

- **Asistencia a trámites de empresas establecidas:** Se atendieron 8 empresas, a las que se les acompañó y asesoró en sus procesos de tramitación que actualmente se encuentran en el MARN, ANDA, FONDEPRO, MDN, DNM y MINEC. El apoyo se enfocó a brindar asesoría y acompañamiento a dos proyectos de inversión nuevos, un proyecto de expansión y a cinco proyectos que ya están operando pero que requirieron apoyo en temas de obtención de fondos no reembolsables para sus operaciones, apoyo para la pronta obtención de respuestas ante diversas instituciones de gobierno, información sobre el estatus de sus trámites, entre otros.
- **Asistencia a procesos de establecimientos de empresas:** En abril la Oficina Nacional de Inversiones atendió a 96 empresas a las que brindó 204 servicios diversos.

Administración y gestión de servicios de facilitación de operaciones de las empresas

- **Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización:** Se atendieron 5 empresas para modificación de listado de productos y modificación de instalaciones (Confeciones Jiboa S.A de C.V, Comercializadora CAISA S.A de C.V, INTRADESA de San Bartolo S.A de C.V. y otras)
- **Ley de Servicios Internacionales:** Otorgamiento de beneficios a las empresas Performatel S.A de C.V.; Modificación de instalaciones solicitadas por las empresas Fusión BPO Services S.A de C.V.
- **Monitoreo de empresas beneficiadas:** Se monitoreó a 25 empresas beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas, las cuales generaron un total de 6,602 empleos directos y 14 empresas beneficiadas por la Ley de Servicios Internacionales con un total de empleo de 17,289 que en total generan empleo a 23,891 personas.
- **Comercio Electrónico:** El Comité Técnico Consultivo realizó la tercera sesión extraordinaria para la revisión del estándar ETSI TS 102 573: “Requisitos de política para proveedores de servicios de confianza que firman y/o almacenan objetos de datos” y se continúa con la elaboración del documento que especifica los requisitos de política y seguridad para los proveedores de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos.

Estadísticas, análisis y estudios

- **Generación y publicación de estadísticas de hechos y actos vitales:** Se recolectaron 15,700 formularios de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, correspondientes al año 2018.
- **Generación de bases económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales:** Diligenciamiento y procesamiento de 3,143 boletas de encuestas económicas de los sectores de industria, comercio y servicios para el cálculo de indicadores económicos del sistema de cuentas nacionales.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE ABRIL



- **Bases de datos construida con variables económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales:** Entrega de cuatro bases de datos económicas al BCR, conteniendo información mensual y trimestral de los años 2015 a 2017, mensual período enero a marzo 2018, anual 2015-2016 proyectos 2017, así como, una base de datos del índice de precios al productor marzo 2018.
- **Documentos de resultados de IPC y CBA elaborados:** Elaboración y publicación de dos boletines de índices económicos de IPC y CBA, cuyo mes de referencia es marzo 2018. Para ellos realizó la recolección y procesamiento de 23,568 observaciones de precios para el cálculo del índice de precios al consumidor y la canasta básica alimentaria.
- **Análisis de Inteligencia Económica:** Se emitieron sobre alertas sobre comercio exterior, créditos productivos, remesas familiares, IVAE, CBA, Inflación y Cifras Económicas a Cierre 2017; estudio sobre Oportunidades de mercado para Escobas y Cepillos de El Salvador en Corea; RSC Sector Cosmética abril 2018, RSC Sector Químico-Farmacéutico abril 2018; Perspectivas de crecimiento del Fondo Monetario Internacional 2018 – GAEC, reporte de la Agroindustria Marzo 2018, Cifras - Exportaciones de pescado seco 2017 -2018; ESC Miel Parte mercado global y nacional
- **Análisis y opiniones de asuntos jurídicos:** Se emitió opinión al Proyecto de Ley Especial de Migración y de Extranjería; Anteproyecto de Reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública Anteproyecto de Reformas a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa; Proyecto de Reglamento Especial para la Convocatoria, Elección y Nombramiento de los Miembros de Asamblea de Gobernadores y Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador, entre otros.

Políticas de transparencia y acceso a la información, género y medio ambiente

- **Implementación de la Política Ambiental:** Se ha logrado la reducción del 9.62% de la generación de residuos sólidos por persona/día; una tasa de recuperación de materiales reciclables del 10.42%; disminución del 46.96% del consumo de papel (hojas), equivalente a un 44.82% hojas/persona y la disminución del 54.17% del consumo de tintas y tóner, en abril 2018 comparando con abril 2017.
- **Solicitudes de información:** Se elaboraron 73 resoluciones de 99 solicitudes de información pública, gestionadas por la ciudadanía; esto representa el 74% de resoluciones brindadas en tiempo de Ley, lo cual fortalece la cultura de transparencia institucional.
- **Atención a quejas, avisos, denuncias, reclamos, y sugerencia:** Se brindó un total de 378 atenciones relacionadas a: subsidio al GLP, Información de importación y exportación entre otros, se atendieron 173 mujeres y 205 hombres.
- **Acciones de las unidades organizativas para incorporar aspectos vinculados con la igualdad de género y no discriminación:** POLICOM continuó con la revisión de la normativa comercial nacional y regional y la Representación del MINEC ante la OMC y la OMPI remitió convocatoria a seminario relativo a la igualdad de género organizado por Canadá y continúa las gestiones para el proyecto "Empoderamiento de la Mujer Indígena Salvadoreña a través de la Propiedad Intelectual" que permitirá apoyar a la mujer a través de la protección de sus conocimientos tradicionales.



II. Ejecución presupuestaria al mes de abril 2018

El presupuesto votado para el MINEC para el 2018 fue de \$84,332,004.00 millones, ejecutándose al cierre del mes del informe \$39,816,272 millones, que representa el 47.21%. Esta ejecución y porcentaje del presupuesto está conformado por las áreas siguientes:

- **Secretaría de Estado:** El presupuesto anual autorizado es de \$19,054,157.00, ejecutándose \$6,976.757, equivalentes al 36.62% del presupuesto asignado.
- **Instituciones Adscritas al Ramo de Economía,** El presupuesto anual autorizado fue de \$19,558,337.00, se ha ejecutado al mes del informe \$14,411.700, equivalentes al 22.56% del presupuesto asignado, para el Consejo de Vigilancia de la Contaduría Pública, Superintendencia de Competencia, Defensoría del Consumidor, Consejo Nacional de Energía, Consejo Nacional de Calidad, Instituto Salvadoreño de Fomento Cooperativo y la Comisión Nacional de Micro y Pequeña empresa.
- **Apoyo a Otras Entidades:** El presupuesto anual autorizado es de \$40,000.000.00, ejecutándose \$25,974.106 equivalente al 64.94% del presupuesto asignado al Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE) y financiamiento del subsidio al Gas Licuado.
- **Programa de Apoyo al Desarrollo Productivo para la Inserción Internacional, financiado con el Préstamo BID No. 2583/OC-ES:** El presupuesto anual es de \$2,091,830.00, ejecutándose \$1,407,741.00 equivalente al 67.30% del presupuesto asignado.
- **Programa Corredores Productivos, financiado con el Préstamo BID No. 3170/OC-ES)** con un presupuesto anual asignado de \$3,627,680.00, ejecutó \$1,045,967.00, equivalente al 28.83% del presupuesto asignado.


III. Resultados de la ejecución del Plan Operativo 2018

Ejecución promedio del Plan Operativo Institucional 2018.

Al cierre del periodo que se informa, el promedio de ejecución acumulada de los 69 proyectos del Plan Operativo 2018 es de un 44.99%, una ejecución mayor al 39.69% programado para el periodo.

Ejecución promedio de los programas Institucionales 2018.

La ejecución promedio del POI se establece a partir los resultados de la ejecución de los 69 proyectos agrupados en los Programas Presupuestarios y las Acciones Centrales, los que en este periodo han tenido una ejecución igual o mayor al 100% de lo programado, como se representa en el siguiente gráfico.



Ejecución de los Planes de Trabajo Anuales de las Unidades Organizativas.

Al mes de abril la ejecución de los Planes de Trabajo de cada una de las unidades organizativas ha tenido el siguiente resultado:

- Seis unidades organizativas han ejecutado el 100% de la programación (verde/blanco)
- 18 unidades organizativas han ejecutado más del 100% de lo programado (verde/amarillo)
- Tres reportan una ejecución mayor al 50% y menor al 80% de su programación (amarillo), siendo esta la Dirección de Asuntos Jurídicos, Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana y la Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo (FONDEPRO)
- Una unidad reporta una ejecución igual o menor al 50% de su programado, siendo esta el Centro de Atención por Demanda (CENADE)

Plan Operativo 2018

Ejecución Acumulada de los Planes Anuales de Trabajo por Unidad Organizativa al mes de abril

Unidad de Asesoría y Coordinación 18.75 % 31.25 %	Gerencia de Auditoría Interna 79.87 % 79.87 %	Unidad de Cooperación Externa 48.58 % 53.48 %	Unidad de Género 38.66 % 59.26 %	Gerencia de Comunicaciones 33.33 % 43.87 %	Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional 48.93 % 57.93 %	Unidad Ambiental 80.56 % 86.11 %	
Dirección de Asuntos Jurídicos 33.33 % 25.72 %	Dirección Nacional de Inversiones 43.33 % 42.61 %	Dirección de Hidrocarburos y Minas 38.97 % 49.21 %	Superintendencia de Obligaciones Mercantiles 25.21 % 68.33 %	Centro de Atención por Demanda 60.00 % 22.82 %	Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana 69.12 % 33.85 %		Despacho Ministerio de Economía
Dirección de Administración y Finanzas 44.40 % 60.85 %	Gerencia de Administración 32.46 % 29.29 %	Gerencia Financiera 32.83 % 37.64 %	Gerencia de Recursos Humanos 26.92 % 37.78 %	Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales 43.55 % 53.61 %			
Unidad de Inteligencia Económica 30.78 % 29.73 %	Dirección de Política Comercial 25.66 % 53.89 %	Dirección de Administración de Tratados Comerciales 25.19 % 26.19 %	Representación Permanente del MNEC ante la OMC y DMPI 44.72 % 69.89 %				Despacho Viceministerio de Economía
Dirección General de Estadística y Censos 47.70 % 59.12 %	Dirección de Tecnologías de la Información 33.18 % 35.97 %	Dirección de Coordinación de Políticas Productivas 9.38 % 62.50 %	Dirección de Innovación y Calidad 38.20 % 42.34 %	Dirección de Fomento Productivo 41.61 % 35.68 %	Dirección del Fondo de Desarrollo Productivo 53.06 % 36.43 %		Despacho Viceministerio de Comercio e Industria

Ejecución de los proyectos del Plan Operativo 2018.

El número de proyectos del Plan Operativo Institucional 2018 es de 69 proyectos, 42 estratégicos y 27 operativos. La evaluación de la ejecución de los proyectos, es la base para establecer el cumplimiento promedio de los Planes de Trabajo de las unidades organizativas, de los Programas Presupuestarios y del Plan Operativo Institucional 2018.

Es necesario indicar que algunos proyectos estratégicos están siendo ejecutados conjuntamente por dos o más unidades organizativas³, por lo que el número de proyectos estratégicos se reduce de 49 a 42, como se refleja en la siguiente tabla:

Plan Operativo 2018
Estado del cumplimiento de los proyectos del Plan Operativos Institucional al mes de Abril

³ / Proyecto 5.5.7.1.72E. Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales, ejecutado por la Dirección de Administración y Finanzas, Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, Gerencia Financiera.
 Proyecto 5.5.7.1.78E. Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros, ejecutado por la Dirección de Tecnologías de la Información, Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana, Gerencia de Administración, Unidad Ambiental, Unidad de Cooperación Externa y la Unidad de Género.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



Criterios de evaluación del cumplimiento de los proyectos	Proyecto Estratégicos/1	%	Proyectos Operativos	%	Total proyectos estratégicos y operativos	%
Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación	9	21%	11	40.74%	20	28.99%
Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	19	45%	9	33.33%	28	40.58%
Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programado al periodo de la evaluación.	2	5%	0	0.00%	2	2.90%
Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	2	5%	1	3.70%	3	4.35%
Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	10	24%	6	22.22%	16	23.19%
Suspendido	0	0%	0	0.00%	0	0.00%
Total proyectos del POI 2018	42	100%	27	100.00%	69	100.00%
Promedio de Ejecución Institucional del POI 2018 al mes de abril						44.99%

1/ A nivel de unidades organizativas son 49 proyectos estratégicos.

Proyectos en rojo en el mes de abril

Los proyectos con programación al mes de abril y que ejecutaron menos del 50% de lo programado, requieren de la gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados.

Los proyectos identificados son:

No.	PROYECTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	JUSTIFICACIÓN
1	3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión privada	Dirección Nacional de Inversiones	No se ha concluido la elaboración de Ley de Comercio Electrónico
2	2.2.2.1.5.E Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS)	Dirección de Fomento Productivo	De los tres indicadores con ejecución en el periodo, el referido a los Manuales de implementación para el desarrollo de cadenas del programa corredores productivos elaborados debió de haberse cumplido al 100%.
3	5.5.4.3.3.O Gestión Administrativa Financiera	Centro de Atención por Demanda	No se informaron dos actividades con programación (3.2 Informes de seguimiento al POA 2018, 3.3 Informe de logros junio 2017-mayo 2018)

Proyectos en amarillo al mes de abril

Los proyectos con programación al mes de abril con una ejecución mayor al 50% y menos del 80% de lo programado, requiere que la unidad responsable agilice la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.

Los proyecto identificado son:

No.	PROYECTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	JUSTIFICACIÓN
1	5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica	Dirección de Asuntos Jurídicos	Algunas actividades del proyecto no se han concluido debido a estudios, etapas procesales o falta de demanda de los servicios.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO	UNIDAD ORGANIZATIVA	JUSTIFICACIÓN
2	2.2.2.1.2. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.	Dirección del Fondo para el Desarrollo Productivo	No se colocó el monto esperado del financiamiento otorgado de la línea FONDEPRO-GOES. No se colocó iniciativas con fondos China (Taiwán) debido al plazo de finalización de esta donación (junio 2018) no se logra atender más empresas a través de estos fondos. Por esta razón se está a la espera de indicaciones por parte de titulares



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL



IV. Resultados de la ejecución de los Planes Anuales de Trabajo a abril 2018

Programa 1. Fortalecimiento del comercio exterior y apoyo a las inversiones.

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
Subprograma 1.1: Posicionamiento de Bienes y Servicios en Mercados Internacionales.							
1	3.3.1.1.4.E Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco del Programa de Trabajo de la Ronda de Doha u otros instrumentos comerciales negociados		OMC-OMPI	25.00%	100.00%	ADELANTO	
1	4.1 Promover apertura de acceso con países Asiáticos y Sudamericanos, en el marco de las negociaciones multilaterales u otros instrumentos comerciales negociados	4.1.1 Promover la mejora en acceso a mercados para El Salvador		25.00%	100.00%	ADELANTO	Se remitieron comunicaciones relacionadas con los compromisos de notificación de las medidas que se deben implementar bajo el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, incluyendo notificaciones presentadas por otros Miembros, información de la Secretaría del estado actual en la implementación del Acuerdo, así como, la coordinación para la participación en la reunión del Comité de Facilitación del Comercio en la cual nuestro país realizó una intervención sobre la cooperación recibida en esta área.
2	3.3.1.1.19.E Programa de formación y capacitación en materia de comercio exterior		POLICOM	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	19.1 Divulgar, capacitar y brindar asesorías técnicas sobre comercio exterior	19.1.1 personas capacitadas		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	3.3.1.1.25. E Sistema de Inteligencia Comercial. Potenciando la complementariedad institucional.		UIE	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	25.1 Gestión de indicadores para la actualización del SISE	25.1.1 Número de informes sobre gestiones elaboradas		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	3.3.1.1.26. E Estrategias para el desarrollo exportador para los sectores de transformación de la Política Nacional de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva.		UIE	30.56%	27.44%	89.79%	
1	26.1 Análisis de viabilidad y/o impacto de acuerdos comerciales	26.1.1 Número de análisis de viabilidad y/o impacto elaborados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	26.2 Análisis sectoriales y descriptivo sobre relaciones comerciales entre El Salvador y socios comerciales (Perfiles comerciales/país)	26.2.1 Número de perfiles comerciales elaborados		20.00%	20.00%	100.00%	
		26.2.2 Número de análisis sectoriales (al menos uno con estadísticas con enfoque de género)		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	26.3 Alertas económicas (PIB, empleo, remesas, comercio de bienes, IED, etc.) y de competitividad	26.3.1 Número de alertas económicas elaboradas		32.29%	32.29%	100.00%	Se realizaron: Comercio Exterior, Créditos Productivos, Remesas Familiares, IVAE, CBA, Inflación y Cifras Económicas a Cierre 2017.
		26.3.2 Número de alertas de competitividad elaboradas		33.33%	41.67%	ADELANTO	Oportunidades de mercado para Escobas y Cepillos de El Salvador en Corea
4	26.4 Informes y/o reportes sobre coyuntura económica, comercial y de competitividad sectorial (macro áreas) a nivel nacional e internacional	26.4.1 Número de reportes sobre coyuntura económica y comercial elaborados		25.00%	25.00%	100.00%	
		26.4.2 Número de reportes de situación competitiva sectorial		33.33%	33.33%	100.00%	RSC Sector Cosmética Abril 2018
		26.4.3 Número de informes de comercio exterior		50.00%	0.00%	0.00%	RSC Sector Químico-Farmacéutico Abril 2018
5	26.5 Análisis de informes internacionales sobre perspectivas	26.5.1 Número de informes sobre perspectivas económicas y comerciales elaborados		33.33%	33.33%	100.00%	Perspectivas de crecimiento del Fondo Monetario Internacional 2018 - GAEC



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
	económicas, comerciales y de competitividad a nivel mundial	26.5.2 Número de informes sobre índices internacionales de competitividad elaborados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
6	26.6 Informe diagnóstico de la situación competitiva nacional	26.6.1 Número de informes nacionales de competitividad elaborados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
5	3.3.1.1.27.E Impulsar la Ratificación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio y su posterior implementación		OMC-OMPI	63.64%	100.00%	ADELANTO	
1	27.1 Impulsar la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio	27.1.1 Impulsar la implementación del Acuerdo sobre Facilitación del Comercio		63.64%	100.00%	ADELANTO	Se remitieron comunicaciones relacionadas con los compromisos de notificación de las medidas que se deben implementar bajo el Acuerdo de Facilitación de Comercio de la OMC, incluyendo notificaciones presentadas por otros Miembros, información de la Secretaría del estado actual en la implementación del Acuerdo, así como, la coordinación para la participación en la reunión del Comité de Facilitación del Comercio en la cual nuestro país realizó una intervención sobre la cooperación recibida en esta área.
6	3.3.1.1.28.E Crear un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas		OMC-OMPI	25.00%	50.00%	ADELANTO	
1	28.1 Creación de un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas	28.1.1 Creación de un programa de cooperación sur sur que favorezca el intercambio de información y buenas prácticas, entre otros		25.00%	50.00%	ADELANTO	Se continuó con el apoyo a la Secretaría Pro-Témpore en la creación de una plataforma digital para las Oficinas de Derecho de Autor de la región para el intercambio de información y seguimiento de proyectos conjuntos, que favorecerá el desarrollo y fortalecimiento de las industrias creativas del país y la región.
7	3.3.1.1.29.E Diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a PYMES		OMC-OMPI	25.00%	25.00%	100.00%	
1	29.1 Gestión de actividades encaminadas a diseñar y ejecutar un proyecto de sensibilización y formación incluyendo en materia de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a las PYMEs, entre otros	29.1.1 Diseño y ejecución de un proyecto de sensibilización y formación de Propiedad Intelectual para funcionarios encargados de promover la inversión y atender a las PYMEs, entre otros		25.00%	25.00%	100.00%	Se presentó proyecto para facilitar el acceso de las PYMES a la información y herramientas sobre Propiedad Intelectual que pueden contribuir a su crecimiento y desarrollo
8	3.3.1.1.30.E Programa de gestión de fortalecimiento de capacidades de funcionarios del sector público y privado, en comercio multilateral, incluyendo propiedad intelectual		OMC-OMPI	38.08%	87.13%	ADELANTO	
1	30.1 Gestiones a favor de las actividades relacionadas a la cooperación en materia de comercio internacional	30.1.1 Gestiones a favor de las actividades relacionadas a la cooperación en materia de comercio internacional		31.71%	85.37%	ADELANTO	Se gestionó y coordinó la participación de funcionarios de la capital en diversas actividades de formación en materia de Propiedad Intelectual, tales como la Reunión Subregional de Derecho de Autor, que se llevó a cabo en Guatemala del 16 al 18 de abril, Reunión Subregional sobre el Tratado de Beijing, a realizarse en Punta Cana, República Dominicana del 5 al 6 de junio, dos Talleres y Seminario sobre registros de diseños industriales y marcas, a realizarse en Guadalajara, del 14 al 16 de mayo, la participación de dos funcionarios en la Reunión Regional de Directores de Oficinas de Propiedad Industrial y de las Agencias de Exportación, a realizarse del 29 al 30 de mayo en Buenos Aires, Argentina; entre otras.
2	30.2 Eventos relacionados a la cooperación en materia de comercio internacional	30.2.1 Eventos relacionados a la cooperación en materia de comercio internacional		44.44%	88.89%	ADELANTO	Funcionarios de la Dirección de Administración de Tratados Comerciales participaron en el Curso sobre Licencias de Importación y en el Curso sobre Notificaciones Agrícolas, los cuales tuvieron lugar en la sede de la OMC. Participaron dos funcionarios en la Reunión Subregional de Derecho de Autor, que se llevó a cabo en Guatemala, del 16 al 18 de abril, uno en calidad de ponente para presentar la experiencia de El Salvador en fomento de industrias creativas y otro



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
							como participante. -Se recibió el Trofeo para Empresas de la OMPI que fue solicitado para ser entregado en el marco de un evento a realizarse en San Salvador, de conmemoración del Día Mundial de la Propiedad Intelectual.
9	3.3.1.1.31. E Impulsar la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso.		OMC-OMPI	50.00%	50.00%	100.00%	
1	31.1 Gestiones y actividades encaminadas al impulso de la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto impreso	31.1.1 Gestiones y actividades encaminadas al impulso de la implementación del Acuerdo de Marrakech para facilitar el acceso a las obras publicadas a las personas ciegas, con discapacidad visual o con otras dificultades para acceder al texto		50.00%	50.00%	100.00%	Se presentaron dos propuestas para apoyar el impulso de la implementación del Tratado de Marrakech.
10	3.3.1.1.35.E Impulsar estrategias para la participación de El Salvador en las negociaciones comerciales en el marco de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI)		OMC-OMPI	32.21%	57.86%	ADELANTO	
1	35.1 Coordinación con POLICOM, DATCO e instituciones relacionadas para la participación en Comités Ordinarios y de Negociación de la OMC y Comités de la OMPI; asistencia a reuniones e informe de resultados en áreas prioritarias	35.1.1 Coordinación		33.03%	48.92%	ADELANTO	Se realizó la notificación de los aranceles del 2017 ante el Comité de Acceso a los Mercados. Se remitió primera revisión de la transposición de compromisos arancelarios de El Salvador al Sistema Armonizado 2012. Se realizó la notificación del Acuerdo de Alcance Parcial entre El Salvador y Ecuador ante el Comité de Comercio y Desarrollo. Se distribuyó a los miembros de la OMC la notificación del RTS de Metrología. Se notificó la medida antidumping definitiva a aplicar por El Salvador para el caso de pinturas a base de látex. Se remitieron proyectos de notificación de licencias a la importación y restricciones cuantitativas preparadas por la Misión para consideración de DATCO. Se coordinaron las reuniones de Antidumping, Salvaguardias, Comercio y Desarrollo, entre otras. Se coordinó teleconferencia con funcionarios del Foro Económico Mundial y la Unidad de Inteligencia Competitiva. Se remitieron las notificaciones de MSF y OTC de otros miembros durante el mes de abril. Se coordinó posición para las sesiones del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Transferencia de Tecnología de la OMC y del Comité Permanente de Marcas, Diseños e Indicaciones Geográficas de la OMPI.
		35.1.2 Asistencia a reunión		35.62%	57.53%	ADELANTO	Se atendió la reunión del Grupo de Economías Pequeñas, Vulnerables y del G-33 en el marco de las negociaciones agrícolas, la reunión del Consejo de Mercancías, del Comité de Agricultura en Sesión Extraordinaria, así como del Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias en sesión ordinaria y especial. Se participó en las reuniones de los Comités de Normas de Origen, Reglamentación Nacional, Examen de Políticas Comerciales, solución de diferencias, facilitación de inversiones, comercio de servicios. Se asistió a las reuniones de los Comités de Comercio y Desarrollo, Acuerdos Comerciales Regionales, Acceso a los Mercados, Antidumping, Salvaguardias, Negociaciones sobre disciplinas en subvenciones a la Pesca, Foro Económico Mundial. Se asistió a la quincuagésima séptima reunión del Grupo de Trabajo sobre Comercio y Transferencia de Tecnología de la OMC. Se participó en la trigésima novena reunión del Comité Permanente de Marcas, Diseños e Indicaciones Geográficas, varias reuniones de coordinación de GRULAC OMPI y la Presentación de una Caja de Herramientas de Propiedad Intelectual para Universidades y Centros de Investigación en la OMPI.
		35.1.3 Informes		32.80%	42.40%	ADELANTO	Se remitieron los informes sobre la reunión del Grupo de Economías Pequeñas, Vulnerables y del G-33 en el marco de las negociaciones agrícolas, de la reunión del Consejo de Mercancías, del Comité de Agricultura en Sesión Extraordinaria, así como del Comité de Subvenciones y Medidas Compensatorias en sesión ordinaria y especial, de las reuniones atendidas en las áreas de normas de origen, reglamentación



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
							nacional, solución de diferencias, comercio de servicios, facilitación de inversiones, examen de políticas comerciales, de las negociaciones en Pesca, Acuerdos Comerciales Regionales, Salvaguardias, Antidumping, Comercio y Desarrollo, Acceso a los Mercados, Grupo de Trabajo sobre Comercio y Transferencia de Tecnología de la OMC y del Comité Permanente de Marcas, Diseños e Indicaciones Geográficas de la OMPI, entre otras.
2	35.2 Elaboración de análisis o estudios y/o actividades relacionadas con las asignaciones especiales designadas por el Despacho	35.2.1 Elaboración de análisis o estudios y/o actividades relacionadas con las asignaciones especiales del Despacho		30.56%	47.22%	ADELANTO	Se trasladó el informe "Special 301" del Comisionado de Comercio de los Estados Unidos (por sus siglas en inglés USTR) con consideraciones. Sobre la mención de El Salvador en el informe, entre otros.
3	35.3 Apoyo en participación en negociaciones de Acuerdos Comerciales, así como de otros Organismos relacionados con el comercio internacional y/o realizar gestiones encaminadas a la administración de los mismos, de acuerdo con las asignaciones especiales de los Despachos	35.3.1 Apoyo en participación de acuerdos comerciales, así como de otros Organismos relacionados con el comercio internacional y/o realizar gestiones encaminadas a la administración de los mismos, de acuerdo con las asignaciones especiales de los despachos		31.82%	68.18%	ADELANTO	Se realizaron diversas gestiones relacionadas con la inclusión de nuestro país en un listado por parte de Panamá a los cuales ha anunciado la aplicación de medidas de retaliación por considerar que estos países le discriminan. Asimismo, se remitió opinión jurídica sobre el proceso de investigación iniciado por las autoridades nacionales en materia de antidumping. Se remitió información actualizada sobre las renegociaciones del NAFTA. Se coordinó la teleconferencia entre funcionarios del Foro Económico Mundial y la Unidad de Inteligencia Competitiva del MINEC.
4	35.4 Coordinación y seguimiento a temas en fase de exploración en la Organización Mundial del Comercio, incluyendo comercio electrónico, MIPYMEs, inversión, entre otros	35.4.1 Coordinación		37.50%	83.33%	ADELANTO	Se continuó coordinando la presentación de notificaciones en materia agrícola, así como las actividades relacionadas con el Grupo Informal sobre MIPYMEs. Se remitió la convocatoria y documentos de la reunión del Dialogo Informal sobre Facilitación de Inversiones. Se coordinaron diversas propuestas para dar impulso a la iniciativa de la Declaración Conjunta sobre Comercio Electrónico.
		35.4.2 Asistencia a reunión		30.43%	60.87%	ADELANTO	Se participó en la reunión de coordinación de la iniciativa de MIPYMEs con la delegación de Filipinas, en la reunión del Dialogo Informal sobre Facilitación de las Inversiones, en la cual se discutieron temas relacionados con los sistemas nacionales en y específicamente en relación a la transparencia y predictibilidad en dichos sistemas. Se participó en la segunda reunión de la Declaración Conjunta sobre Comercio Electrónico, en la que se acordó el procedimiento por medio del cual se desarrollará el trabajo exploratorio sobre una posible negociación sobre comercio electrónico y se definió el calendario de reuniones para el primer semestre del presente año.
		35.4.3 Informes		30.00%	55.00%	ADELANTO	Se remitió informe de la reunión de MIPYMEs y de la segunda reunión de la Declaración Conjunta sobre Comercio Electrónico.
11	3.3.1.1.39.E Acuerdos comerciales		POLICOM	25.00%	100.00%	ADELANTO	
1	39.1 Tratado de Libre Comercio entre Centroamérica y Corea del Sur	39.1.1 Tratado Suscrito		100.00%	100.00%	100.00%	
2	39.2 Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador- Venezuela	39.2.1 Acuerdo de Alcance Parcial Suscrito		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	39.3 Acuerdo Alcance Parcial El Salvador-Trinidad & Tobago	39.3.1 Acuerdo de Alcance Parcial Suscrito		0.00%	100.00%	ADELANTO	
4	39.4 Acuerdo de Alcance Parcial El Salvador con Bolivia	39.4.1 Acuerdo de Alcance Parcial Suscrito		0.00%	100.00%	ADELANTO	
5	39.5 Propiedad Intelectual	39.5.1 Documento		0.00%	100.00%	ADELANTO	24 de abril de 2018 Se asistió a reunión de la Denominación de Origen (DO) "Chaparro", con el fin de establecer una agenda de desarrollo de la DO, y el establecimiento del Órgano de Administración. La reunión se realizó en el Centro Nacional de Registros y con la participación de productores y personal técnico. 26 de abril de 2018 Se realizó el acto de entrega a los productores de camarón de la Bahía de Jiquilisco,



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
							de la documentación que acredita el trabajo realizado respecto de la Denominación de Origen camarón de la Bahía de Jiquilisco; dicha entrega se realizó en el marco del lanzamiento del programa “Corredores Productivos”, en el departamento de Jiquilisco, Usulután. Contando con la participación de productores y habitantes en general.
6	39.6 Acuerdo Comercial con el Reino Unido	39.6.1 Acuerdo Comercial suscrito		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
12	3.3.1.1.42.E Administrar Acuerdos Comerciales		DATCO	26.59%	26.59%	100.00%	
1	42.1 Presentar propuestas técnicas en materia de acceso y reglas de origen para mejorar las condiciones en las que ingresan los productos salvadoreños bajo los acuerdos comerciales vigentes.	42.1.1 Propuestas para mejorar las condiciones de acceso de los productos salvadoreños bajo los acuerdos comerciales presentados.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		42.1.2 Propuestas de normativa relacionada con la implementación de las disposiciones de origen de las mercancías y procedimientos aduaneros relacionados con el origen de los ALC vigentes presentadas a nivel técnico.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	42.2 Analizar y notificar normas, reglamentos técnicos y regulaciones sometidas a consulta nacional e internacional, así como las notificaciones ordinarias de la OMC.	42.2.1 Documentos notificados, de manera que las empresas puedan identificar los requisitos que deben cumplir en mercados externos.		24.44%	24.44%	100.00%	
3	42.3 Elaborar, publicar y dar seguimiento a los programas de desgravación arancelaria de los acuerdos comerciales en vigencia.	42.3.1 Programas de desgravación arancelaria publicados.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	42.4 Administrar la asignación de cuotas anuales y la emisión y control de las licencias de importación de los contingentes de productos agropecuarios.	42.4.1 Licencias de importación otorgadas a las empresas beneficiarias de contingentes arancelarios.		32.00%	32.00%	100.00%	
5	42.5 Contribuir en la administración del mecanismo de donación de alimentos e insumos agrícolas, en el marco de la Comisión consultiva sobre el manejo de donaciones.	42.5.1 Dictámenes de donaciones analizados.		23.33%	23.33%	100.00%	
6	42.6 Promover la inclusión de aspectos vinculados con la igualdad de género en la administración de los acuerdos comerciales.	42.6.1 Informe de acciones que contribuyan a la incorporación del enfoque de género en la administración de los Acuerdos de Libre Comercio vigentes.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
13	3.3.1.1.43.E Divulgar, capacitar y brindar asesorías técnicas sobre comercio exterior		DATCO	25.00%	25.00%	100.00%	
1	43.1 Realizar actividades de capacitación para fortalecer las capacidades técnicas de representantes de los sectores	43.1.1 Actividades de capacitación realizadas		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
	público y privado vinculado con el comercio exterior.						
2	43.2 Asesorar a los sectores productivos nacionales y demás usuarios del comercio exterior, sobre las normas y procedimientos contenidos en los Acuerdos de Libre Comercio suscritos.	43.2.1 Asesorías realizadas		25.00%	25.00%	100.00%	
3	43.3 Brindar asesoría especializada a los sectores productivos sobre las disposiciones de origen contenidas en los Acuerdos de Libre Comercio vigentes, para contribuir a garantizar el acceso a los mercados bajo condiciones preferenciales.	43.3.1 Empresas asesoradas sobre el cumplimiento de las disposiciones de origen cuentan con la información que asegure el acceso de sus productos en condiciones preferenciales a los mercados con los que se tiene Acuerdos Comerciales.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
14	3.3.1.1.44.E Desarrollar e implementar el Sistema Nacional de Defensa Comercial		DATCO	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	44.1 Implementar el Plan de Trabajo del Sistema de Defensa Comercial.	44.1.1 Plan Trabajo del Sistema de Defensa Comercial implementado.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	44.2 Analizar y elaborar documentación que fundamente los casos de solución de controversias y de defensa comercial.	44.2.1 Solicitudes de investigación en materia de Defensa Comercial y casos de solución de controversias atendidos.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
15	3.3.1.1.1.O Generar información para la mejora de la competitividad y el clima de negocios		UIE	28.65%	28.65%	100.00%	
1	1.1 Atención a empresarios o agentes externos que requieran de información económica	1.1.1 Número de reportes elaborados		25.00%	25.00%	100.00%	
2	1.2 Divulgación de estudios elaborados en materia económica, comercial, sectorial y de competitividad	1.2.1 Número de publicaciones elaboradas		32.29%	32.29%	100.00%	Se publicaron las alertas económicas realizadas
16	5.5.1.1.1.O Gestiones Administrativas		OMC-OMPI	38.60%	52.82%	ADELANTO	
1	1.1 Elaborar informes de actividades	1.1.1 Informe		33.33%	38.10%	ADELANTO	Se enviaron los informes correspondientes a Titulares y autoridades de la capital.
2	1.2 Reportes y/o gestiones administrativas	1.2.1 Reportes y/o gestiones administrativas realizadas		43.86%	67.54%	ADELANTO	Se realizaron los reportes y gestiones administrativas correspondientes al mes de abril de 2018, incluyendo gestiones relacionadas con el inventario del CNR y el MINEC.
17	3.3.1.1.2.O Fortalecimiento del recurso humano		UIE	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	2.1 Capacitaciones para el fortalecimiento del recurso humano	2.1.1 Número de capacitación atendidas (al menos una capacitación en materia de enfoque de género)		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
18	5.5.1.1.2.O Transformación Productiva con igualdad de género		OMC-OMPI	100.00%	100.00%	100.00%	
1	2.1 Promoción de la inclusión de aspectos vinculados con la igualdad de género en la normativa nacional relacionada con el comercio	2.1.1 Identificación de agendas o normativas futura		100.00%	100.00%	100.00%	Se remitió convocatoria a seminario relativo a la igualdad de género organizado por Canadá.
		2.1.2 Definir el mecanismo mediante el cual es posible proponer la		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
	internacional: por un lado facilitando la participación de las mujeres como exportadoras y por otro contribuyendo al cumplimiento de los derechos laborales	incorporación del enfoque de igualdad de género					
		2.1.3 Elaborar propuestas para incorporar el enfoque de Género en alguna agenda o en alguna normativa relacionada con el comercio		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		2.2.1 Identificar proyectos en donde se puede implementar el enfoque de igualdad de género dentro del posicionamiento de la Propiedad Intelectual		100.00%	100.00%	100.00%	Se continuó con la coordinación para el proyecto "Empoderamiento de la Mujer Indígena Salvadoreña a través de la Propiedad Intelectual".
	2.2 Incorporación del enfoque de igualdad de género en los proyectos que se estén realizando y de otros que se pretendan desarrollar en el posicionamiento de la Propiedad Intelectual como elemento clave para el desarrollo productivo nacional	2.2.2 Definir el mecanismo a implementar tanto para el fortalecimiento de capacidades como para el desarrollo organizacional en el territorio, en el marco del posicionamiento de la Propiedad Intelectual, para generar los espacios con enfoque de igualdad de género		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		2.2.3 Implementación del mecanismo a desarrollar para el fortalecimiento de capacidades como el desarrollo organizacional en el territorio, en el marco del posicionamiento de la Propiedad Intelectual, para generar los espacios con enfoque de igualdad de género		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
19	3.3.1.1.3.O Apoyo técnico para la toma de decisiones		UIE	33.33%	37.50%	ADELANTO	
1	3.1 Elaboración de documentos y otras solicitudes de los titulares, otras direcciones y de otras dependencias públicas	3.1.1 Número de solicitudes atendidas		33.33%	37.50%	ADELANTO	Cifras - Exportaciones de pescado seco 2017 -2018 ESC Miel Parte mercado global y nacional
20	3.3.1.1.4.O Seguimiento a la coyuntura económica		UIE	33.33%	33.33%	100.00%	
1	4.1 Reportes sobre cobertura de medios	4.1.1 Número de reportes sobre cobertura de medios		33.33%	33.33%	100.00%	Se dio cobertura a medios internacionales y nacionales.
Subprograma 1.2: Mejora en el Clima de Negocios y Apoyo a las Inversiones Nacionales y Extranjeras.							
21	1.1.1.2.25.E Elaborar propuestas para la remoción de obstáculos para la ampliación de inversiones existentes		DNI	45.00%	75.00%	ADELANTO	
1	25.1 Incorporar nuevos Servicios en MiEmpresa.gob.sv (ventanilla virtual)	25.1.1 Servicios		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	25.2 Acercamiento estratégico y sistemático a los inversionistas establecidos en el país	25.2.1 Reporte		41.18%	100.00%	ADELANTO	Durante el mes de abril se atendieron un total de 8 empresas, a las que se les acompañó y asesoró en sus procesos de tramitología que actualmente se encuentran en el MARN, ANDA, FONDEPRO, MDN, DNM y MINEC. Se coordinó y acompañó a reuniones estratégicas con el equipo técnico y funcionarios del MARN, Ministerio de Defensa Nacional y FONDEPRO. El apoyo se enfocó a brindar asesoría y acompañamiento a dos proyectos de inversión nuevos, un proyecto de expansión y a cinco proyectos que ya están operando pero que requirieron apoyo en temas de obtención de fondos no



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
							reembolsables para sus operaciones, apoyo para la pronta obtención de respuestas ante diversas instituciones de gobierno, información sobre el estatus de sus trámites, entre otros.
3	25.3 Asistir al inversionista y brindar servicios de manera continua y sistemática en sus procesos de establecimiento.	25.3.1 Servicios prestados		68.83%	100.00%	ADELANTO	En marzo se brindaron 204 servicios en la ONI a 96 empresas
4	25.4 Programa de promoción y sensibilización para el registro de la inversión y miempresa.gob	25.4.1 Publicaciones presentadas		25.00%	25.00%	100.00%	
5	25.5 Elaboración y presentación de propuestas de simplificación	25.5.1 Propuesta		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
22	3.3.1.2.40.E Reformar y/o elaborar leyes y reglamentos y normativas que estimulen la Inversión privada		DNI	100.00%	0.00%	0.00%	
1	40.1 Elaborar instructivo de Miempresa.gob.sv	40.1.1 Instructivo		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	40.2 Elaboración de Ley de Zonas Económicas Específicas	40.2.1 Anteproyecto de Ley		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	40.3 Elaboración de Ley de Comercio Electrónico	40.3.1 Anteproyecto de Ley		100.00%	0.00%	0.00%	
23	3.3.1.2.1.O Administrar y gestionar servicios de facilitación de operaciones de las empresas		DNI	30.99%	31.69%	ADELANTO	
1	1.1 Evaluar y resolver solicitudes, bajo la Ley de ZF, LSI, LRDA, LI, LEJ	1.1.1 Empresa beneficiada		25.00%	28.33%	ADELANTO	I - Ley de Zonas Francas Industriales y de Comercialización (4) 1 Modificación de listado a) Confecciones Jiboa S.A de C.V. b) Comercializadora Caisa S.A de C.V. 3 Modificación de instalaciones: a) Gladys Irene Quintanilla Sumba 4 Modificación de instalaciones y listado a) Intradasa de Saan Bartolo S.A de C.V. Ley de Servicios Internacionales (2) Otorgamiento de beneficios a) Performatel S.A de C.V.; 2 - Modificación de instalaciones: a) Fusión BPO services S.A de C.V. mas 5 Resolución de Registro de Capital en la ONI
2	1.2 Elaborar Informes de Desempeño de Zonas Francas	1.2.1 Informe elaborado		25.00%	25.00%	100.00%	
3	1.3 Monitoreo de empresas beneficiadas	1.3.1 Empresas monitoreadas		29.97%	30.13%	ADELANTO	Se han monitoreado 25 empresas beneficiadas bajo la Ley de Zonas Francas, las cuales generaron un total de 6,602 empleos directos y 14 empresas beneficiadas por la Ley de Servicios Internacionales con un total de empleo de 17,289 que en total generan empleo a 23,891 personas."
4	1.4 Elaborar Informes sobre empresas beneficiarias de la Ley de Zonas Francas	1.4.1 Informe elaborado		25.00%	25.00%	100.00%	
5	1.5 Elaborar Informes de cumplimiento de empresas beneficiarias de Ley de Servicios Internacionales	1.5.1 Informe elaborado		50.00%	50.00%	100.00%	
Subprograma 1.3: Integración Económica Centroamericana.							
24	4.4.1.3.12.E Modernización de instrumentos legales de la Integración Económica Centroamericana		POLICOM	26.67%	51.67%	ADELANTO	
1	12.1 Formular y negocia instrumentos técnicos y jurídicos de Integración Económica Centroamericana, Unión Aduanera.	12.1.1 Resoluciones de Comieco, ayuda memoria, documento		33.33%	33.33%	100.00%	Reglamentos Técnicos Centroamericanos Durante el mes de abril se realizaron las siguientes reuniones nacionales: •El 4 de abril se llevó a cabo comité se llevó a cabo técnico nacional RTCA Leche en Polvo. •El 19 de abril se realizó comité nacional del RTCA Productos Farmacéuticos.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
							<p>Medicamentos de Uso Humano. Registro Sanitario.</p> <ul style="list-style-type: none"> •El 19 de abril se llevó a cabo comité técnico nacional RTCA Medicamentos Veterinarios y Productos Afines. Requisitos de Registro Sanitario y Control. •El 24 de abril se realizó comité técnico nacional del RTCA de Etiqueta y Panfleto de Plaguicidas. •El 27 de abril se llevó a cabo reunión MAG-MINEC para revisar el RTCA de Etiqueta y Panfleto de Plaguicidas. <p>Se realizaron 8 videoconferencias para revisar: RTCA Alimentos procesados. Procedimiento para otorgar el registro sanitario y la inscripción sanitaria (2), RTCA de Etiqueta y Panfleto de Plaguicidas, RTCA Leche en Polvo, RTCA's bebidas alcohólicas, Etiquetado General y nutricional (observaciones presentadas por Panamá), RTCA Criterios Microbiológicos, Procedimiento de Envíos y Mercancías en los Puestos de Control Cuarentenarios, Anexo III (certificado fitosanitario) de la Resolución 338-2014.</p> <p>La semana del 23 al 27 de abril, en la ciudad de San José Costa Rica, se llevó a cabo la II Ronda de Unión Aduanera Centroamericana, en la que se reunieron las mesas de Medidas Sanitarias y Fitosanitarias para negociar el Procedimiento de Inspección de Envíos y Mercancías en los Puestos de Control Cuarentenario, la Mesa de Alimentos y Bebidas para negociar la actualización del RTCA de Criterios Microbiológicos de los Alimentos, la Mesa de Medicamentos de Uso Humano para negociar la actualización del RTCA de Medicamentos de Uso Humano y el Procedimiento de Reconocimiento Mutuo que le corresponde, la Mesa de Medidas de Normalización que analizó las modificaciones de forma de los RTCA de Medicamentos Veterinarios y del RTCA de Criterios Microbiológicos así como la matriz con las observaciones de Consulta Internacional del RTCA de Quesos Madurados. En todas las mesas mencionadas en esta ocasión no hubo representación de El Salvador.</p> <p>Durante esta Ronda se realizó reunión de Coordinadores de Registros y de Directores de Integración Económicas, en la cual el MINEC participó de forma virtual.</p> <p>Grupo Técnico de Competencia</p> <p>El Grupo Técnico de Competencia se reunió en San José, Costa Rica, del 23 al 26 de abril. En ella, participaron de manera presencial delegados de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, mientras que el delegado de El Salvador participó de manera virtual. En la misma se revisaron los comentarios y corchetes de cada país incorporados en el borrador de Reglamento Centroamericano de Competencia (RCC).</p> <p>Grupo Técnico de Facilitación del Comercio</p> <p>El Grupo Técnico de Competencia se reunió en San José, Costa Rica, del 23 al 25 de abril. En ella, participaron de manera presencial delegados de Costa Rica, Guatemala, Honduras y Panamá, mientras que el delegado de El Salvador participó de manera virtual. En la misma se discutieron los avances en el intercambio electrónico de Certificados Fitosanitarios de Exportación y la inclusión de información migratoria en la Declaración Única Centroamericana (DUCA).</p> <p>Grupo Técnico Arancelario</p> <p>El 3 de abril el Grupo Técnico Arancelario realizó una videoconferencia de 8:30 am a 12:00m, con el objetivo de continuar con la revisión del listado de productos que Nicaragua presentó para que sean incorporados al SAC.</p> <p>El día viernes 20 de abril se realizó Reunión preparatoria del GRUTECA, con representantes de la Dirección de Política Comercial y el Depto. Arancelario de la Dirección General de la Aduana, para analizar los casos agendados que se verían en la Ronda de Unión Aduanera, a realizarse en Costa Rica, la semana del 23 al 27 de abril, los comentarios están en la agenda comentada interna. En dicha reunión se recibió a representantes de las empresas BOCCAPELLI y DIANA, quienes expusieron la existencia de diferencia de criterios de clasificación arancelaria con Guatemala, Honduras y Nicaragua para algunos de sus productos, lo que les ocasiona</p>



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
							<p>problemas con sus exportaciones.</p> <p>La semana del 23 al 27 de abril se realizó la segunda Ronda de Unión Aduanera en Costa Rica. Dentro de dicha ronda se reunieron el Comité de Política Arancelaria (CPA) y el Grupo Técnico Arancelario Centroamericano (GRUTECA). El Salvador participó vía electrónica. En dicha reunión el Grupo Técnico Arancelario Centroamericano aprobó lo siguiente: criterio de clasificación arancelaria para la preparación alimenticia "Nutri Lety" en el inciso 1901.90.90.00. Todos los demás casos quedaron pendientes.</p> <p>Se circuló a Centroamérica análisis y clasificación arancelaria, emitidos por la Dirección General de Aduanas de los siguientes productos: 1) Arroz blanco, escaldado y pre cocido y 2) Láminas plásticas para elaboración de empaques de medicamentos (blíster).</p> <p>Por otra parte, se colaboró con la revisión de cuatro proyectos de resoluciones: 1) sobre Correlación directriz sanitaria; 2) adopción del arancel de aceites por parte de Panamá y 3) libre comercio de Panamá con El Salvador, Guatemala y Nicaragua; y 4) la lista de armonización arancelaria de Panamá.</p>
2	12.2 Desarrollar Mecanismos y procedimientos de simplificación y agilización de operaciones de comercio exterior para facilitar el comercio.	12.2.1 Documento, ayuda memoria		20.00%	70.00%	ADELANTO	<p>La semana del 9 al 13 de abril, en la Ciudad de San Salvador, se llevó a cabo la IV Ronda de Negociaciones para la Incorporación de El Salvador al Proceso de Integración Profunda iniciado por Guatemala y Honduras.</p> <p>En esta Ronda el día 9 de abril se reunieron los Viceministros de Integración Económica de Guatemala, Honduras y El Salvador, así como las mesas siguientes: Coordinadores (del 10 al 13 de abril); Tributos Internos (del 9 al 13 de abril); Aduanas (del 9 al 11 de abril); Migración (9 al 13 de abril); Aranceles (del 9 al 13 de abril); Origen (del 9 al 13 de abril); Mesa MSF – principal- (del 9 al 13 de abril); Mesa MSF de Informática (10 al 13 de abril); Mesa MSF de Análisis de Riesgo de Plagas (10 al 13 de abril), Mesa MSF de Sanidad Animal (del 10 al 13 de abril) y la Mesa de Seguridad (9 al 13 de abril).</p> <p>Asimismo, en la mencionada Ronda participó el sector privado durante toda la semana, en modalidad de cuarto adjunto.</p> <p>En esta ronda se lograron avances importantes para la incorporación de El Salvador al Proceso de Integración Profunda, principalmente en la depuración de listados de mercancías incluidas en la libre circulación entre los tres países, así como en la definición del texto del Protocolo de adhesión de nuestro país a este Proceso, el cual queda en proceso de ratificación a partir de lo acordado en dicha Ronda.</p>



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



Programa 2: Fortalecimiento de la Competitividad Empresarial.

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
Subprograma 2.1:Fomento y Diversificación Productiva							
25	2.2.2.1.2. E Ampliar cobertura de FONDEPRO al Sector empresarial.		FONDEPRO	59.71%	32.30%	54.09%	
1	2.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO GOES	2.1.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO GOES		8.82%	5.88%	66.67%	Este mes se colocó un proyecto por un monto de \$47,337.47 bajo la línea de Innovación y Tecnología, beneficiando a una pequeña empresa del sector Alimentos y Bebidas.
2	2.2 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO BID (Corredores Productivos)	2.2.1 Aprobar proyectos de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO BID (Corredores Productivos)		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	2.3 Aprobar iniciativas de fast track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES	2.3.1 Aprobar iniciativas de fast track en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos GOES		30.00%	30.00%	100.00%	Este mes se colocaron dos fast Track por un total de \$4,830.00 bajo las líneas: Desarrollo de mercado y la de Innovación y tecnología; beneficiando a una pequeña y mediana empresa de los sectores: Servicios Empresariales y Alimentos y Bebidas
4	2.4 Aprobar fast track de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO fondos Taiwán	2.4.1 Aprobar fast track de co-financiamiento en las líneas de apoyo en FONDEPRO fondos Taiwán		100.00%	60.00%	60.00%	Este mes no se colocó iniciativas con fondos China (Taiwán) debido al plazo de finalización de esta donación (junio 2018) no se logra atender más empresas a través de estos fondos. Por esta razón se está a la espera de indicaciones por parte de titulares para ver cómo se procede con estos últimos fondos. Por lo mismo existe la posibilidad que dado los recursos que quedan y el tiempo de ejecución de los mismos no se apoyen más iniciativas.
5	2.5 Aprobar iniciativas de proyectos en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos Taiwán	2.5.1 Aprobar iniciativas de proyectos en las líneas de apoyo de FONDEPRO con fondos Taiwán		100.00%	33.33%	33.33%	Este mes no se colocó iniciativas con fondos China (Taiwán) debido al plazo de finalización de esta donación (junio 2018) no se logra atender más empresas a través de estos fondos. Por esta razón se está a la espera de indicaciones por parte de titulares para ver cómo se procede con estos últimos fondos. Por lo mismo existe la posibilidad que dado los recursos que quedan y el tiempo de ejecución de los mismos no se apoyen más iniciativas.
26	2.2.2.1.3.E Servicios de desarrollo empresarial para la competitividad de sectores prioritarios: CRECEMOS TU EMPRESA		DFP	20.72%	42.19%	ADELANTO	
1	3.1 Orientación y asesoría empresarial para proyectos de inversión productiva y de exportación	3.1.1 Número de empresas que participan en procesos de diagnóstico de potencialidades y limitaciones para acceder a créditos y a mercados nacional e internacional		0.00%	52.27%	ADELANTO	Durante abril se realizó 8 Diagnósticos a empresas atendidas, sobre tema financiero: 1.) PLAN B, S.A DE C.V; 2.) DIAMOND BOUITQUE; 3.) ROCOCO; 4.) MARTIZA DE BERNAL; 5.) ROSMERY CREACIONES; 6.) SCAES DE R.L.; 7.) COLEGIO LA FE; 8.) MULLIERI.- Dentro de éstos diagnósticos se le perfiló a las empresas un análisis de potenciales opciones financieras, revisión de la capacidad financiera de la empresa para enfrentar un nuevo apalancamiento a partir de sus proyectos de ampliación de la producción por la adquisición de maquinaria, construcción de nuevas instalaciones, ampliación de portafolio de productos para otros segmentos de clientes + capital de trabajo. Son algunas de las asesorías complementarias que se valoró para poder potenciar los proyectos de inversión desde la ventanilla de Financiamiento y Cofinanciamiento. En el marco del Programa Corredores Productivos, se realizó 2 diagnósticos a Centros de Acopio y Servicios (Las Tunas y Acpetamar), con el objetivo de evaluar condiciones sanitarias tanto en infraestructura, equipamiento, procesos y personal; cumplimiento de permisos legales para el funcionamiento y comercialización formal. Actualmente se ha culminado con el Análisis de dichos Diagnósticos.
		3.1.2 Número de asesorías brindadas para obtención de trámites, permisos de funcionamiento, para vinculación a mercados nacional e internacional, gestión de financiamiento y cofinanciamiento		24.95%	42.97%	ADELANTO	En el mes de abril, se brindó un total de 70 Asesorías, orientación y acompañamiento a 51 empresas, cooperativas y grupos asociativos, según el siguiente detalle: A través de CRECEMOS TU EMPRESA se registraron 46 asesorías a 27 empresas en las diferentes ventanillas de trámites, legal y exportación. Los temas de relevancia fueron asesorías sobre registro de Marca, Nombre comercial y legalización de empresa, permisos de funcionamiento, Necesidad de información estadística comercial y apoyos exportación, trámite de Calificación de Incentivos fiscales por importación de maquinaria, permiso ambiental, registros sanitarios, y otros trámites para el funcionamiento de las empresas.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
							Se incluye dentro de estas actividades la vinculación con asistencias técnicas especializadas con el Programa "Sabios y Expertos", para el tema Químicos Farmacéutico, CNE con asesorías para eficiencia energética, DNI para la calificación de incentivos fiscales DPA y la DICA para asistencia a Certificación de DNM en el tema de laboratorios. Y a través de FOMENTO PRODUCTIVO TERRITORIAL, se brindó 24 asesorías y acompañó a 24 empresas productoras de frijol, en la gestión de trámites para el proceso y registros de exportador; se realizó la vinculación para la comercialización entre empresa compradora y 2 UDP una de Cacao / Chocolate y la otra de Totopostes. Hubo muestra de interés de compra para exportar a Estados Unidos, productos como tostacas y totopostes, chocolate en polvo y tabilla; se coordinó y realizó reunión entre empresa proveedora y MQ INVERSIONES, S. A. DE C.V. (compradora), con el fin de que diera a conocer su oferta al comprador interesado, así como las muestras para su envío a los Estados Unidos. En el marco de Ruedas de negocios realizados en la zona norte, se brindó asesorías a igual a empresas proveedoras respecto a su participación en ruedas de negocios y a las empresas compradoras a quienes se les vinculó con los proveedores de la región norte del país, a través de ruedas de negocios desarrolladas en abril. Se dará seguimiento a estos enlaces y vinculaciones. La negociación y reducción de brechas requiere la intervención de la Unidad de Negocios por medio de los técnicos especialistas, que brinden seguimiento y acompañamiento al proceso de exportación.
		3.1.3 Número de asesorías en gestión de trámites, asistencia técnica y financiamiento a empresas lideradas por mujeres		24.00%	66.00%	ADELANTO	En abril se registraron 21 asesorías para 8 empresas lideradas por mujeres en los temas de Cofinanciamiento (FONDEPRO), financiamiento a través de BANCA MUJER de BANDESAL; Trámites: registros sanitarios para los productos, registro de marca y otros. A partir de la capacitación brindada a un grupo de empresarias, la cual se realizó en coordinación con BANDESAL+CNR+DNI, las empresarias requirieron 15 asesorías de CRECEMOS TU EMPRESA para poder llevar a cabo sus iniciativas de inversión-emprendedora. El Colegio la Fe del municipio de Chalchuapa (Santa Ana); es una empresa liderada por una mujer como representante legal, a la cual se le está acompañando con un financiamiento por \$ 2.0 millones de dólares con BANDESAL, el crédito está en proceso de aprobación. Informaremos en su oportunidad. CENTRO DE ESPECIALIDADES MEDICAS DE USULUTAN (se anexa carta de aprobación por un monto de \$188,000.00 en el Banco Atlántida), el Crédito está destinado a consolidación de deuda contraída con otro banco, el cual estuvo destinado para mejoras en la infraestructura de las instalaciones, buscando con ello dar un mejor servicios y atención a los clientes nacionales y extranjeros. Con el banco Atlántida se lograron mejores condiciones para la empresa, lo cual le generará al empresario un ahorro de \$24,300.00 al finalizar el crédito. CRECEMOS TU EMPRESA apoyó la gestión de trámites ante ANDA.
2	3.2 Promoción y orientación de los servicios y programas del MINEC para el desarrollo empresarial	3.2.1 Número de eventos de divulgación de la Oficina CRECEMOS TU EMPRESA con gremiales empresariales o Instituciones de gobierno		0.00%	28.00%	ADELANTO	Se realizó presentación de servicios CRECEMOS TU EMPRESA en los siguientes eventos: Los eventos: CENTRO DESARROLLO DE LA MYCRO Y PEQUEÑA EMPRESA – UNICAES (CDMYPE) ILOBASCO, CABAÑAS. Como resultado de la reunión se establecieron los siguientes acuerdos 1. CDMYPE-UNICAES enviará programa de eventos planificados para 2018, para participar como Oficina CRECEMOS TU EMPRESA brindando asesoría móvil a los empresarios en los eventos relacionados con los Temas puntuales, asesoría en permisos y tramites de registro sanitarios, alimentos y bebidas, exportaciones, Construcción, financiamiento y asesoría de CNR en registro y formalización de empresas. 2. Asesores técnicos de CDMYPE vincularán a los empresarios/ras que requieran del apoyo de CRECEMOS TU EMPRESA, para ser atendidos por nuestra oficina. 2 eventos programados por la CAMARASAL: 1. "Innovación empresarial para la toma de decisiones Gerenciales a partir de las Tecnologías de Información". En dicho evento nos invitaron a



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
							<p>participar como Oficina CRECEMOS TU EMPRESA para promocionar asesoría a los empresarios en permisos y tramites de registro Sanitarios, alimentos y bebidas, exportaciones, Construcción, financiamiento y asesoría de CNR en Registro y formalización de empresas.</p> <p>2. "Reconversión digital de las PYMES: Oportunidades y Desafíos para un nuevo mundo interconectado".</p> <p>A través de la participación en estos eventos, 15 nuevas empresas han conocido los servicios de CRECEMOS TU EMPRESA y han solicitado el apoyo en trámites según sus necesidades además se participó en 2 eventos:</p> <p>1. "Oportunidades para el Sector Agroindustria".</p> <p>2. "Reconversión digital de las PYMES: Oportunidades y Desafíos para un nuevo mundo interconectado" En ambos eventos se promocionaron los servicios de la oficina CRECEMOS TU EMPRESA a la cual se abordaron a las personas que asistieron al evento entregando información de la oficina, mostrando la apertura y disponibilidad para responder cualquier consulta.</p> <p>En abril se participó en 1 evento para promover los servicios que brinda.</p> <p>1. "Procedimientos de Fiscalización y Liquidación de impuestos desde la perspectiva del contribuyente". En el evento se promocionaron los servicios de la oficina CRECEMOS TU EMPRESA a la cual se abordaron a las personas que asistieron, entregando información de la oficina, mostrando la apertura y disponibilidad para responder cualquier consulta.</p>
		3.2.2 Número de asesorías sobre servicios y programas del MINEC para el desarrollo de negocios a través del Centro de Atención Telefónica Empresarial		33.33%	59.30%	ADELANTO	<p>Para el presente mes se realizaron 592 gestiones telefónicas (38 gestiones de asesoría en formalización de negocio a través del portal MIEMPRESA.GOB.SV, 40 Informaciones sobre servicios que brinda la oficina CRECEMOS TU EMPRESA, 59 Atenciones CHAT ON LINE, 40 gestiones de PROMOCION Y 415 gestiones con las empresas para la promoción ampliada de los proyectos, programas y servicios que ofrece el Ministerio de Economía. El objetivo de las gestiones telefónicas es captar demanda para las diferentes ventanilla de CRECEMOS TU EMPRESA a través de la asesoría en línea a los usuarios sobre requisitos, pasos a seguir sobre diferentes trámites como permisos de funcionamiento, registros sanitarios además de explicar a los usuarios de MI EMPRESA.GOB, el pago en línea la solvencia de la Digestyc, renovación de matrícula, solicitud por el cambio de domicilio de la empresa; de igual manera se les vincula con los contactos y técnicos encargados de las diferentes instituciones como: CNR, Ministerio de Hacienda, ISSS, Digestyc entre otros.</p>
3	3.3 Capacitaciones para el fortalecimiento de empresas asesoradas	3.3.1 Número de capacitaciones a empresas		25.00%	25.00%	100.00%	
		3.3.2 Número de Talleres de formación sobre igualdad y autonomía económica de la mujer miembro de empresas o de proyectos atendidos por DFP		33.33%	33.33%	100.00%	
27	2.2.2.1.5. E Programas de dinamización económica territorial, a través del desarrollo y comercialización de productos con valor agregado y potencial de exportación (TERRITORIOS PRODUCTIVOS).		DFP	62.50%	29.17%	46.67%	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
1	5.1 Promover y fortalecer las inversiones productivas en Municipios de las Mancomunidades	5.1.1 Número de Proyectos de inversión productiva de las Mancomunidades formulados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	A la fecha hay seis proyectos formulándose, los cuales se encuentran en distintos porcentaje de avance: 1-) "estudio de factibilidad eco parque turístico Chinchontepec, Tepetitán" (UJMD, mancomunidad Jiboa, modalidad proyecto de cátedra), se encuentra avanzado y en gestión para que otro grupo de estudiantes de otra universidad lo continúe. 2-) "diagnóstico y mejoramiento de proceso productivo de planta de lácteos Polita, Nueva Concepción" (UES, mancomunidad Cayaguana, modalidad tesis). Tiene un avance a la fechas del 5%. 3-) "diseño de taller-escuela telares artesanales en San Sebastián" (UES, mancomunidad Jiboa, tesis) está en la fase del estudio de mercado. El avance del proyecto es de un 30%. 4-) "estudio de factibilidad y diseño de eco parque turístico El Caliche, Candelaria de la Frontera" (UES, mancomunidad Cayaguana, tesis), está en la fase de estudio de mercado. El avance del proyecto es de un 30%. 5-) "Paseo la Laguna, en Santa Clara" (UES, mancomunidad Jiboa, horas sociales) está en la fase de anteproyecto. El avance a la fecha es de un 15%. 6-) "Paseo la Laguna, en Santa Clara" (UES, mancomunidad Jiboa, horas sociales) está en la fase de anteproyecto. El avance a la fechas es de un 15%. Se realizó una visita a planta de lácteos Landaverde (toma de tiempos y movimientos, avance de 30%) y otra a planta de lácteos Polita (primer acercamiento). Otros proyectos se gestionarán su formulación para el segundo semestre del año.
		5.1.2 Número de acciones para promover proyectos de inversión, ante inversionistas nacionales y extranjeros		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Para el mes de abril no ha habido avances en la gestión de identificación de potenciales inversionistas.
		5.1.3 Monitoreo y seguimiento a perfiles de proyectos promovidos ante salvadoreños en el exterior e inversionistas extranjeros		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Con equipo de inversiones RREE-MINEC-PROESA se atendió a empresario inversionista de empresa CQ Imports radicada en Los Ángeles, California sobre tema alianza con Café La Majada, para importar café tostado y molido salvadoreño desde EUA, se brindó asesoría en trámites y registro de marca, apoyado por la ventanilla inversiones CRECEMOS TU EMPRESA y CSC. • Se sostuvo reuniones con empresa chocolatera JEZ Zacapa, Transitions SA de CV y el equipo de estudiantes de UJMD para apoyo de proyecto Planta de licor de cacao de exportación para observaciones y mejoras en el documento elaborado por estudiantes. Por delegación de titulares, se participó en Sesión Extraordinaria en CONMIGRANTES, representando a MINEC para atender necesidades de miembros de Alianza Nacional por el TPS, quienes expusieron en pleno el contexto de las políticas migratorias en EUA y las necesidades de los connacionales beneficiarios con el programa TPS para discutir posibles soluciones a estatus migratorio. • Participación con el equipo de CONMIGRANTES y líderes de la Alianza Nacional por el TPS, en una reunión oficial con el Presidente de la Republica y Cancillería con el propósito de diseñar la estrategia de incidencia y búsqueda de recursos que acompañen trabajo de los migrantes salvadoreños en EUA. • Apoyo a Equipo interinstitucional de CONMIGRANTES, representando a MINEC se realizó jornada de difusión de la política nacional para la protección de la persona migrante salvadoreña y su familia, participando diferentes entidades públicas y de la sociedad civil. En la jornada se realizó una revisión de la proyección estratégica de CONMIGRANTES. Este proceso lo dirige la Secretaria Técnica y de Planificación de la Presidencia.
2	5.2 Concursos para apoyo a proyectos y empresas con los fondos de corredores productivos	5.2.1 Número de Instrumentos requeridos para desarrollar concurso de fondos no reembolsables, que cuentan con criterios de género para facilitar la participación de mujeres		100.00%	100.00%	100.00%	Debido a indicaciones de los nuevos titulares se hicieron algunos cambios en las Bases del Concurso de Cofinanciamiento No Reembolsable "Corredores Productivos 2018". Los cambios incluyen agregar 2 municipios a los municipios priorizados, estos son: San Dionisio y Puerto El Triunfo en Usulután. Con respecto al perfil de participantes las MIPYMES podrán participar de manera individual o asociada. Las bases con las modificaciones fueron enviadas nuevamente a No Objeción del BID, la cual se tuvo en fecha 20 de abril de 2018.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
		5.2.2 Número de proyectos participantes del concurso de fondos del programa Corredores Productivos 2018, premiados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	<p>En el mes de abril se realizó evento para dar a conocer las Bases del Concurso de Cofinanciamiento No Reembolsable 2018. En el núcleo de Sonsonate-Ahuachapán, asistieron 160 personas y se contó con la representación de 40 iniciativas entre cooperativas y MIPYMEs; se llenó 65 fichas de muestra de interés e identificación de potenciales proyectos para el concurso;</p> <p>En el núcleo de La Unión, asistieron 163 personas y se contó con la representación de 21 iniciativas entre cooperativas y MIPYMEs; se llenó 33 fichas de muestra de interés e identificación de potenciales proyectos para el concurso.</p> <p>Y en el núcleo de Jiquilisco, Usulután, asistieron 166 personas y se contó con la representación de 48 iniciativas entre cooperativas y MIPYMEs; se llenó 81 fichas de muestra de interés e identificación de potenciales proyectos para el concurso.</p> <p>En total se filtraron y perfilan 108 potenciales empresas y/o cooperativas que cumplen requisitos de bases para que participen en el concurso, presentando su proyecto productivo, de las cadenas: Agroindustria, Acuicola, pesca artesanal, Lácteos y Turismo. Las iniciativas interesadas en presentar su proyecto productivo tienen hasta el día viernes 1 de junio para postular al concurso y presentar toda la documentación obligatoria requerida.</p>
		5.2.3 Número de proyectos con inversiones productivas ganadores de concursos 2017, en ejecución financiera y técnica		25.00%	25.00%	100.00%	<p>El MINEC realizó el primer desembolso a las 9 iniciativas ganadoras del Concurso 2017, por lo que han comenzado a ejecutar las actividades según lo establecido en el plan de desembolsos de los proyectos. Cada una de las iniciativas cuenta con administrador de proyecto, y están en proceso de ejecutar las actividades según el perfil de proyecto.</p> <p>Dentro de las asesorías, orientación y acompañamiento que se brinda a estas empresas y cooperativas, se destaca que para el mes de abril, A.) Se ha asesora la elaboración del plan de ejecución del proyecto "Centro de Acopio para Hortalizas", y B) se apoyó con la elaboración de 4 TDR para la contratación del administrador de proyecto y para la construcción del Centro de Acopio. C.) se ha establecido las actividades acorde a los objetivos del concurso y el programa; D.) Se apoyó en el proceso para la contratación de Administrador de proyecto; E.) Se ha solicitado a las empresas, presentar su oferta técnica y económica para la construcción y adecuaciones de la planta de procesamiento; F.) Se ha elaborado el plan de seguimiento y monitoreo referidas a la ejecución del proyecto, avalado por los beneficiarios:</p> <p>3.) El Hotel Torola Bay View y 3 asociados continúan en el proceso de gestión de permiso medio-ambiental, de acuerdo a observaciones que recibieron, se tiene programada una visita en el mes de mayo por parte de la Ministra de Medio Ambiente y Recursos Naturales para dar seguimiento al proceso.</p>
3	5.3 Fortalecimiento Institucional y empresarial para el desarrollo de fondos del Programa Corredores Productivos	5.3.1 Número de Reportes sobre la asistencia técnica, buenas prácticas de manejo de productos, asociatividad y comercialización, brindadas a 3 Asocios de Cooperativas (ACPETAMAR, OSTREROS Y ZOMPOPERO)		25.00%	25.00%	100.00%	De acuerdo a los resultados del Taller "Construyendo Sinergias", organizado por el BID los titulares se acordó contratar todo el equipo de consultores de técnicos en producción, calidad comercialización y coordinadores de implementación de cadenas, estableciéndose la revisión de parte de CENDEPESCA a los TDR y enviar al BID la documentación correspondiente. Respecto a los técnicos para trabajar la asociatividad en los 3 Centros de Acopio, se concluyó el proceso de evaluación de curriculum recibidos, resultando 4 candidatos que obtuvieron el puntaje requerido en los TDR. Al 30 de abril se habían entrevistado a los 4 profesionales en Sociología, Psicología y Trabajador Social. 3 de ellas, se perfilan más aptas y se les hará la propuesta económica y los núcleos donde se ubican los CAS.
		5.3.2 Número de capacitaciones desarrolladas para fortalecer capacidades técnicas del personal de la DFP		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se ha reprogramado la visita a granjas de Guatemala para el mes de mayo para la incorporar a los técnicos de producción. Se elaboró nueva propuesta para su aprobación.
		5.3.3 Número de capacitaciones para el mejoramiento de las competencias laborales a empresas de la Franja Costero Marina		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se obtuvo observaciones a los TDR de servicios de capacitación por parte del BID.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
4	5.4 Herramientas de gestión para la ejecución de Programa de Corredores productivos	5.4.1 Número de Manuales de implementación para el desarrollo de cadenas del programa corredores productivos elaborados		100.00%	0.00%	0.00%	
		5.4.2 Plan de difusión y visibilidad del programa Corredores productivos, elaborado y en implementación		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Con el propósito de fortalecer el Producto 1 de la Consultoría, se realizaron validaciones de mensajes y medios de comunicación más utilizados en los territorios, por medio de la metodología de grupos focales, cuyo propósito era la identificación de la percepción de la población respecto al programa, los medios de comunicación más utilizados por la población beneficiaria y definir acciones de comunicación con los resultados. Los resultados de las validaciones se incorporaron en el Producto 1 de la Consultoría el cual será revisado para identificar si se han superado las observaciones realizadas previamente por parte de la DFP y la Gerencia de Comunicaciones.
		5.4.3 Levantamiento de línea base del programa Corredores Productivos		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Actualmente se están realizando el levantamiento de línea base en los municipios de occidente.
5	5.5 Sistemas de seguimiento y Monitoreo	5.5.1 Diseño de la aplicación informática para el monitoreo, seguimiento y evaluación de las unidades económicas de C.P.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se ha elaborado los TDR del diseño de monitoreo, seguimiento y evaluación del programa, pendiente de aprobación.
		5.5.2 Sistema de seguimiento a inversiones productivas (DFP) diseñado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se ha elaborado los TDR del Sistema de seguimiento a inversiones productivas (DFP), pendiente de aprobación.
		5.5.3 Sistema de gestión de riesgo del Programa Corredores Productivo diseñado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Pendiente de elaborar TDR
28	1.1.2.1.14.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico para la industria textil y confección, plástica y química farmacéutica		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	14.1 Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Textil y Confección	14.1.1 Realización de diseño del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Textil y Confección		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	14.2 Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Plástico	14.2.1 Realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Plástico		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	La empresa ITENE declinó su participación en el Estudio de Factibilidad, por lo que se procedió a contactar al segundo lugar en el concurso privado, ICIPC, de Colombia, con quienes se espera realizar la apertura de la Oferta Económica e inicio de negociaciones en los primeros días de mayo del presente año.
		14.2.2 Encuesta nacional de la industria del plástico y plan nacional de reciclaje de plástico		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se continúa trabajando en la propuesta de realización del Plan de reciclaje, del cual ya se tienen los tópicos a abordar y se trabaja en la propuesta de contenidos de Encuesta para presentación a los empresarios. Se espera, para validación de la Mesa, realizar la presentación de contenidos el próximo mes con la contratación del nuevo Coordinador sectorial.
3	14.3 Centro de Innovación, Desarrollo Tecnológico Empresarial para sector Química, Farmacia y Cosmética	14.3.1 Realización de estudio de factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico para sector Química, Farmacia y Cosmética.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se ha presentado al Ministerio de Hacienda el requerimiento para la realización del Estudio de Factibilidad, a través de solicitud de autorización técnica para factibilidad, la cual se obtuvo durante este mes por parte del Ministerio de Hacienda.
29	1.1.2.1.15.E Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico en Diseño de productos		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	15.1 Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de Calzado	15.1.1 Diseño del Centro de Innovación y Desarrollo tecnológico de Calzado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se ha presentado el proyecto para consideración de Cancillería para presentarlo a la Cooperación de Luxemburgo, se espera obtener respuesta en este mes.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
		15.1.2 Adecuación de infraestructura y equipamiento		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	En el mes de abril, en el equipamiento de los Laboratorios se continua la Gestión de Compras, propia de UNICAES, con el acompañamiento de CALZAES y DICA. Ya los tiempos han sido superados con el proveedor, ha ofrecido un máximo de tres meses y un mínimo de dos meses para poner los Equipos en UNICAES. En el contexto de alineamiento en tiempo que debería haber entre la instalación de los Equipos y la Infraestructura que debería estar habilitada para esas fechas, la mesa técnica ha considerado retomar la idea inicial de instalar los equipos fuera del área asignada para la totalidad del centro. La instalación se ha considerado de Carácter Temporal en el Nuevo Edificio de laboratorios de UNICAES. Los integrantes de UNICAES en la mesa ya han hecho la gestión interna y es permisible
		15.1.3 Operación del Centro		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	15.2 Centro de Innovación y desarrollo Tecnológico de A&B	15.2.1 Realización del estudio de factibilidad del Centro de Innovación y desarrollo Tecnológico de A&B		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se han realizado las gestiones ante la Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, para la contratación del "Estudio de Factibilidad del Centro de Innovación y Desarrollo Tecnológico de Alimentos y Bebidas (CIDTE A&B)". El cual fue publicado en COMPRASAL el 25 de abril y se esperan de recibir las ofertas el 16 de mayo del presente año.
		15.2.2 Adecuación de infraestructura y equipamiento de Centro de A&B y equipamiento de Centro de A&B		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		15.2.3 Desarrollo y otorgamiento del premio Alimentos y Bebidas		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	15.3 Desarrollar y otorgar el premio CIDTES	15.3.1 Desarrollo y otorgamiento del premio CIDTES		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se ha obtenido la "no objeción" por parte de opinión jurídica para las bases, con ello se trasladan a las autoridades correspondientes para su autorización.
30	1.1.2.1.16.E Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación de la Industria de alimentos y bebidas		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	16.1 Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación	16.1.1 Realización de Diseño del Laboratorio Nacional de Calidad para la exportación, módulo pesca y acuícola		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
31	5.5.2.1.22.E Inspeccionar y/o fiscalizar las obligaciones mercantiles de las empresas		SOM	25.21%	68.33%	ADELANTO	
1	22.1 Realizar Inspecciones y/o revisión a empresas	22.1.1 Número de inspecciones y/o revisiones realizadas.		31.52%	34.51%	ADELANTO	Se hicieron 37 inspecciones y/o revisiones a comerciantes Sociales e individuales.
		22.1.2 Número de inspección y/o revisión especiales ejecutadas.		28.57%	42.86%	ADELANTO	Se realizó 1 auditoria especial que fue la demanda de las Instituciones Públicas.
		22.1.3 Número de actas y/o informes de inspección y/o revisión efectuadas		31.31%	35.10%	ADELANTO	Se hicieron 38 actas y/o informes del proceso de inspecciones y/o revisiones realizadas a los comerciantes Sociales y Naturales.
2	22.2 Fiscalizar a los Operadores de Tarjetas de Crédito	22.2.1 Fiscalizar de oficio a los emisores, administradores y gestores de Tarjetas de Crédito		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	22.3 Procesos Jurídicos, Autos, Resoluciones y/o Oficios, Elaborados y Notificados	22.3.1 Número de Autos y/o resoluciones efectuados		31.31%	40.91%	ADELANTO	Se elaboraron 41 autos y/o resoluciones.
		22.3.2 Número de Autos y/o resoluciones notificados.		31.31%	87.88%	ADELANTO	Se notificaron 64 Autos y/o Resoluciones, de los procesos de inspecciones y/o revisiones realizados a los comerciantes Sociales y Naturales.
		22.3.3 Número de Oficios o informes emitidos y enviados		63.13%	100.00%	ADELANTO	Se elaboraron 23 oficios o notas, que fue la demanda de las diferentes Instituciones de Gobierno los cuales representan las solicitudes de verificación, revisión de expedientes,



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
							foleo, fotocopias y preparación de respuesta de 43 personas naturales y 4 personas jurídicas realizadas por Instituciones Gubernamentales.
4	22.4 Registro de las Inspecciones y/o revisiones y Procesos Jurídicos efectuados	22.4.1 Número de registros de inspecciones y/o revisiones, autos, resoluciones y/o oficios realizados		31.77%	58.71%	ADELANTO	Se realizó el registro de Inspecciones y/o revisiones, así como de los autos y/o resoluciones, notas y oficios realizados de 86 comerciantes.
		22.4.2 Número de registros efectuados de empresas que presentan información.		42.69%	100.00%	ADELANTO	Se realizó el registro de 94 empresas que presentaron información y creación de nuevos registros en el Nuevo Sistema de Registro de Empresas.
		22.4.3 Número de gestiones realizadas de búsqueda y asignación de expedientes		36.58%	100.00%	ADELANTO	Se realizaron 100 gestiones de verificación, selección y asignación de expedientes a las Divisiones Técnica y/o Jurídica; incluye la verificación de la existencia o no en el sistema de 40 personas naturales a solicitud de Instituciones Gubernamentales.
5	22.5 Determinar montos de fianzas a empresas aéreas	22.5.1 Número de solicitudes evaluadas para la determinación de monto de fianza.		0.00%	100.00%	ADELANTO	Se determinó el monto de fianza a una empresa aérea.
6	22.6 Gestión Administrativa	22.6.1 Plan de Trabajo y presupuesto 2019 elaborado y entregado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		22.6.2 Número de informes Mensuales de seguimiento elaborados		33.33%	33.33%	100.00%	Se elaboró el informe de seguimiento de metas del mes de abril y se envió a GPDI y GF.
		22.6.3 Número de informes para memoria de labores elaborados.		0.00%	50.00%	ADELANTO	Se elaboró el informe de logros acumulado de junio 2014 a mayo 2018 de la Superintendencia de Obligaciones Mercantiles, el cual refleja los principales resultados que se han obtenido respecto a las metas plasmadas en los Planes Anuales de Trabajo.
32	1.1.2.1.27.E Servicios de desarrollo empresarial proporcionados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento del tejido productivo		DICA	27.27%	34.55%	ADELANTO	
1	27.1 Programa de conducción estratégica sectorial	27.1.1 Operación de Células Sectoriales		27.27%	34.55%	ADELANTO	Se realizaron 5 asistencias técnicas a empresas, según el siguiente detalle: 3 asistencias para el Sector Calzado, 2 asistencias para el Sector Química, Farmacia y Cosmética Natural. Con estas acciones se apoyó en proporcionar asistencia técnica para: Sistema documental, Capacitación BPM de almacenamiento, y Estandarización de procesos y productos Herramienta 3. Esta meta se reporta anticipada.
33	1.1.2.1.28.E Servicios especializados brindados por la Dirección de Innovación y Calidad, para el fortalecimiento de capacidades empresariales		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	28.1 Desarrollo del Programa INVENTA-DISEÑO-IMAGEN	28.1.1 Generación propuesta de imagen corporativa en envases para PYMES PTP/ UTEC		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Al cierre de este mes, este proyecto se encuentra en proceso en un 50% de su ejecución. Se realiza a través de La Vinculación sistemática del proyecto "INVENTA DISEÑO UTEC", Ciclo 1-2018 y se ejecuta para pymes de sectores de Cooperativas de café, Alimentos y Bebidas; Química, Cosmética, Calzado; Confección y Manufactura; Empresas dedicadas al servicio de entrega de alimentos. Se ha realizado con las empresas la primera entrevista, visitando las zonas de San Miguel, Usulután y Santa Ana.
2	28.2 Desarrollo de Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL	28.2.1 Desarrollo de Programa INVENTA-DISEÑO INDUSTRIAL UDB		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Al cierre de marzo, este proyecto se encuentra en proceso en un 90%. Se realiza a través de la Vinculación sistemática del proyecto "INVENTA DISEÑO INDUSTRIAL UDB", ciclo 1-2018, y se ejecuta para 8 PYMES, que corresponden a ciclo de universidad. Se ha realizado la segunda entrevista con los empresarios. Los prototipos han sido validados por cada empresario. Así como el sondeo de mercadeo.
34	1.1.2.1.1.O Dar cumplimiento al mandato de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial (SFPE)		DICOPP	8.33%	33.33%	ADELANTO	
1	1.1 Coordinación y Seguimiento del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial y	1.1.1 Sistema de Fomento de la Producción Empresarial en funcionamiento		0.00%	50.00%	ADELANTO	En el marco de la Evaluación de Apoyos Presupuestarios de la Unión Europea a El Salvador se coordinó la agenda de entrevistas con funcionarios y representantes de instituciones de gobierno tales como MINEC, MH, DNM; así como con las gremiales empresariales de Cámara de Comercio, INQUIFAR y COEXPORT.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
	seguimiento y evaluación de los resultados						
2	1.2 Actualización y/o creación de nuevos programas al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.	1.2.1 Actualizados y creados nuevos programas vinculados al Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.		0.00%	50.00%	ADELANTO	
3	1.3 Celebración de convenios de coordinación y cooperación con otras instancias.	1.3.1 Fortalecidas las relaciones interinstitucionales y de cooperación del Sistema de Fomento de la Producción Empresarial.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	1.4 Coordinación y seguimiento del Comité de la Ley de Fomento de la Producción Empresarial.	1.4.1 Sesiones Ordinarias del Comité de la Ley realizadas		25.00%	0.00%	0.00%	
35	1.1.2.1.1.O Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	1.1 Desarrollo del Proyecto de INVENTA REBRAND	1.1.1 Al menos 25 MIPYMES mejoran su estrategia de comercialización con la nueva Imagen corporativa, Diseño publicitario y Diseño web Vinculación Universidad-Empresa fortalecida		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Al cierre de este mes de abril, este proyecto se encuentra en un 78% de su ejecución. Se realiza a través de La Vinculación sistemática del proyecto INVENTA REBRAND y se ejecuta para 28 pymes de los sectores Alimentos y Bebidas, Química y Farmacia, Calzado, textil, confección, manufactura, empresas de TICs. Se sostuvo la tercera entrevista con las 28 empresas, con el objeto de evaluar aspectos para la estrategia publicitaria y diseño web de cada empresa. La reunión con cada empresario tuvo una duración de una hora.
2	1.2 Vinculación sistemática de los proyectos y FONDEPRO	1.2.1 Al menos 50% de las Empresas tienen apoyo de FONDEPRO Línea Inventa Rebrand creada en Fondepro		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
36	2.2.2.1.1.O Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento		FONDEPRO	26.47%	52.94%	ADELANTO	
1	1.1 Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento	1.1.1 Divulgar, promover y fomentar la demanda de cofinanciamiento		26.47%	52.94%	ADELANTO	
37	1.1.2.1.2.O Actividades de Difusión y Fomento de Información especializada de la Dirección de Innovación y Calidad		DICA	29.17%	29.17%	100.00%	
1	2.1 Publicaciones especializadas	2.1.1 Publicaciones especializadas en actividades de innovación y calidad		25.00%	25.00%	100.00%	
2	2.2 Actividades de Difusión de la Dirección de Innovación y Calidad	2.2.1 Plan de comunicaciones de la DICA		33.33%	33.33%	100.00%	Se reportan las actividades realizadas en el mes de Abril del Plan Estratégico de comunicaciones de la DICA.
38	1.1.2.1.2.O Coordinación y seguimiento de la implementación de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva		DICOPP	10.00%	80.00%	ADELANTO	
1	2.1 Tienda El Salvador Productivo para la comercialización de productos identitarios, en Aeropuerto Internacional Monseñor Romero.	2.1.1 Tienda Aeropuerto en funcionamiento		0.00%	100.00%	ADELANTO	Memorándum de Entendimiento para el establecimiento de Principios de Cooperación en el ámbito de la globalización de las Pequeñas y Medianas Empresas: - Firma del Memorándum entre la Asociación Nacional de Pequeñas y Medianas Empresas de Taiwán y la Asociación de Productores y Exportadores Salvadoreños PROXSAL. - Con el Memorándum firmado se busca impulsar acciones y proyectos en las áreas de a) Intercambio de experiencias en sistemas de apoyo y oportunidades para las PYMES, b) Formación a través de seminarios, talleres u otros instrumentos, c) Establecimiento de empresas conjuntas, cooperación técnica, transferencia tecnológica, c) Programas de capacitación para desarrollar y mejorar las capacidades de las PYMES en sus distintos



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
							campos, d) Promoción comercial, a través de ferias comerciales, exposiciones y misiones comerciales entre otros. Feria "Giftionery Taipéi 2018" En el marco de la visita oficial a Taiwán, la Viceministra de Comercio e Industria, licenciada Merlin Barrera acompañada de la Presidenta de la Asociación de Productores y Exportadores Salvadoreños (PROEXSAL) participaron en la Feria "Giftionery Taipéi 2018". - La feria constituyó un importante espacio para el intercambio comercial y búsqueda de socios, la identificación de tendencias en productos de regalo y artesanías, innovación de productos. - Los productos que fueron exhibidos y comercializados en la Feria, fueron cuidadosamente seleccionados, tomando en cuenta las características del mercado Taiwanés, incluso se desarrollaron productos específicos para dicho mercado.
2	2.2 Centro de innovación en diseño y empaques	2.2.1 Centro de innovación en diseño y empaques en funcionamiento		0.00%	100.00%	ADELANTO	Con el apoyo de la Embajada de la República de China (Taiwán) se realizaron consultas empresariales a 30 representantes de MIPYMEs, con a quienes se les impartió las temáticas de ¿Cuál es el empaque adecuado para mi producto?, ¿Cómo aprovechar al máximo las redes sociales para la comercialización de mis productos?, ¿Cuáles son los canales de comercialización tradicionales y no tradicionales que puedo utilizar? Se realizó una charla magistral dirigida a estudiantes, docentes y coordinadores de escuela y de carreras de las Universidades Dr. José Matías Delgado, Universidad Tecnológica y Universidad Don Bosco, en la cual participaron 100 personas para conocer sobre las temáticas de Diseño con enfoque de publicidad y marketing, Diseño de empaques adaptado a la variedad de productos y sectores, Redes sociales como canales de comercialización.
3	2.3 Seguimiento y coordinación de los programas: - Panchimalco Productivo - Exportar con Calidad	2.3.1 Programas en ejecución		0.00%	50.00%	ADELANTO	
4	2.4 Línea Base de la Política de la Política de Fomento, Diversificación y Transformación Productiva y Sistema de Registro de beneficiarios de la PFDTP	2.4.1 Línea Base de la PFDTP establecida		0.00%	100.00%	ADELANTO	Seguimiento a la consultoría de la línea base de la PFDTP Presentación de los productos: - Base de datos de beneficiarios con sus respectivos indicadores de medición - Documento de meta data para su correspondiente seguimiento
5	2.5 Propuesta de creación del fondo de transformación sectorial	2.5.1 Fortalecidos los mecanismos y herramientas de apoyo empresarial para la implementación de la PFDTP		50.00%	50.00%	100.00%	
39	1.1.2.1.3.O Incorporación del enfoque de igualdad de género en los servicios de innovación y calidad		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	3.1 Definición de instrumentos de innovación y desarrollo tecnológico para sectores productivos, orientados al fomento de la participación de mujeres	3.1.1 Definición de instrumentos de innovación y desarrollo tecnológico para sectores productivos, orientados al fomento de la participación de mujeres		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
Subprograma 2.2: Transformación Productiva.							
40	1.1.2.2.11.E Programa de preparación para la Acreditación nacional de organismos de evaluación de la conformidad		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	11.1 Programa de preparación para la acreditación Nacional de Organismos de evaluación de la Conformidad	11.1.1 Identificación de Certificaciones de interés para los sectores priorizados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		11.1.2 Gestión para la acreditación o reconocimiento		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
		de OEC en certificaciones de interés para los sectores priorizados				SIN PROGRAMAR	
		11.1.3 Formación de OEC para lograr acreditación en las certificaciones de interés para los sectores priorizados		0.00%	0.00%		
41	1.1.2.2.12.E Fortalecimiento del capital humano empresarial para absorber el proceso de reconversión		DICA	15.79%	38.95%	ADELANTO	
1	12.1 Fase de Implementación: Ejecución del plan de formación	12.1.1 Fase de implementación: Ejecución del Plan de Formación		15.79%	38.95%	ADELANTO	En la fase de ejecución del Plan de Formación, se realizaron los siguientes talleres como detalle: a) 3 Sesiones del "Plan de entrenamiento en RTCA 11.03.42:07", b)1 del sector Alimentos y Bebidas "Alternativa de envases plásticos personalizados para la diferenciación de marca en la Industria". Participantes 43 empresas (Asistentes 35 hombres y 58 mujeres). Se reporta meta cumplida con anticipación.
		12.1.2 Programas de formación con socios estratégicos		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se han realizado dos reuniones con el Instituto de Formación Profesional INSAFORP, con la finalidad de generar oportunidades con el apoyo coordinado de unidades sectoriales priorizadas y el referido instituto de formación. Los objetivos trazados en el marco de la identificación de oportunidades entre el Ministerio de Economía y el mencionado instituto son dos principalmente, a decir: 1.El diseño de norma de competencia para los sectores priorizados. 2. Implementación de formación con los mecanismos del INSAFORP.
42	1.1.2.2.18.E Creación del fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico-FONDEMPRIT		DICA	63.89%	61.11%	95.65%	
1	18.1 Diseño del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico, FONDEMPRIT	18.1.1 Gestiones para la socialización del Fondo de Emprendimiento Innovador y Tecnológico		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	18.2 Desarrollo de capacidad empresarial	18.2.1 Desarrollo de capacidad empresarial		27.78%	22.22%	80.00%	Se realizó 1 evento para fortalecer la capacidad empresarial, dirigida a Emprendedores del sector de Industrias Creativas como detalle: 1) "Socialización de bases PIXELS 2018", participando 30 hombres y 40 mujeres. Se dio a conocer en forma detallada el contenido de las bases para impulsar la participación.
3	18.3 Desarrollar y otorgar el premio INNOVAEMPRENDE	18.3.1 Desarrollo y otorgamiento del premio Innovaemprende		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		18.3.2 Desarrollo y otorgamiento del premio para empresarialidad Femenina		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	18.4 PROGRAMA INNOVATIC	18.4.1 Desarrollo y otorgamiento del premio INNOVATICS II que promueve la adopción de TICs en PYMES		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Durante el mes de abril se promovió al interior de las asociaciones empresariales de industria el Programa Innovatic II, a la fecha se han recibido 12 postulaciones de proyectos de pequeñas y medianas empresas, las cuales estarán siendo visitadas y evaluadas por un grupo de consultores durante la primera semana de mayo, posterior a esto se realizarán actividades con los proveedores de tecnología participando también de la convocatoria.
		18.4.2 Elaboración de diagnósticos de capacidades técnicas para la ejecución de proyectos TIC		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
5	18.5 PIXELS - Premio a la Animación Digital - E	18.5.1 Desarrollar y otorgar premio PIXELS a la animación digital en las categorías tradicional y pro		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
		18.5.2 Desarrollo de proyecto de PIXELS CAPS VIDEO JUEGOS		100.00%	100.00%	100.00%	
		18.5.3 Desarrollo de proyecto de PIXELS CAPS audiovisuales		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		18.5.4 Retos Pixels: reconocimientos periódicos a la creatividad		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
6	18.6 Fomento y estímulo a la relación Universidad Empresa: Premio INVENTA - NOVUS	18.6.1 Desarrollo y otorgamiento del premio NOVUS. Vinculación Universidad/Empresa		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
43	1.1.2.2.19.E Elaboración de propuesta de Ley de Fondos Sectoriales Estratégicos de innovación para la transformación productiva		DICA	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	19.1 Gestiones para Creación de Normativas técnica para sectores priorizados	19.1.1 Gestiones para elaboración de normativas técnicas en sectores priorizados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	En el COMITÉ TECNICO No. 111, ya hemos adoptado 25 de las 35 Normas de referencia que se necesitan para darle sustento a nuestro ANTE PROYECTO DE NORMA TECNICA SALVADOREÑA, para la Línea de Calzado Escolar. Estamos en la Etapa Normativa que deberemos terminar en el mes de junio, para entrar a la Etapa de Consulta Pública en los meses de Julio y agosto 2018, en relación a la calendarización del OSN con el Comité Técnico No. 111.
2	19.2 Gestiones para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador	19.2.1 Consultoría para elaboración de Ley de Fomento a las Industrias Creativas de El Salvador		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	19.3 Gestiones para elaboración de Ley de Cooperativas Industriales para PYMES del Sector Plástico	19.3.1 Consultoría para elaboración de Ley de Cooperativas Industriales para PYMES del Sector Plástico		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



Programa 3: Generación de Información Estadística

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
Subprograma 3.1: Gestión del Programa							
44	5.5.3.1.1.O Gestión del programa		DIGESTYC	32.79%	33.60%	ADELANTO	
1	1.1 Gastos comunes	1.1.1 Informes presentados sobre la ejecución de servicios institucionales y administración financiera		33.33%	33.33%	100.00%	Se ejecutaron seis servicios administrativos financieros de apoyo a la generación de información estadística, relacionadas a actividades de finanzas, recursos humanos, servicios de imprenta, almacén, solvencias, entre otros
		1.1.2 Documentos elaborados sobre planes, proyectos y divulgación de cifras estadísticas y del quehacer institucional		31.71%	34.15%	ADELANTO	Con el objetivo de dar a conocer el quehacer institucional y las actividades en materia de producción estadística, se elaboraron y difundieron dos boletines institucionales; asimismo, se elaboró un informe del cuarto año de gestión para la Presidencia de la República, referente a los logros obtenidos en el cumplimiento de los objetivos estratégicos del PQD, por su parte, se generó un reporte que da cuenta de las actividades ejecutadas para el mes de febrero 2018 programadas en el Plan Operativo 2018 de la DIGESTYC.
		1.1.3 Informes sobre procesos informáticos elaborados y/o actualizados para operatividad administrativa y/o de producción estadística		33.33%	33.33%	100.00%	Se ejecutaron cuatro procesos informáticos sustanciales que contribuyeron a la operatividad administrativa y de producción estadística, relacionados a análisis, desarrollo, mantenimiento de aplicaciones informáticas; tecnología y soporte técnico de software y hardware; captura y procesamiento de datos estadísticos y ubicación espacial de unidades cartográficas.
Subprograma 3.2: Generación y Publicación de Estadísticas Sociales.							
45	5.5.3.2.5.E Producción de estadísticas de género, ambientales y centroamericanas		DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%	
1	5.1 Perfil de creación de la gerencia de estadísticas ambientales	5.1.1 Perfil de requerimientos y de funcionamiento del área especializada para la producción de estadísticas ambientales		100.00%	100.00%	100.00%	
2	5.2 Actualización de sistemas de estadísticas regionales	5.2.1 Estadísticas actualizadas en los sistemas regionales de información		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
46	5.5.3.2.6.E Gestión del conocimiento (elaboración de análisis sectoriales en función a las metas del PQD y ODS)		DIGESTYC	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	6.1 Medición multidimensional de la pobreza	6.1.1 Principales resultados de la medición multidimensional de la pobreza		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
47	5.5.3.2.7.E Censo de Población y Vivienda		DIGESTYC	100.00%	100.00%	100.00%	
1	7.1 Coordinación interinstitucional para la ejecución del censo de población y vivienda	7.1.1 Comunicación oficial de alto nivel para la ejecución del censo de población y vivienda		100.00%	100.00%	100.00%	
2	7.2 Actualización de la planificación del censo de población y vivienda	7.2.1 Planificación del censo de población y vivienda revisado y actualizado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	7.3 Capacitación cartográfica	7.3.1 Personal capacitado para actividades cartográficas		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
48	5.5.3.2.2.O Generación y publicación de estadísticas sociales		DIGESTYC	27.77%	35.08%	ADELANTO	
1	2.1 Generación y publicación de la Encuesta de Hogares de Propósitos Múltiples	2.1.1 Segmentos cartográficos actualizados		33.31%	34.69%	ADELANTO	Con el propósito de contar con una cartografía actualizada para identificar los hogares que son parte de la EHPM se actualizaron 139 segmentos cartográficos que servirán para la recolección de información de la EHPM 2018.
		2.1.2 Boletas diligenciadas		33.33%	39.87%	ADELANTO	Se diligenciaron 1966 boletas que contienen información sobre las características demográficas, educativas, de empleo, salud, vivienda e ingreso de los hogares salvadoreños



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	COMENTARIOS
		2.1.3 Documento de cifras estadísticas de la EHPM elaborado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	que residen en el país en el área urbana y rural. Dicha información es para el cálculo de indicadores sociales de país.
2	2.2 Generación y publicación de estadísticas de hechos y actos vitales	2.2.1 Formularios recolectados y procesados		33.33%	34.64%	ADELANTO	Para la construcción de las estadísticas de hechos y actos vitales se recolectaron 15,700 formularios de nacimientos, defunciones, matrimonios y divorcios, correspondientes al año 2018.
		2.2.2 Base de datos construida con variables de hechos y actos vitales		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	2.3 Generación del registro único de víctimas de graves violaciones a los derechos humanos en el contexto de la Masacre de El Mozote y lugares aledaños	2.3.1 Registro oficial de víctimas depurado e integrado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	2.4 Publicación de estadísticas de género	2.4.1 Boletas diligenciadas y procesadas		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		2.4.2 Documentos elaborados sobre cifras estadísticas de género		16.67%	33.33%	ADELANTO	
Subprograma 3.3: Generación y Publicación de Estadísticas Económicas							
49	5.5.3.3.3.O Generación y publicación de estadísticas económicas	DIGESTYC		32.75%	31.05%	94.81%	
1	3.1 Generación de bases económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales	3.1.1 Boletas diligenciadas y procesadas		32.53%	27.67%	85.07%	Diligenciamiento y procesamiento de 3143 boletas de encuestas económicas de los sectores de industria, comercio y servicios para el cálculo de indicadores económicos del sistema de cuentas nacionales.
		3.1.2 Bases de datos construida con variables económicas para el Sistema de Cuentas Nacionales		31.58%	31.58%	100.00%	Entrega de cuatro (4) bases de datos económicas al BCR, conteniendo información mensual y trimestral de los años 2015 a 2017, mensual período enero a marzo 2018, anual 2015-2016 proyecto 2017, así como, una base de datos del índice de precios al productor marzo 2018.
2	3.2 Generación y publicación de índices económicos	3.2.1 Boletas diligenciadas y procesadas		33.52%	31.58%	94.21%	Recolección y procesamiento de 23,568 observaciones de precios para el cálculo del índice de precios al consumidor y la canasta básica alimentaria.
		3.2.2 Documentos de resultados de IPC y CBA elaborados		33.33%	33.33%	100.00%	Elaboración y publicación de dos boletines de índices económicos de IPC y CBA, cuyo mes de referencia es marzo 2018.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



Programa 4: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos y Sector Minero.

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
Subprograma 4.1: Regulación y Supervisión del Mercado de Hidrocarburos.							
50	1.1.4.1.32. E Actualización del marco normativo legal y técnico, para mejorar el ejercicio de las competencias legales de la Dirección a fin de contribuir al desarrollo sustentable del país.		DHyM	68.97%	100.00%	ADELANTO	
1	32.1 Revisión de la Legislación relacionada a hidrocarburos	32.1.1 Anteproyecto de reforma a la Ley Reguladora del Depósito, Transporte y Distribución de Productos de Petróleo (LDTDPP) presentada a la CAPRES.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	32.2 Diseño y/o actualización de los procesos y procedimientos	32.2.1 Manual de procesos y procedimientos elaborado y/o actualizados		68.97%	100.00%	ADELANTO	
51	1.1.4.1.1.O Regular y vigilar el mercado de hidrocarburos		DHyM	33.47%	33.76%	ADELANTO	
1	1.1 Aplicación del sistema de las fórmulas de los precios de referencia de gasolinas y diésel y del precio de paridad de importación del GLP	1.1.1 Reportes con precios de referencia de gasolinas y diésel		34.62%	34.62%	100.00%	- Se dieron a conocer los precios de referencia de las gasolinas y diésel, a través de 2 comunicados, correspondientes a los periodos comprendidos del 10 al 23 de abril de 2018 y del 24 de abril al 7 de mayo de 2018; esto con la finalidad de mantener informado a la población.
		1.1.2 Reportes con precio de paridad de importación de GLP		33.33%	33.33%	100.00%	- Se dieron a conocer los precios de paridad de importación de GLP a través de 1 comunicado, correspondientes al mes de mayo de 2018, con el propósito de que la población tenga el conocimiento de los precios establecidos por esta Dirección, asimismo el subsidio otorgado por el gobierno a los beneficiarios.
2	1.2 Inspeccionar y verificar la calidad, cantidad, precios y aspectos técnicos de los combustibles dispensados en las estaciones de servicio y los productos importados.	1.2.1 Inspecciones realizadas en las estaciones de servicio visitadas mensualmente		33.33%	25.21%	75.62%	- Se realizaron 164 inspecciones en estaciones de servicio: 36 de calidad, 47 de cantidad, 46 de aspectos técnicos; 35 de agua en tanques; 112 análisis de calidad en combustibles de terminales marítimas de importación, según el siguiente detalle: 17 destilaciones ASTM, 04 de agua y sedimentos, 01 de punto de inflamación, 16 de presión de vapor Reid, 23 de contenido de azufre total, 10 de RON con "Zeltex", 07 de índice de cetano calculado con "Zeltex", 10 de índice de cetano calculado ASTM y 24 de gravedad API; se realizaron 285 visitas de verificación de precios de CL en E/S y 26 reinspecciones y otros aspectos de ley.
3	1.3 Inspeccionar y verificar la calidad, peso exacto y precio de venta del gas envasado, así como la calidad de los cilindros portátiles para envasar GLP y los inventarios en las empresas importadoras, envasadoras y distribuidoras de GLP.	1.3.1 Inspecciones realizadas en los distribuidores (puestos de venta) de GLP, plantas envasadoras de GLP e importadores visitados mensualmente.		33.40%	30.73%	91.99%	- Se realizaron 265 inspecciones relacionadas al área de GLP distribuidas así: 15 inventarios de GLP a T amb. en plantas envasadoras de GLP, 01 inventario de GLP a T amb. en Tergas, 48 de peso de GLP, 196 de precio de GLP y 05 de cilindros nuevos.
4	1.4 Inspecciones a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de CL y GLP (tanques para consumo privado, estaciones de servicio, depósitos de aprovisionamientos, talleres de mantenimiento de cilindros portátiles, etc.)	1.4.1 Inspecciones realizadas a infraestructuras para el almacenamiento y manejo de combustibles líquidos y GLP		33.33%	45.56%	ADELANTO	- Se realizaron 41 inspecciones jurídicas, distribuidas así: 04 de previa construcción; 12 de testificación de pruebas de hermeticidad; 19 de previa funcionamiento (13 por DL N°653) y 06 de cumplimiento de prevención, de oficio o información ciudadana.
5	1.5 Elaborar estudios, informes y/o análisis técnico del mercado de hidrocarburos	1.5.1 Estudios, informes y/o análisis realizados en relación al mercado de hidrocarburos		33.33%	33.33%	100.00%	- Se elaboraron unos informes en relación al comportamiento/actividades realizadas del mercado de Hidrocarburos, el cual tiene por finalidad dar respuesta oportuna a los requerimientos realizados a la Dirección por medio de los usuarios, entidades públicas y privadas. Estas fueron proporcionadas a la Dirección de Transparencia, Consejo Nacional de Energía y Superintendencia de Competencia; en consideración a la solicitud de información.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
52	1.1.4.1.3.O Administración del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE)		DHyM	33.33%	33.33%	100.00%	
1	3.1 Realizar Conciliaciones del saldo del Fondo de Estabilización y Fomento Económico, FEFE, con la Dirección General de Tesorería del Ministerio de Hacienda.	3.1.1 Actas de conciliación del saldo del Fondo de Estabilización y Fomento Económico de fondos ingresados en la recaudación de gasolinas por las compañías petroleras al fondo general de la Nación.		33.33%	33.33%	100.00%	- Se elaboró y firmó el Acta de Conciliación del Fondo de Estabilización y Fomento Económico (FEFE), correspondiente a MARZO/2018, por un monto de \$3, 172,553.76 pagados en Abril/2018 en concepto de recaudación del impuesto directo a las gasolinas súper y regular. Éste tiene por finalidad, cubrir el subsidio generalizado al Gas Licuado de Petróleo.
2	3.2 Ejecución de la PEP de la Unidad Presupuestaria: Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico.	3.2.1 Reportes financieros de la PEP, de la Unidad Presupuestaria: Financiamiento para la Estabilización y Fomento Económico.		33.33%	33.33%	100.00%	- Se elaboró el reporte de la Programación de la Ejecución Presupuestaria correspondiente a la recaudación de fondos FEFE de Marzo/2018 por valor de \$3, 172,553.76 dólares. La programación tiene por finalidad el control del devengamiento presupuestario.
3	3.3 Elaboración de análisis e informes financieros relativos al pago de subsidio y comercialización del Gas Licuado de Petróleo	3.3.1 Análisis e informes financieros relativos al pago de subsidios y comercialización de Gas Licuado de Petróleo.		33.33%	33.33%	100.00%	- Se elaboraron 4 informes financieros sobre el análisis de los pagos realizados al subsidio de GLP, en el cual destaca el pago del subsidio del GLP a las instituciones que apoyan al sistema de pagos y reintegros de subsidio. Asimismo, se revisaron los informes de comercialización de GLP (12 informes en total), de la segunda quincena de marzo y primera de abril/2018 con la finalidad de darle seguimiento a las estadísticas de GLP y los volúmenes importados para el cálculo de PPI.
Subprograma 4.2: Regulación y Supervisión del Sector Minero no Metálico							
53	1.1.4.2.2. O Regular los aspectos relacionados con la exploración, explotación, procesamiento y comercialización de los recursos naturales no renovables, existentes en el suelo y subsuelo.		DHyM	33.33%	33.33%	100.00%	
1	2.1 Administrar el Sistema Informático de Control de Licencias y Concesiones Mineras.	2.1.1 Informes de actualización del sistema informático de control de licencias, concesiones mineras, y demás actividades generadas por la División		33.33%	33.33%	100.00%	- Se elaboró un informe sobre la actualización del sistema informático de control de licencias, concesiones y otras actividades relacionadas a la regulación de explotación minera, el cual destaca: 7 inspecciones de canteras ; 3 canteras reguladas monitoreo y supervisión con sus actas de inspecciones y sus informes fotográficos de 4 inspecciones de seguimiento y control a explotaciones ilegales(3 acta de inspección y sus informe fotográfico) y 4 informes técnicos fotográficos; reconocimiento de áreas de concesión de canteras; 7 autos de solicitudes varias; 3 asesorías técnico-jurídica a personas naturales o jurídicas interesadas en el sector minero; se continua el seguimiento a perfiles del proyecto "Medidas de Re mediación en 15 Pasivos Ambientales Mineros en El Salvador", del cual se tuvieron reuniones: MINEC, SETEPLAN, MARN, ANDA, CNR y PDDH con relación a la mina San Sebastián; Con las actividades realizadas se está contribuyendo a garantizar el cumplimiento de la normativa legal vigente que regula el sector minero.
Subprograma 4.3: Otorgamiento del subsidio al GLP.							
54	5.5.4.3.1.O Atender, verificar y procesar información de posibles beneficiarios y puntos de venta		CENADE	33.33%	33.33%	100.00%	
1	1.1 Número de solicitudes, atenciones brindadas y verificaciones realizadas a solicitantes en materia de subsidio al GLP y Energía Eléctrica	1.1.1 Número de nuevas solicitudes para beneficiarios, negocios de subsistencia, centros escolares y ONG		33.33%	33.33%	100.00%	Durante el mes de ABRIL 2018 se realizaron las siguientes actividades: 1. Se brindaron 19,717 atenciones (19,514 corresponden al subsidio del GLP y 203 al subsidio de la energía eléctrica), dentro de ellas se puede mencionar, consultas y solicitudes sobre la obtención del/los subsidio(s), actualización de las direcciones de los hogares o negocios de subsistencia acreditados, además de brindar información relacionada con la incorporación y administración de los puntos de Venta del subsidio al GLP. 2. Call Center de CENADE, recibió y atendió 8,835 (7,060 corresponden al subsidio del GLP y 79 al subsidio de la energía eléctrica) llamadas, tales atenciones se relacionan con la orientación para la obtención del/los subsidios, actualización de datos de los recibos de energía eléctrica, entrega y cambio de pin de la Tarjeta Solidaria, entre otros. 3. Se realizaron 5,293 llamadas telefónicas por parte de la atención brindada por el Call Center de CENADE, con el objetivo de notificarle a los beneficiarios sobre la emisión y



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
							lugar de retiro de la Tarjeta Solidaria, así como también a los hogares o negocios de subsistencia que solicitaron el beneficio de los subsidios, con el fin de concertar cita el día que se les visitara para recolectar información socioeconómica, además de comunicar la realización de los Festivales del Buen Vivir y de los Gabinetes Móviles, para brindar y atender consultas de manera integral entre las Instituciones Publicas Participantes. -Se recibieron 2,584 Solicitudes nuevas, para la Obtención de los subsidios (2,463 solicitudes para el subsidio al GLP, 25 para el subsidio de la energía eléctrica 96 generadas en línea en el sitio web del Ministerio de Economía) 4.Se realizaron 2,323 visitas (2,104 corresponden a las solicitudes del GLP y 137 al subsidio de la energía eléctrica) en campo, con el fin de recabar información socioeconómica de los hogares o negocios que visitaron al CENADE y solicitaron el beneficio del subsidio al GLP y/o subsidio de la Energía Eléctrica.
2	1.2 Número de expedientes procesados (Corregidos y digitados)	1.2.1 Cantidad de expedientes procesados		33.33%	33.33%	100.00%	Se procesaron 4,447 expedientes. El 70% corresponden a solicitudes de subsidio al GLP para hogares, el 16% negocios de subsistencia y el restante a energía eléctrica y
3	1.3 Re-verificación de las condiciones socio-económicas de hogares acreditados con el subsidio al GLP y de negocios de subsistencia	1.3.1 Re-verificar el 70% de los hogares y negocios acreditados con el subsidio al GLP		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	1.4 Afiliación de Puntos de Venta de GLP al mecanismo de pago del subsidio	1.4.1 Número de nuevas incorporaciones de Puntos de Venta al mecanismo de pago del subsidio al GLP		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
55	5.5.4.3.2.O Revisión y/o actualización de procesos y procedimientos, y medición de satisfacción al usuario		CENADE	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	2.1 Realizar mediciones de satisfacción del servicio brindado a usuarios.	2.1.1 Realizar mediciones de satisfacción del servicio brindado a usuarios		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	2.2 Revisión y/o actualización de procesos y procedimientos	2.2.1 Actualización de manuales de procesos y procedimientos vigentes		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
56	5.5.4.3.3.O Gestión Administrativa Financiera		CENADE	66.67%	12.50%	18.75%	
1	3.1 Plan de Trabajo y Proyecto Presupuestario 2019	3.1.1 Plan de Trabajo y Proyecto de ejecución presupuestaria 2019		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	3.2 Informes de seguimiento al POA 2018	3.2.1 Informes mensuales de seguimiento de metas al POA 2018		33.33%	25.00%	75.00%	
3	3.3 Informe de logros junio 2017- mayo 2018	3.3.1 Informe de logros institucionales junio 2017- mayo 2018		100.00%	0.00%	0.00%	
4	3.4 Informe semestral de logros de junio a diciembre 2018	3.4.1 Informe semestral de logros institucionales, junio a diciembre de 2018		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	

Categoría Presupuestaria: Acciones Centrales.

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
Acciones Centrales: Gestión de Dirección y Administración Institucional							
57	5.5.7.1.71. E Dirigir la gestión de administración superior Institucional.		UAYC	18.75%	31.25%	ADELANTO	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
1	71.1 Coordinar la formulación, gestión e implementación de proyectos especiales y otras temáticas estratégicas impulsadas desde el Despacho Ministerial, en coordinación con la agenda institucional y con los Vice ministerios, con especial énfasis en la coordinación de los Programas Presupuestarios por resultados.	71.1.1 Coordinar la formulación, gestión e implementación de proyectos especiales y otras temáticas estratégicas impulsadas desde el Despacho Ministerial, en coordinación con la agenda institucional y con los Vice ministerios, con especial énfasis en la coordinación de los Programas Presupuestarios por resultados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	71.2 Analizar y dar seguimiento a variables económicas que permitan prever o solucionar obstáculos al desarrollo de los sectores productivos y proponer las medidas de política pertinentes.	71.2.1 Analizar y dar seguimiento a variables económicas que permitan prever o solucionar obstáculos al desarrollo de los sectores productivos y proponer las medidas de política pertinentes.		25.00%	25.00%	100.00%	
3	71.3 Impulsar y coordinar medidas relativas a la facilitación de trámites y mejora regulatoria para un clima favorable a los negocios e inversiones.	71.3.1 Impulsar y coordinar medidas relativas a la facilitación de trámites y mejora regulatoria para un clima favorable a los negocios e inversiones.		0.00%	50.00%	ADELANTO	
4	71.4 Coordinación efectiva con las Instituciones Autónomas y otras relacionadas con la implementación de políticas y programas del MINEC, especialmente con las instituciones vinculadas al tema energético	71.4.1 Coordinación efectiva con las Instituciones Autónomas y otras relacionadas con la implementación de políticas y programas del MINEC.		25.00%	25.00%	100.00%	
5	71.5 Comunicación efectiva con el sector productivo, gremiales empresariales y organismos internacionales, para la implementación de medidas de políticas y programas.	71.5.1 Comunicación efectiva con el sector productivo, gremiales empresariales y organismos internacionales, para la implementación de medidas de políticas y programas.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		71.5.2 Comunicación efectiva con el sector productivo, gremiales empresariales y organismos internacionales, para la implementación de medidas de políticas y programas.		25.00%	25.00%	100.00%	
58	5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.		GACI	43.55%	53.61%	ADELANTO	
1		72.1.1 Plan Anual de Compras Elaborado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
	72.1 Preparar y elaborar el Plan Anual de Compras y los Controles Trimestrales	72.1.2 Documentos de Controles Trimestrales Elaborados		25.00%	25.00%	100.00%	Meta reportada en Marzo
2	72.2 Coordinar, gestionar y realizar Órdenes de Compra y Pedido de bienes y servicios	72.2.1 Número de órdenes de compra y pedidos realizados		34.55%	51.64%	ADELANTO	Se realizaron lo siguiente: 41 Ordenes de Compras 57 Ordenes de Pedido
3	72.3 Coordinar, gestionar y realizar Licitaciones Públicas y Abiertas; Contrataciones Directas y Procesos por medio del Mercado Bursátil de bienes y servicios	72.3.1 Número de Licitaciones Públicas y Abiertas; Contrataciones Directas y Procesos por medio del Mercado Bursátil realizadas		50.00%	45.45%	90.91%	En este mes de abril se elaboró 1 proceso: DR-CAFTA LA 03/2018-MINEC "Suministro de Servicio de Mantenimiento Preventivo y Correctivo para Vehículos Automotores del Ministerio de Economía".
4	72.4 Elaborar contratos de bienes y servicios, resoluciones, digitalizar expedientes de contratación y otros documentos legales	72.4.1 Números de Contratos, Resoluciones y Acuerdos realizados		62.26%	100.00%	ADELANTO	Se realizaron los siguientes procesos de contratación: 4 contratos 7 resoluciones 3 acuerdos
5	72.5 Digitalización de Expedientes de Contratación	72.5.1 Número de Digitalizaciones de Expedientes		45.95%	45.95%	100.00%	Se digitalizaron los siguientes: 1 por Licitación 2016 3 expediente de contratación 2017
59	5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.		GFI	32.93%	37.64%	ADELANTO	
1	72.1 Dirigir la Gestión de la Administración de los recursos Financieros de la Institución y Dirigir, Coordinar y Supervisar la Actividad Administrativa-Financiera de la Gerencia.	72.1.1 Informe		32.58%	42.25%	ADELANTO	En el mes de abril de 2018, se realizaron 32 trámites o gestiones referente a: informe de reuniones con diferentes instituciones, informe ejecutivo trimestral de la ejecución del presupuesto remitido al Despacho; e informes de avances de metas. Se realizaron 15 tramites sobre: conciliaciones bancarias correspondiente al mes de abril de 2018, además se realizaron tramites de: recepción, registros de trabajos de embargos y atención al personal que tiene embargos , para lo cual se elaboraron y distribuyeron los recibos de ingreso en concepto de embargo para 13 mujeres y 17 hombre, en este mes de abril; no hubo nuevo embargo ,el monto mensual efectivos total que se embargó asciende a la cantidad de \$1,293.50; además, se proporcionaron copias de conciliaciones bancarias a Auditoría Interna y la elaboración de informes de pagos del subsidio del GLP.
2	72.2 Formulación, evaluación y seguimiento del presupuesto.	72.2.1 Reportes		33.30%	54.62%	ADELANTO	En el proceso de Gestión Presupuestaria de Abril 2018, se realizaron 263 trámites sobre movimientos presupuestarios de remuneraciones, Instituciones Autónomas, bienes y servicios, proyectos de cooperación y préstamos externos; además se preparó el informe de la ejecución del Presupuesto al mes de Abril 2018, ejecutándose la cantidad del \$39.82 millones o sea el 47.21% del total de lo presupuestado, de los cuales el \$4.74 corresponde a remuneraciones y un \$2.10 millones a pago de bienes y servicios; y a otros pagos realizados durante el mes de Abril 2018 con un \$0.14 millones. Además apoyo para otras entidades con un \$4.41 millones; y para otros proyectos BID 2583/OC-ES con \$2.45 y para FAE-DIGESTYC con un \$0.18 millones.
3	72.3 Realizar la gestión de la utilización de los recursos financieros del Ramo de Economía.	72.3.1 Pagos		33.52%	32.77%	97.77%	Durante el mes de Abril 2018, se elaboraron planillas para pago de salarios a personal del MINEC, DIGESTYC y Ginebra, revisión y digitación de 365 documentos para pago de obligaciones, 90 solicitudes de cuotas enviados al Ministerio de Hacienda y 63 propuestas de pago para Fondo General, Préstamos externos y FAE; elaboración de 167 cheques de las diferentes cuentas del MINEC, pago a personal MINEC y Proveedores varios, elaboración y preparación de 15 conciliaciones bancarias de las cuentas del MINEC, devolución de fondos a la DGT; elaboración y presentación de 2 informes a Gerencia Financiera y la emisión de 115 retenciones del IVA 1%.
4	72.4 Validar y registrar los hechos económicos del Ministerio.	72.4.1 Estado Financiero		32.31%	20.90%	64.70%	Durante el mes de Abril 2018, se registraron y validaron los hechos económicos, de 30 planillas de remuneraciones, 750 partidas de bienes y servicios de la A. O. 1, 80 partidas de documentos de la FAE y se registraron 40 ventas de documentos estadísticos, 15 documentos de Proyectos de la A.O. 2 y A.O. 5; y además la elaboración, preparación y publicación del cierre contable del mes de Abril 2018.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
60	5.5.7.1.72. E Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.		DAYF	44.40%	60.85%	ADELANTO	
1	72.1 Administrar, ejecutar los procesos administrativos, financieros y operativos del Ministerio.	72.1.1 Autorizaciones administrativas de compras, contrataciones de servicios profesionales, mayores a \$5,000.00 y que no sean pagaderos por Fondo Circulante		33.33%	47.92%	ADELANTO	En el mes de abril se presentaron a la Dirección de Administración y Finanzas 21 requerimientos de Obras, Bienes y Servicios, los cuales fueron aprobados por el Director.
		72.1.2 Gestiones orientadas al cumplimiento de la política de seguridad y salud ocupacional del MINEC		50.00%	50.00%	100.00%	
		72.1.3 Presupuesto institucional elaborado y gestionado ante el Ministerio de Hacienda		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	72.2 Realizar gestiones de interés para el Ministerio con otras instituciones públicas y privadas.	72.2.1 Informes trimestrales de gestiones realizadas ante instituciones públicas y privadas.		25.00%	25.00%	100.00%	
3	72.3 Coordinar y resolver los diferentes asuntos y proyectos planteados con SITME u otras instancias.	72.3.1 Gestiones realizadas para el cumplimiento del contrato colectivo de trabajo (CCT).		81.25%	100.00%	ADELANTO	
4	72.4 Adecuaciones del MINEC para mejora de ambientes de trabajo.	72.4.1 Requerimientos autorizados de compra para la ejecución de adecuaciones de infraestructura del MINEC.		38.46%	100.00%	ADELANTO	En el mes de abril, febrero, marzo y abril se le entregaron a la Gerente de Infraestructura 11 requerimientos de Obra, Bienes o Servicios, para iniciar adecuaciones de infraestructura. Las cuales fueron ejecutadas en los meses de marzo y abril.
5	72.5 Apoyo a los Despachos: Ministerial, de Economía y de Comercio.	72.5.1 Documentos que reflejen las acciones administrativas y financieras realizadas y ejecutadas.		33.33%	41.67%	ADELANTO	En el informe del mes de marzo se mencionó que en el informe del mes de abril se reportarían los documentos que reflejaran las acciones administrativas y financieras realizadas por el Director de Administración y Finanzas como apoyo a los despachos, por lo que se reporta como logro del mes de marzo que se le presentó a la nueva Ministra de Economía 3 documentos: 1) Información financiera y presupuestaria del Ministerio de Economía; 2) informe sobre las contrataciones públicas que se realizan en esta Cartera de Estado (incluyendo información sobre la firma de los mismos); y 3) Informe sobre el Subsidio al Gas Licuado de Petróleo (ver documentos anexos). En el mes de abril de este año, el Director de Administración y Finanzas apoyó al Despacho Ministerial en la solicitud que se ha hecho al Ministerio de Hacienda de gestionar un refuerzo presupuestario en la Línea de Trabajo 0802 Financiamiento de Subsidio al Gas Licuado (ver documentos). En total 4 documentos.
		72.5.2 Revisión jurídica de documentos a través de los cuales se autorice la adquisición y su posterior remisión a los Despachos: Ministerial, de Economía y de Comercio para su firma.		60.00%	100.00%	ADELANTO	En el mes de abril la Gerencia de Adquisición y Contrataciones Institucional remitió 7 documentos legales, a la Dirección de Administración y Finanzas, para su revisión y posterior remisión al Ministro de Economía para su firma.
6	72.6 Control de Misiones Oficiales realizadas por funcionarios y empleados del MINEC al exterior del país, para	72.6.1 Opinión técnica emitida de las solicitudes de Misiones Oficiales presentadas.		33.33%	20.31%	60.94%	En el mes de abril se presentaron a la Dirección de Administración y Finanzas 6 solicitudes de autorización de Misiones Oficiales, de las cuales se emitió 6 opiniones jurídicas, y se sometió a la autorización del señor Ministro de Economía (ver cuadro resumen anexo).



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
	garantizar el buen uso de los recursos de la institución.						
61	5.5.7.1.73. E Realizar acciones de auditoría interna y control de las operaciones y actividades institucionales.		GAI	7.69%	7.69%	100.00%	
1	73.1 Exámenes Especiales con enfoque de gestión, tecnologías de la Información, especiales y financieros.	73.1.1 Exámenes especiales con enfoque de gestión, tecnologías de la Información, especiales y financieros		7.69%	7.69%	100.00%	Se ha evaluado los controles del Departamento de Zonas Francas y Parques de Servicios y Administración de Zona Franca San Bartolo, a efecto de monitorear que el funcionamiento y apego a normativa legal sea consistente con los intereses del MINEC.
62	5.5.7.1.74. E Ejecutar acciones de administración de los recursos humanos y formación de capital humano.		GRRHH	26.92%	37.78%	ADELANTO	
1	74.1 Administración de personal.	74.1.1 Incidencia de inconsistencias en marcaciones del personal.		33.33%	33.33%	100.00%	En el mes de abril de 2018 se reporta un procesamiento de 834 permisos al personal autorizados por motivos particulares, enfermedades leves (incapacidades menores a 4 días), misión oficial. También se reportan descuento a 28 empleados (as) por ausencias injustificadas, 439 empleados (as) con llegadas tardías y 82 por salidas anticipadas.
		74.1.2 Permisos solicitados por el personal en los que se concilia la vida laboral y familiar.		25.00%	25.00%	100.00%	Durante el mes de abril se autorizaron permisos al personal en los que se concilia la vida laboral y familiar, entre ellos se destacan permisos por citas escolares, citas médicas, cuidados por enfermedad de hijos (as) y/o padres.
		74.1.3 Diseño e implementación de Sistema de Administración de personal.		33.33%	33.33%	100.00%	Durante el primer trimestre del año 2018, se ha iniciado el diseño e implementación del Sistema de Administración de personal del MINEC, desarrollando en este trimestre el módulo de Administración de personal que contiene la FICHA DE personal el cual reúne los datos personales, nombramientos, rotación de cada uno de los empleados (as) del MINEC
2	74.2 Capacitación y desarrollo del personal en temas técnicos, actitudinales y transversales.	74.2.1 Ejecución del Plan de Capacitación		21.43%	21.43%	100.00%	
		74.2.2 Personal del MINEC capacitado.		10.00%	32.00%	ADELANTO	
		74.2.3 Personal participante en jornadas de sensibilización y/o formación en temas de género.		33.33%	66.67%	ADELANTO	De acuerdo al Plan de Capacitación y Desarrollo del Personal, se proyecta lograr que al menos el 15% del personal participe en jornadas de sensibilización en temas de género, con base al Plan de Acción de la Política Institucional de Igualdad y No Discriminación de Género del Ministerio de Economía. Durante el primer trimestre de 2018, se logró la participación de 21 mujeres y 8 hombres en jornadas de sensibilización en temas de género, haciendo un total de 29 participantes, equivalente al 3% de todo el personal, tomando de base a las 903 personas empleadas en total. Es importante aclarar, que durante el año 2017, se logró un 43% de participación de todo el personal, por lo que se acumula un 46% al primer trimestre de 2018.
3	74.3 Gestionar las prestaciones y beneficios otorgados al personal del MINEC.	74.3.1 Costo de beneficios y número de personal beneficiado de conformidad al Contrato Colectivo MINEC		25.00%	100.00%	ADELANTO	<ul style="list-style-type: none"> •Coordinación, logística y entrega de Implementos de Trabajo (Calzado Industrial) según detalle: <ul style="list-style-type: none"> •65 Secretaria de Estado •13 DIGESTYC •3 CENADE •Coordinación , logística y entrega de certificados para adquisición de Artículos para bebé según detalle: <ul style="list-style-type: none"> •6 Secretaria de Estado •4 DIGESTYC •1 CENADE •Visita a diferentes Instituciones para gestionar préstamo o alquiler de Canchas para Inauguración de Torneo de Futbol de empleados MINEC, beneficiarios : 10 equipos de fútbol •Coordinación, logística y entrega de Uniformes deportivos a equipos de futbol y basquetbol del MINEC, beneficiarios: 10 equipos de fútbol y 1 equipo de basquetbol



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
							•Coordinación y logística para toma de medidas de uniformes para personal femenino (sacos, faldas y pantalones) y de gabachas para Transparencia , Mantenimiento
		74.3.2 Consultas médicas brindadas		33.33%	33.33%	100.00%	Durante el mes de abril de 2018 se atendió en la Clínica Institucional un total de 220 consultas, las cuales 114 se clasificaron como primera vez, y 106 como consultas subsecuentes. De las 220 consultas realizadas, corresponden a Infecciones respiratorias agudas 50, Enfermedades metabólicas 24, Trastornos musculoesqueléticos 22, Cefaleas 8, Dermatitis 7 Gastroenteritis aguda7, Epigastralgia, 6, Dolor torácico 5, Síndrome colon irritable, 5, Dolor abdominal 4, Parálisis facial 4, Herpes tipo 1, 4, Otros padecimientos (orzuelo, conjuntivitis, traumatismos, herpes zoster, consultas prenatales y complicaciones del embarazo, etc.) 47. Asimismo se informa la emisión de 342 Recetas, toma de 108 muestras para la realización de exámenes de Laboratorio Clínico y 14 Exámenes de Gabinete. Se indicaron 31 Incapacidades, las cuales generaron un total de 75 días de incapacidad por el total de pacientes y se emitieron 21 Referencias a otras especialidades médicas. Como parte de la atención que brinda la Clínica se aplicaron 165 inyecciones y se realizaron 35 curaciones.
		74.3.3 Jornadas de sensibilización y/o educación en salud realizadas.		33.33%	33.33%	100.00%	Se realizó charla SOBRE HIGIENE DE COLUMNA IMPARTIDA POR Educadora de ISSS. (Asistieron 18 empleados/as.)
4	74.4 Desarrollo del Ciclo de Gestión de Recursos Humanos, asegurando la igualdad y no discriminación de mujeres y hombres.	74.4.1 Procedimientos actualizados para la dotación de personal, desde la perspectiva de igualdad de género		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
5	74.5 Establecer propuestas de medidas conciliatorias de la vida personal y familiar con la vida laboral.	74.5.1 Revisión de la legislación relacionada con la conciliación de la vida familiar con la laboral.		25.00%	25.00%	100.00%	En el mes de abril se realizó la primera reunión con personal de la Gerencia de Recursos Humanos con el objetivo de revisar la legislación vigente y aplicable para la conciliación de la vida familiar con la vida laboral del personal del MINEC.
		74.5.2 Análisis de medidas ya adoptadas en relación a la conciliación de la vida laboral y familiar del personal.		25.00%	25.00%	100.00%	En la reunión realizada para analizar las medidas adoptadas para la conciliación de la vida laboral y familiar del personal se determinó que con la aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo del MINEC 2018 se cumple dicho objetivo ya que existen y se están otorgando prestaciones sociales y económicas al personal que ayudan a mejorar y conciliar la vida laboral y familiar de éstos.
63	5.5.7.1.75.E Brindar asesoría y asistencia jurídica		DAJ	33.33%	25.72%	77.17%	
1	75.1 Asesorar o Asistir Jurídicamente a los empleados y Funcionarios de este Ministerio	75.1.1 Número de Asesorías brindadas		33.33%	41.67%	ADELANTO	Opinión al Proyecto de Ley Especial de Migración y de Extranjería; Opinión al Anteproyecto de Reformas a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública; Opinión al Anteproyecto de Reformas a la Ley de Fomento, Protección y Desarrollo de la Micro y Pequeña Empresa; Opinión Legal sobre Comité Consultivo Zonas Francas no Conformado; Opinión sobre el proyecto de Reglamento Especial para la Convocatoria, Elección y Nombramiento de los Miembros de Asamblea de Gobernadores y Junta Directiva del Banco de Desarrollo de El Salvador; Capacitación a Comité de Seguridad y Salud Ocupacional y a diversas Brigadas, sobre Primeros Auxilios; Reunión Comité de Seguridad y Salud Ocupacional.
2	75.2 Resolver procesos Sancionatorios	75.2.1 Número de procesos resueltos		33.33%	9.38%	28.13%	Los procesos se encuentran en análisis
3	75.3 Tramitar Recursos que deban ser conocidos por los Titulares del MINEC	75.3.1 Número de resoluciones emitidas		33.33%	10.42%	31.25%	Se resuelven dos Recursos así: Resolución N°148 del 24-04-2018, Auto declarando sin lugar.
4	75.4 Dar respuesta a solicitudes de exención de impuesto a Asociaciones Cooperativas	75.4.1 Acuerdos concediendo beneficios a Asociaciones Cooperativas		33.33%	37.50%	ADELANTO	Se emitieron los acuerdos siguientes: Acuerdo N°484 del 11-04-2018; Acuerdo N°485 del 11-04-2018; Acuerdo N°583 del 24-04-2018; Acuerdo N°584 del 24-04-2018; Acuerdo N°585 del 24-04-2018; Acuerdo N°487 del 12-04-2018; Acuerdo N°483 del 11-04-2018; Acuerdo N°581 del 24-04-2018; y , Acuerdo N°612 del 30-04-2018.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
5	75.5 Dar respuesta a solicitudes de: Explotación de Canteras; Reposiciones de Asientos Registrales y. Opiniones para aprobar estatutos de ONGs.	75.5.1 Número de acuerdos y contratos concediendo o terminando explotación de canteras		33.33%	16.67%	50.00%	No se ha formalizado aun ningún contrato de concesión.
		75.5.2 Número de acuerdos ordenando reposiciones de inscripciones registrales		33.33%	66.67%	ADELANTO	Se emite tres acuerdos mediante los que se ordena igual número de reposiciones registrales: Acuerdo N°449 del 04-04-2018; Acuerdo N°575 del 24-04-2018; Acuerdo N° 582 del 24-04-2018
		75.5.3 Notas remitidas con respuesta al Ministerio de Gobernación		33.33%	5.56%	16.67%	Se emite opinión para aprobar los estatutos de ASOCIACIÓN CÁMARA SALVADOREÑA DEL AGRO. "CASAGRO".
64	5.5.7.1.76.E Planificar, diseñar y evaluar el desempeño de los planes y proyectos institucionales		GPDI	46.93%	57.93%	ADELANTO	
1	76.1 Formular planes operativo anuales	76.1.1 Plan Operativo Institucional (POI) 2018 elaborado		100.00%	100.00%	100.00%	
		76.1.2 Lineamientos para formulación de planes anuales de trabajo y presupuesto 2019		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		76.1.3 Plan Anual de Trabajo (PAT) 2018 y 2019 de la GPDI elaborados		50.00%	50.00%	100.00%	
2	76.2 Seguimiento al plan operativo institucional 2018	76.2.1 Informe de seguimiento POI 2017 elaborado(Cierre)		100.00%	100.00%	100.00%	
		76.2.2 Informes mensuales y trimestrales de seguimiento POI 2018 elaborados		27.27%	27.27%	100.00%	Se elaboró el informe de avances del POI que muestra la ejecución del 37.38% de los programas y 69 proyectos al mes de Marzo. El documento contiene además la ejecución de los 71 indicadores de desempeño al primer trimestre del año.
		76.2.3 Informes mensuales de sistematización de la ejecución al POI 2017 y 2018 elaborados		33.33%	33.33%	100.00%	Se elaboró el Informe de Sistematización de los PATS 2018 al mes de marzo, el cual es la base del resumen de logros del periodo que se incluye en el informe de ejecución del POI cada mes y se remitió a cada una de las Unidades Organizativas. Se consolidó el informe de los avances y las acciones de cada una de Unidades correspondiente a marzo 2018 las cuales se notifican por medio del SISPLAN automáticamente.
3	76.3 Gestionar el Desarrollo institucional	76.3.1 Manual de Organización y Funciones Institucional elaborado		100.00%	0.00%	0.00%	
		76.3.2 Manuales de Unidades Organizativas elaborados y/o actualizados.		25.00%	50.00%	ADELANTO	
		76.3.3 Otros documentos normativos elaborados y/o actualizados		33.33%	33.33%	100.00%	
4	76.4 Elaborar Informes específicos	76.4.1 Informes específicos, propuestas y opiniones técnicas elaborados		20.00%	100.00%	ADELANTO	- Se elaboró el Documento sobre la Evolución de la Gestión Institucional 1989-2017: esfuerzo de sistematización que identifica las principales políticas, leyes, programas y proyectos desarrollados por el MINEC desde el año 1989 hasta 2017 y que han regido el accionar del Ramo de Economía, para lo cual se han utilizado de referencia principalmente las Memorias de Labores publicadas para cada periodo, así como otros informes encontrados en la Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional del Ministerio de Economía y permite visualizar la evolución de la gestión institucional de los últimos 28 años.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**

No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
							-Se elaboró y envió a la Secretaría Técnica y de Planificación de la Presidencia el I Informe Trimestral, correspondiente al año 2018, de los proyectos que están contribuyendo al "Objetivo 1: Dinamizar la economía nacional para generar oportunidades y prosperidad a las familias, empresas y al país" y Objetivo 10: País Integrado a la Región y al Mundo", del Plan Quinquenal de Desarrollo 2014-2019. En el cual se incluyó información relacionada con los acuerdos comerciales, profundización de la Unión Aduanera del Triángulo Norte El Salvador, Guatemala y Honduras y sobre las acciones que se están realizando para mejorar los pilares de los indicadores presentados a través del informe anual del Doing Business. - Se elaboró presentación para la Ministra sobre recomendaciones del Consejo Consultivo Ciudadano.
		76.4.2 Memoria de Labores 2017-2018		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		76.4.3 Carta Iberoamericana de la Calidad en la Gestión Pública elaborada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
5	76.5 Asistencia Técnica a unidades MINEC	76.5.1 Informe de asistencias técnicas realizadas GPDI		33.33%	33.33%	100.00%	Se apoyó y/o brindo asistencias técnicas para la presentación de los siguientes informes: a) Se brindó asistencia técnica a enlaces de planificación para la presentación del informe de logros mensual y su ingreso a SISPLAN. b) Se apoyó la preparación del informe de gestión del CNC, para presentarse a la Señora Ministra. c) Se apoyó en la gestión para la elaboración del "Cuarto Informe de Gestión del MINEC" para el periodo junio2014-mayo2018 d) Se preparó y remitió el requerimiento de información oficiosa, generada por la GPDI en el primer trimestre, a la Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana. e) Se atendieron a los consultores de Strategy Advisors for Government Reform (SAXgr), quienes están evaluando los sistemas informáticos que cuentan las instituciones públicas para el seguimiento de los indicadores de su gestión, explicándose la operatividad de SISPLAN y su utilidad para los informes requeridos por la SETEPLAN.
		76.5.2 Informe del plan de trabajo de la GPDI		33.33%	33.33%	100.00%	- Se elaboró el informe de actividades realizadas por la Gerencia correspondiente al mes de marzo 2018.
65	5.5.7.1.77.E Realizar acciones de comunicación y acceso a la información pública		GC	33.33%	43.97%	ADELANTO	
1	77.1 Fomentar la difusión y gestión de la comunicación de las políticas, programas y proyectos que desarrolla el MINEC para fomentar la diversificación de la actividad productiva, inversiones, las exportaciones y el empleo en el país	77.1.1 120 Publicaciones realizadas		33.33%	45.00%	ADELANTO	Se realizaron 16 comunicados y al menos 40 notas se contemplaron en los resúmenes semanales de las actividades realizadas por los titulares del MINEC
		77.1.2 Cobertura de medios de comunicación al quehacer del MINEC		33.33%	47.75%	ADELANTO	Se realizaron 678 Publicaciones (Tuits) del quehacer del MINEC, sus dependencias e instituciones adscritas en Twitter, además de atender, gestionar y responder 198 solicitudes de información, comentarios y denuncias de usuarios del Facebook. De igual manera los medios publicaron al menos 27 notas positivas del quehacer del MINEC
		77.1.3 Comunicados al personal del MINEC		33.33%	39.17%	ADELANTO	Se realizaron 40 Notiminec sobre las principales actividades desarrolladas por los titulares del MINEC, se enviaron mapas de 100 correos institucionales y se publicaron tres periódicos Murales
66	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		UA	80.56%	86.11%	ADELANTO	
1	78.1 Implementación de la Política y Plan Institucional de Gestión Ambiental.	78.1.1 Plan de gestión ambiental actualizado.		100.00%	100.00%	100.00%	
		78.1.2 Informe del avance y resultados de la implementación de la política		33.33%	33.33%	100.00%	Resultados de la implementación de la Política y Plan Institucional de Gestión Ambiental en marzo 2018, comparando con abril 2017: •Reducción del 9.62% de la generación de residuos sólidos por persona/día.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
		y plan de gestión ambiental actualizado.					<ul style="list-style-type: none"> •Tasa de recuperación de materiales reciclables del 10.42% •Disminución del 46.96% del consumo de papel (hojas), equivalente a un 44.82% hojas/persona. •Disminución del 54.17% del consumo de tintas y tóner.
		78.1.3 Eventos de sensibilización y capacitación en temas ambientales desarrolladas.		50.00%	83.33%	ADELANTO	1. Realización del taller “elaboración de muñecas de papel periódico” participando 17 personas, 15 mujeres y 2 hombres; siendo 11 del MINEC: DTI, Unidad de Asesoría, DNI, Unidad Ambiental y DIGESTYC y 6 del Ministerio de Educación. 2. Celebración del día de la tierra: entrega de 350 plantas entre el personal del MINEC y DIGESTYC.
2	78.2 Apoyo a la gestión de los comités de seguridad y salud ocupacional y eficiencia energética.	78.2.1 Planes de trabajo elaborados.		100.00%	100.00%	100.00%	
		78.2.2 Planes de trabajo implementados.		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
67	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		UGEN	38.66%	59.26%	ADELANTO	
1	78.1 Monitoreo y seguimiento de la implementación del Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva (PT-PINDTP)	78.1.1 Informe de avance de la ejecución del PT-PINDTP al periodo del informe		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		78.1.2 Número de sesiones del Comité de Género Institucional realizadas		33.33%	50.00%	ADELANTO	En relación a programación por parte de Comité de Género se había previsto desarrollar sesión extraordinaria en fecha 13 de abril y ordinaria en fecha 19 de abril. Por parte de la Unidad de Género se realizó convocatoria para ambas actividades; sin embargo, no se obtuvo el quorum requerido según lo consignado en instructivo de funcionamiento; sin embargo, con el interés de avanzar en los compromisos previstos en el período, se diligenció revisión con las unidades organizativas que se hicieron presentes en sesión extraordinaria, siendo la Unidad de Cooperación Externa y Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, obteniendo retroalimentación directa para efectuar cambios en el instructivo de funcionamiento, en el caso de la Unidad de Inteligencia Económica y Gerencia de Recursos Humanos, facilitaron sucesivamente sus consideraciones en torno al instrumento en mención. Como resultado del proceso se obtuvo documento en el cual se ha sistematizado las sugerencias, para continuar con proceso pertinente a la actualización del instructivo.
		78.1.3 Número de gestiones de apoyo Comité de Seguimiento para Casos de Acoso Sexual o Laboral y difusión del Protocolo realizados.		25.00%	100.00%	ADELANTO	
2	78.2 Apoyos técnicos para la implementación del Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y No Discriminación del MINEC para la Transformación Productiva	78.2.1 Número de gestiones de cooperación externa técnica o financiera realizados		33.33%	33.33%	100.00%	
		78.2.2 Estrategia de apoyo en la implementación del PT-PINDTP en Unidades organizativas priorizadas elaborada		100.00%	100.00%	100.00%	
		78.2.3 Avance en la ejecución de la estrategia para la implementación del PT-PINDTP en Unidades organizativas priorizadas		33.33%	33.33%	100.00%	Se llevó a cabo reunión con la Sub directora de DFP en la que se presentó la “Estrategia de apoyo en la implementación del Plan de Trabajo de la Política de Igualdad y No Discriminación para la Transformación Productiva en Unidades Organizativas priorizadas: Gerencia de Recursos Humanos y Dirección de Fomento Productivo”.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
							Entre los acuerdos y avances al respecto se tiene el consenso con la Dirección para desarrollar procesos de sensibilización y formación con el personal técnico; en programación se tiene: - Realizar Taller de reflexión sobre la transversalización y perspectiva de género. - Participación del personal masculino de la Dirección en talleres de masculinidades. - Programados para el mes de junio jornadas de sensibilización sobre empoderamiento económico y prevención de violencia para las mujeres en los territorios.
3	78.3 Apoyar la construcción de una cultura institucional basada en el principio de Igualdad, no Discriminación y Vida Libre de Violencia para las Mujeres.	78.3.1 Número de eventos institucionales conmemorativos de fechas relevantes para los Derechos Humanos de las Mujeres		50.00%	50.00%	100.00%	
		78.3.2 Jornadas de capacitación y/o sensibilización dirigidas al personal		16.67%	16.67%	100.00%	
		78.3.3 Jornadas de capacitación y/o sensibilización dirigidas a población meta usuaria de servicios de la DFP.		66.67%	0.00%	0.00%	
4	78.4 Apoyo a mecanismos interinstitucionales para la efectiva aplicación del Marco Normativo Nacional para la Igualdad y Vida Libre de Violencia para las Mujeres	78.4.1 Reporte de avance de la ejecución de Planes Operativos anuales que ejecuta el MINEC en apoyo a las distintas comisiones de trabajo del Sistema Nacional para la Igualdad Sustantiva (SNIS)		25.00%	25.00%	100.00%	En el período se tienen los siguientes avances: • Secretaría Técnica Plan de Igualdad: en la Comisión de Autonomía Económica 1) Participación en reuniones: extraordinaria y segunda ordinaria, en donde se concretaron los siguientes aspectos: 2) Revisión de instituciones que brindaron insumos para elaboración del Plan Anual Operativo de la Comisión de Autonomía Económica de 2018, como respectiva aprobación. 3) Articulación para la ejecución de la actividad intercomisional relacionada a la implementación de la Ley de Lactancia Materna en las instituciones gubernamentales, siendo que se creó comité específico en que participará MINEC para levantar diagnósticos en relación a implementación de las Salas de lactancia materna en las sedes u oficinas a nivel gubernamental. 4) Se revisó y aprobó actividades en las que se puede brindar apoyo al desarrollo del plan de trabajo sobre la Ratificación del Convenio 189 que se encuentra desarrollando Ministerio de Trabajo y Previsión Social. •Secretaría Técnica Plan de Igualdad: Sistema de Estadísticas y Monitoreo para la Igualdad 5) 2da Reunión Sub Comisión: Boletín Informativo SEMI integrada por BANDESAL, MINGOB, CONAMYPE y MINEC, la cual tiene como objetivo principal diseñar, socializar y apoyar la implementación de una estrategia para elaboración y socialización de los resultados de las acciones y actividades desarrolladas en el SEMI; siendo que actualmente se encuentra en desarrollo de un segundo borrador de boletín con las propuestas de mejora brindadas por las instituciones que conforman la subcomisión a ser presentada en reunión ordinaria de la SEMI en junio.
		78.4.2 Reporte de avance de la ejecución de Planes Operativos Anuales que ejecuta el MINEC en apoyo la Subcomisión de Prevención de la Comisión Técnica Especializada (CTE)		25.00%	25.00%	100.00%	En el período se tienen los siguientes avances: 1) Participación en reuniones de trabajo en Comisión de Prevención para estructuración de Campaña interinstitucional para la prevención del acoso laboral y sexual en el ámbito del trabajo, siendo que se han brindado aportes para la conceptualización teórica, tomando en cuenta el público meta, como en la determinación de la estrategia de divulgación, dicha propuesta será presentada al Gabinete Social. 2) Asistencia a la socialización de la Estrategia de prevención del embarazo adolescente promovida por la Comisión de Atención.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
							3) En sesión ordinaria se brindó informe de avances y desafíos en relación a la ejecución de acciones y compromisos del MINEC según lo planteado en POA 2018.
5	78.5 Apoyo al Programa de Certificación del Sistemas de Gestión de Género-Sellos de Igualdad de Género en el ámbito laboral - Sello Igual_ES	78.5.1 Número de acciones de apoyo al Comité Técnico del Sello realizadas.		50.00%	100.00%	ADELANTO	Entre las acciones de apoyo al Comité Técnico de sello IGUAL-ES se destacan: 1) Revisión de propuesta, apoyo financiero y asistencia técnica por parte de PNUD en el marco del programa; actualizándose la priorización de actividades consignadas en perfil de proyecto para dicha cooperación. 2) Participación en taller facilitado por PNUD "Intercambio de experiencias en relación a la operatividad de Certificación de Sistemas de Gestión de la Igualdad de Género". 3) Participación en reuniones de seguimiento, como presentación de avances de actividades y compromisos del MINEC en relación al programa Sello IGUAL_ES. 4) Actividades logísticas y operativas en relación a programación de visitas y abordaje a empresas para motivarles a la adhesión al programa Sello Igual_ES a desarrollarse con experta internacional Mónica Cortes. 5) Visitas presenciales y seguimiento a empresas interesadas en suscribir acuerdo con la Alianza MINEC- MTPS-ISDEMU, entre ellas con el Banco Hipotecario y Banco de Fomento Agropecuario.
6	78.6 Actividades administrativas y de seguimiento	78.6.1 Informe mensuales del PAT entregados		33.33%	33.33%	100.00%	Elaborado y presentado informe mensual de seguimiento del PAT correspondiente al mes de Marzo.
		78.6.2 Plan Anual de Trabajo y Presupuesto elaborados		50.00%	100.00%	ADELANTO	
		78.6.3 Informe semestral de logros de la Unidad de Género		0.00%	100.00%	ADELANTO	- Elaborado y presentado al Despacho Ministerial; informe de avances en materia de transversalidad del enfoque de género, desafíos y recomendaciones de mejora. - Elaborado y presentado informe de Gestión junio 2014- mayo 2018
68	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		DTI	33.19%	35.97%	ADELANTO	
1	78.1 Administración de Infraestructura para Servicios de Voz, Datos e Internet a Nivel Institucional.	78.1.1 Disponibilidad del servicio de telefonía		33.33%	33.33%	100.00%	El servicio de telefonía fija y móvil se entregó con normalidad según lo pactado en el contrato.
		78.1.2 Requerimientos de reparación y robos de teléfonos, resueltos		33.33%	33.33%	100.00%	Los requerimientos de reparación y otros servicios de teléfonos fueron resueltos según la demanda de los usuarios.
		78.1.3 Disponibilidad de servicio de Internet		33.33%	33.33%	100.00%	El servicio de internet y enlace de datos se recibió de acuerdo a lo estipulado en el contrato.
2	78.2 Actualización cartográfica y servicios de entrega de información censal y cartográfica en apoyo a instituciones demandantes de esta información.	78.2.1 Actualización cartográfica e Información censal entregada		33.33%	33.33%	100.00%	Se identificaron y actualizaron polígonos con desarrollo habitacional. También se generaron 28 planos de segmentos de remplazo para el proyecto de encuestas de USAID; son segmentos que sustituyen aquellos donde no fue posible ingresar por motivos de inseguridad.
3	78.3 Realizar el Mantenimiento de los Sistemas Informáticos desarrollados por la Dirección	78.3.1 Mantenimientos de Sistemas Informáticos de la Gerencia de Informática		33.33%	66.67%	ADELANTO	Se actualizó el sistema DISCOVERY, según requerimiento de la UIE para poder hacer sus consultas de estadísticas de impo-expo, que consistió en crear una nueva área de negocios para el BCR, ya que este cambio su SAC de 8 a 10 dígitos.
		78.3.2 Mantenimientos de Sistemas Informáticos del Apoyo Técnico		33.33%	33.33%	100.00%	Se realizó el mantenimiento y se actualizó el sistema informático del subsidio al GLP para cumplir con los requerimientos solicitados por los usuarios.
4	78.4 Implementación de la Ley de Firma Electrónica.	78.4.1 Informe de avance de la Implementación y seguimiento de la Ley de Firma Electrónica		33.33%	33.33%	100.00%	Se realizó la evaluación de la documentación presentada para la contratación de los servicios de un consultor legal y un consultor informático. Comité Técnico Consultivo * Se realizó la tercera sesión extraordinaria del Comité Técnico Consultivo, * Se continúa la revisión del estándar ETSI TS 102 573: "Requisitos de política para proveedores de servicios de confianza que firman y/o almacenan objetos de datos". * Se continúa con la elaboración del documento que especifica los requisitos de política y seguridad para los proveedores de servicios de almacenamiento de documentos electrónicos.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
5	78.5 Administración del DataCenter y Soporte Técnico Informático.	78.5.1 Servicio de mantenimiento de Planta e IVR, Aires Acondicionados, Firewall Institucional, UPS del DataCenter y Equipo Informático, realizado		33.33%	33.33%	100.00%	El mantenimiento de los UPS, aires acondicionados y planta IVR se realizó con normalidad, según lo programado para este mes. El mantenimiento de firewall institucional ya se renovó.
		78.5.2 Servidor Oracle en operación, Soporte para Linux Red Hat y Mto de Correo electrónico, Antivirus, Red inalámbrica y Red de Datos Institucional, realizado		30.77%	30.77%	100.00%	El mantenimiento del Servidor Oracle y Soporte para Linux Red Hat se realizó según lo programado para el mes de abril. Se incluye los comprobantes de marzo. La renovación de contrato del servicio de correo electrónico se realizó este mes.
		78.5.3 Respaldo de los servidores resguardados y requerimientos atendidos		33.33%	33.33%	100.00%	Se envió el respaldo de los servidores, según lo programado para el mes de abril y se atendieron todos los requerimientos de soporte técnico informático solicitados por los usuarios durante el mes.
6	78.6 Seleccionar beneficiarias(os) y entregar el subsidio al GLP	78.6.1 Seleccionar beneficiarios del subsidio al GLP		33.33%	33.33%	100.00%	Se ejecutó el procesamiento de la base de datos y se seleccionaron los beneficiarios y beneficiarias del subsidio al GLP para el mes de abril del año 2018, La cantidad de beneficiarios(as) del mes fueron 1,188,020.
69	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		DTAIPC	59.12%	33.89%	57.32%	
1	78.1 Fortalecer los espacios de consulta ciudadana en proyectos del MINEC	78.1.1 Política de participación ciudadana del MINEC aprobado		100.00%	0.00%	0.00%	
		78.1.2 Audiencia pública realizada sobre la ejecución de proyectos o programas del MINEC, a nivel territorial		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	78.2 Garantizar el derecho de acceso a la información pública, con el fin de contribuir a la transparencia en la gestión del MINEC	78.2.1 Categorías de información oficiosa del MINEC actualizadas en el Portal Web		50.00%	50.00%	100.00%	Con el objeto de dar cumplimiento a las obligaciones que establece la Ley de Acceso a la información Pública (LAIP) en su artículo 10, se ha realizado una revisión al 46% de las categorías y actualizado 6 con la información enviada por las Unidades Organizativas
		78.2.2 Índice de reserva actualizado de conformidad a la LAIP		50.00%	50.00%	100.00%	
		78.2.3 Resoluciones elaboradas en respuesta a solicitudes de información		32.99%	72.42%	ADELANTO	Se elaboraron 73 resoluciones de 99 solicitudes de información pública, gestionadas por la ciudadanía; esto representa el 74% de resoluciones brindadas en tiempo de Ley, lo cual tiene por el objeto fortalecer la cultura de transparencia institucional y cumplir con la normativa legal vigente. El resto de solicitudes (26%) continúa en trámite dentro de los plazos establecidos
3	78.3 Transparentar la gestión pública del MINEC, a través de rendición de cuentas y atención a la ciudadanía	78.3.1 Número de atenciones quejas, avisos, denuncias, reclamos, y sugerencia; Número de atenciones varias		33.04%	44.21%	ADELANTO	Se brindó un total de 378 atenciones relacionadas a: subsidio al GLP, información de importación y exportación entre otros, se atendieron 173 mujeres y 205 hombres, las actividades se realizaron en coordinación con la Oficina Enlace de la DIGESTYC; el 65% de las atenciones brindadas fueron de manera presencial un 21% fueron telefónicas y un 14% por correo electrónico
		78.3.2 Informe de rendición de cuentas publicado y memoria de labores elaborada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
		78.3.3 Promover la cultura de la transparencia a la		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
		ciudadanía mediante una feria realizada					
70	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		UCE	48.58%	53.40%	ADELANTO	
1	78.1 Elaborar, gestionar y dar seguimiento a proyectos de cooperación financiera y/o técnica externa no reembolsable	78.1.1 Perfiles de proyectos elaborados		40.00%	50.00%	ADELANTO	Se han presentado a la cooperación dos proyectos, una para fortalecer la firma electrónica, ante fondos FANTEL y otro para el cierre de minas (se ha presentado a la ONG FUMA)
		78.1.2 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en gestión		33.33%	33.33%	100.00%	Se destacan las gestiones realizadas ante agencia coreana de cooperación, a la cual se presentó un proyecto de la dirección de inteligencia económica y carta de solicitud de cooperación al BCIE para el proyecto de unión aduanal triángulo norte.
		78.1.3 Informes de seguimiento a los proyectos de cooperación en ejecución		33.33%	33.33%	100.00%	Se informa del monitoreo de los proyectos en ejecución
2	78.2 Apoyar a las unidades ejecutoras para acceder y obtener cooperación técnica y financiera	78.2.1 Informe de Mapeo de la Oferta de Cooperación elaborado		100.00%	100.00%	100.00%	
		78.2.2 Número de gestión para la formación del personal realizadas por la cooperación		50.00%	50.00%	100.00%	
3	78.3 Monitoreo y evaluación de proyectos financiados con cooperación externa	78.3.1 Informe de evaluación trimestral de los resultados de los proyectos elaborado		50.00%	50.00%	100.00%	Se presenta el informe de evaluación de los proyectos en ejecución en el primer trimestre
		78.3.2 Reporte de monitoreo mensual de los proyectos en ejecución entregados a los ejecutores		33.33%	33.33%	100.00%	Se envía copia de la remisión de informes a los ejecutores
		78.3.3 Informes de seguimiento presentado a las agencias de cooperación según convenios		22.22%	55.56%	ADELANTO	Se presentan 3 informes al BCIE, uno por cada proyecto que está en ejecución
71	5.5.7.1.78.E Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros		GADMON	32.46%	28.29%	87.15%	
1	78.1 Elaboración y/o actualización de documentos normativos de la Gerencia de Administración	78.1.1 Elaboración y/o actualización de documentos Normativos		25.00%	0.00%	0.00%	
2	78.2 Administrar y controlar los recursos y servicios de manera eficientemente	78.2.1 Autorización de los pagos mediante Fondo Circulante		33.33%	33.33%	100.00%	Se autorizó el PAGUESE de 76 facturas por un valor de \$ 18,267.08 dólares y 122 recibos entre pasajes al interior por \$ 816.00 dólares, viáticos al interior por \$ 4,313.00 y Misiones al Exterior por \$ 1,005.00 dólares.
		78.2.2 Revisión y autorización de requerimientos de bienes y servicios por valor inferior a 20 salarios mínimos.		33.33%	33.33%	100.00%	Se autorizaron 76 requisiciones de Obras, Bienes y servicios (RQ).
3	78.3 Cancelación de compromisos mediante fondo circulante	78.3.1 Pago de compromisos		33.33%	33.33%	100.00%	Se autorizó realizo el pago de 76 facturas por un valor de \$ 18,267.08 dólares y 122 recibos entre pasajes al interior por \$ 816.00 dólares, viáticos al interior por \$ 4,313.00 y Misiones al Exterior por \$ 1,005.00 dólares.
		78.3.2 Tramites de devolución		33.33%	33.33%	100.00%	Se tramito el 71.92% de fondos en concepto de reintegro con la Gerencia Financiera lo cual permite un buen flujo de fondos.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
4	78.4 Servicios y apoyos a las diferentes Unidades Organizativas	78.4.1 Proveeduría de materiales de almacén		33.33%	33.33%	100.00%	Se atendió los requerimientos de productos solicitados al Almacén Institucional por 29 unidades organizativas sumando \$ 5,819.17 dólares en productos.
		78.4.2 Servicio de transporte para misiones oficiales		33.33%	33.33%	100.00%	Se atendieron 1,059 Misiones oficiales recorriendo un aproximado de 47,446 kilómetros y 559 cupones de combustible
		78.4.3 Servicios de telefonía, correspondencia, mensajería, agua purificada y limpieza		33.33%	33.33%	100.00%	Se coordinó y brindo seguimiento a las Empresas de Agua Purificada recibiendo un total de 1,695 garrafones. En correspondencia se despacharon 83 notas varias, se recibieron 158 documentos y 50 Diarios Oficiales.
5	78.5 Mantenimiento y Control de Bienes	78.5.1 Control y seguimiento de Bienes		25.00%	25.00%	100.00%	
		78.5.2 Mantenimiento de las instalaciones		25.00%	25.00%	100.00%	
6	78.6 Administración del Sistema Institucional de Gestión Documental y Archivos	78.6.1 Elaboración de Normativas de operatividad.		20.00%	20.00%	100.00%	
		78.6.2 Fortalecimiento de competencias en Archivística.		14.29%	14.29%	100.00%	
		78.6.3 Diagnóstico del estado en la organización de los Archivos de gestión, en base a los Lineamientos de Gestión Documental y Archivos.		100.00%	100.00%	100.00%	
72	5.5.7.1.1.O Acciones de las actividades de igualdad y no discriminación		POLICOM	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	1.1 Identificar la normativa nacional relacionada con el comercio en la que se podría incorporar aspectos vinculados con la igualdad de género y no discriminación	1.1.1 Identificación de la normativa nacional relacionada con el comercio		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se continuó con la revisión de la normativa comercial nacional y regional, para el caso particular de este informe se circunscribe a la legislación en materia aduanera. Se revisaron las siguientes normativas: -Ley de Competencia -Reglamento de Ley de Competencia -Ley Especial de Defensa Comercial -Reglamento Centroamericano Sobre Prácticas Desleales de Comercio -Reglamento Centroamericano sobre Medidas de Salvaguardia
2	1.2 Identificar el mecanismo para incorporar la igualdad de género en la normativa nacional relacionada con el comercio	1.2.1 Mecanismo para la incorporación de la igualdad de género a la normativa relacionada con el comercio		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	Se continuó con el proceso de identificación del mecanismo para incorporar la igualdad de género en la normativa nacional relacionada con el comercio. Se está revisando el conjunto de niveles y plazos por el cual una normativa pasa para su elaboración, modificación aprobación hasta su entrada en vigencia, entre otros aspectos.
3	1.3 Elaborar propuestas para incorporar el enfoque de Igualdad de Género a la normativa relacionada con el comercio	1.3.1 Propuesta para incorporar la igualdad de género		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	1.4 Identificar los proyectos en donde se puede implementar el enfoque de igualdad de género dentro del posicionamiento de la Propiedad Intelectual	1.4.1 Propuesta de proyectos donde hay la posibilidad de incorporar la igualdad de género		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
5	1.5 Definir el mecanismo a implementar tanto para el fortalecimiento de capacidades como para el desarrollo organizacional en el territorio en el marco del posicionamiento de la propiedad intelectual, para	1.5.1 Mecanismo para implementar el enfoque de igualdad de género en el fortalecimiento de capacidades y desarrollo organizacional en el territorio de Propiedad Intelectual		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
	generar los espacios con enfoque de igualdad de Género						
6	1.6 Implementación del mecanismo a desarrollar para el fortalecimiento de capacidades como el desarrollo organizacional en el territorio en el marco del posicionamiento de la Propiedad Intelectual, para generar los espacios con enfoque de igualdad	1.6.1 Documento que sistematice la ejecución de la implementación del mecanismo		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
73	5.5.7.1.1.O Auditorías de Seguimiento		GAI	100.00%	100.00%	100.00%	
1	1.1 Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Interna	1.1.1 Seguimiento a recomendaciones de auditoría interna		100.00%	100.00%	100.00%	
2	1.2 Seguimiento a Recomendaciones de la Corte de Cuentas de la República	1.2.1 Seguimiento a recomendaciones de la Corte de Cuentas		100.00%	100.00%	100.00%	
3	1.3 Seguimiento a Recomendaciones de Auditoría Externa	1.3.1 Seguimiento a recomendaciones de auditoría externa		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
74	5.5.7.1.2.O Auditoría a Proyecto con Cooperación externa ejecutado por el MINEC		GAI	100.00%	100.00%	100.00%	
1	2.1 Auditoría a Proyecto Administrado por el Ministerio de Economía.	2.1.1 Auditoría a Proyecto administrado por el Ministerio de Economía		100.00%	100.00%	100.00%	
75	5.5.7.1.3.O Verificaciones Internas y Externas		GAI	0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
1	3.1 Verificaciones Especificas y Consultorías Realizadas	3.1.1 Verificación realizada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	3.2 Arqueo de Fondos	3.2.1 Arqueo elaborado		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	3.3 Arqueo de cupones de Combustible (S.E., DIGESTYC, CENADE)	3.3.1 Verificación realizada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	3.4 Verificación Anual de Compras por Libre Gestión	3.4.1 Verificación realizada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
5	3.5 Verificación de Ejecución Proyecto BID	3.5.1 Verificación Realizada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
76	5.5.7.1.4.O Gestión de Acciones Administrativas		GAI	83.33%	83.33%	100.00%	
1	4.1 Elaboración de Memoria de Labores	4.1.1 Memoria de Labores Elaborada		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
2	4.2 Capacitación del Personal de Auditoría Interna	4.2.1 Capacidad Técnica Obtenida por el Personal de Auditoría Interna		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
3	4.3 Revisión y Actualización de Instrumentos de Control de Auditoría	4.3.1 Manuales Actualizados		0.00%	0.00%	SIN PROGRAMAR	
4	4.4 Evaluación de Plan de Trabajo 2017 Auditoría Interna	4.4.1 Evaluación de Plan de Trabajo 2017 Auditoría Interna		100.00%	100.00%	100.00%	



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**



No.	PROYECTO / ACTIVIDAD	INDICADOR DE RESULTADO	UNIDAD EJECUTORA	PROGRAMACIÓN ACUMULADA (%)	EJECUCIÓN ACUMULADA (%)	CUMPLIMIENTO (%)	LOGROS
5	4.5 Elaboración de Plan de Trabajo y Anteproyecto Presupuesto 2019	4.5.1 Elaboración de Plan de Trabajo y Anteproyecto de Presupuesto 2019		50.00%	50.00%	100.00%	
6	4.6 Modificaciones al Plan de Trabajo 2018	4.6.1 Modificaciones al Plan de Trabajo 2018		100.00%	100.00%	100.00%	



V. Normas para el seguimiento del Plan Operativo Institucional 2018

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI), como responsable del seguimiento del Plan Operativo Institucional, realiza el monitoreo y control del avance de los programas y proyectos de las diferentes unidades organizativas del Ministerio de Economía; para ello utiliza el SISPLAN, herramienta informática que facilita a los funcionarios del Ministerio el seguimiento de los programas, proyectos y actividades estratégicas y operativas establecidas en los PAT, así como a los indicadores claves de desempeño programados por cada una de las unidades organizativas, lo que permite y facilita la toma de acciones correctivas que aseguren el logro de las metas.

El seguimiento presupuestario del MINEC y el control de la ejecución a nivel de cada línea de trabajo y/o de cada programa presupuestario es responsabilidad de la Gerencia Financiera, bajo los lineamientos y normativa legal aplicable.

Seguimiento a los programas, proyectos, actividades e indicadores del Plan Operativo Institucional 2018.

Las normas que se implementarán para realizar el seguimiento de los programas, proyectos, actividades e indicadores del Plan Operativo Institucional (POI) son las siguientes:

- La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional (GPDI), en coordinación con la Gerencia de Informática, es responsables de administrar el SISPLAN y dar la asistencia técnica para actualización de la información.
- La labor de seguimiento de los planes es de carácter permanente. El seguimiento se realizará para los 100% de los indicadores de resultado de los proyectos y de los indicadores claves de desempeño, contenidos en el POI.
- Las Unidades Organizativas informarán a la GPDI, en los primeros cinco días de cada mes, los avances en la ejecución mensual de sus planes a través de SISPLAN. El superior administrativo de cada Unidad Organizativa deberá validar el Informe correspondiente a cada periodo, en el cual, además de la información cuantitativa de la ejecución de cada indicador, se complementará con los comentarios sobre hechos relevantes que expliquen los datos del Informe. Cuando la Unidad Organizativa ingrese la información de avance mensual en el SISPLAN y no lo reporte a la GPDI, se dará como válida la información que se encuentre en Sistema.
- La información reportada mensualmente a través del SISPLAN servirá de base para el seguimiento de los proyectos y de los planes de trabajo de las Unidades organizativas y por lo tanto para los cálculos del avance de cumplimiento. La verificación del cumplimiento de los indicadores de los proyectos se realizará mensualmente y para los indicadores claves de desempeño, trimestralmente.
- La ejecución de las meta es informada en el mes que corresponde y en caso de no ser informada se incorpora como meta del mes siguiente.
- Los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad, son los responsables de informar las razones del incumplimiento de las metas programadas. Se deberá verificar en la Matriz de Riesgos si fue identificado algún riesgo al proyecto y/o actividad y si se definió el supuesto respectivo y/o acciones para minimizarlo, con la finalidad de utilizar dicha información en el campo de justificación del SISPLAN; caso contrario, deberá exponer sin ambigüedad y de forma sucinta las razones y/o circunstancias que han contribuido al incumplimiento de la meta.
- Los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad deberán contar con la documentación de soporte que respalda los avances obtenidos en cada una de las metas informadas y garantizar que las evidencias que se adjunten al SISPLAN sean coherentes con lo informado.
- Si los superiores administrativos y los Enlaces de Planificación de la Unidad, no presentan impreso el informe de seguimiento con la comunicación requerida, pero, la información pertinente al mes a informar ha sido ingresada al SISPLAN, esta información será considerada con carácter oficial en la preparación de los informes de seguimiento.
- Las unidades que no ingresen la información en SISPLAN no serán incorporadas en el informe de ejecución del POI en el periodo correspondiente.
- Los proyectos que el Ministerio de Economía ejecute con el Organismos de Mejora Regulatoria a través de su delegado en FOMILENIO, serán informados en la medida que se concreten.



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE ABRIL

- Los ajustes al Plan Operativo Institucional únicamente serán aceptables para nuevos proyectos que las Unidades Organizativas incorporen en sus planes y para aquellos proyectos que sean suspendidos por razones técnicas y fuera del control de la Unidad y del Ministerio.
- El Plan Operativo Institucional no será ajustado en el año, a menos que se presenten circunstancias importantes e imprevistas que ameriten su ajuste, lo cual deberá ser aprobado por los Despachos de Titulares.
- La GPDI elabora Informes acumulados de ejecución del POI, con el fin de facilitar la aplicación de la estrategia de retroalimentación para los programas y los proyectos. Los Informes de Seguimiento se presentarán trimestralmente a los Titulares y a los superiores administrativos de las Unidades Organizativas, a través de correo electrónico.

Rango de evaluación del cumplimiento de los proyectos

La Gerencia de Planificación y Desarrollo Institucional, a través de la herramienta informática del SISPLAN realiza el monitoreo y control del avance de los programas y proyectos de las diferentes unidades administrativas del Ministerio de Economía.

Para el seguimiento de los proyectos, las cifras definidas como metas programadas se consideran como el 100% del compromiso adquirido. Sobre esa base, se establece un rango de aceptación que está entre el 80% y el 100%. Para efectos de visualizar de forma simple el avance de los proyectos, actividades e indicadores se define el uso de colores, tal como se presenta a continuación.

RANGO APLICADOS PARA EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO DE LOS PROYECTOS

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si la ejecución del proyecto es menor o igual al 50% de la meta programada al periodo de la evaluación.	No aceptable: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente.	Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para llegar a los niveles programados.
	Si la ejecución del proyecto es mayor al 50% y menor al 80% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Aceptable: Nivel de desempeño del proyecto o indicador, en el límite de control previsto	Es necesario agilizar la gestión y buscar las causas de este estado para impulsar su terminación.
	Si la ejecución del proyecto se establece entre el rango mayor o igual al 80% hasta el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Satisfactorio: Nivel de desempeño se encuentra entre los rangos satisfactorios, cumpliendo las expectativas previstas.	La acción se encuentra en un buen nivel de cumplimiento
	Si la ejecución del proyecto excede el 100% de la meta programada al periodo de la evaluación.	Muy satisfactorio: Nivel de proyecto o indicador que satisface y supera las expectativas. Se ha cumplido anticipadamente	El cumplimiento es satisfactorio. Se requiere gestión institucional y monitoreo permanente para conocer las razones de su adelanto, incluyendo sub-programación
	Si la programación y ejecución acumulada del proyecto es igual a cero al periodo de la evaluación.	Aceptable: Sin inicio de ejecución, de acuerdo a lo programado.	La acción se encuentra en un buen cumplimiento, tal como se programó.



**SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018
INFORME AL MES DE ABRIL**

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Suspendido	El proyecto ya no es parte del Plan Anual de Trabajo de la Unidad organizativa	Suspensión de ejecución de proyectos debido a fuerza mayor o fuera del alcance de la Unidad Organizativa responsable.

Evaluación del avance en la ejecución de los Indicadores Clave de Desempeño.

En el caso de los Indicadores Claves de Desempeño, el seguimiento se hará trimestralmente conforme los siguientes parámetros.

RANGOS PARA LA EVALUACIÓN DE LA EJECUCIÓN DE LOS INDICADORES DE DESEMPEÑO

COLORES	ESTADO DE AVANCE	RESULTADO	INTERPRETACIÓN
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es menor que el Límite de Control (Lim. C.) .	No aceptable: El desempeño necesita ser mejorado sustancialmente.	Se requiere gestión del responsable de la unidad organizativa y niveles superiores. Además, es imperativo un monitoreo más estrecho para llegar a los niveles programados.
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño es mayor o igual que el límite de control (Lim. C.) y menor que la meta prevista.	Aceptable: Nivel de desempeño del proyecto o indicador, en el límite de control previsto.	Es necesario que el responsable de la unidad organizativa estreche el monitoreo para buscar prevenir que el Indicador Clave de Desempeño se retrase y establecer acciones correctivas para el cumplimiento de lo programado.
	Si al momento de la evaluación el dato del Indicador Clave de Desempeño igual a o excede la meta definida .	Satisfactorio: Nivel de desempeño igual o superior a la meta, cumpliendo las expectativas previstas.	El Indicador Clave de Desempeño se encuentra en un buen nivel de cumplimiento.
	Si al momento de la evaluación el dato de la programación y ejecución acumulada es igual a cero .	Aceptable: No se ha programado ejecución en el periodo que se informa	El indicador se encuentra tal como se programó.

Autoajustes a los indicadores de los proyectos

Para los Indicadores de Resultado que fueron cumplidos arriba del 100%, se tomará como avance ejecutado porcentual acumulado el 100%; realizando el autoajuste correspondiente, es decir que si la ejecución ha sobrepasado la meta



SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2018 INFORME AL MES DE ABRIL

programada originalmente, su programación es autoajustada de acuerdo a la ejecución realizada, a fin de evitar ejecuciones por arriba del 100%.

Estos parámetros servirán para que el jefe de la unidad organizativa y los niveles superiores conozcan sobre los avances en la gestión institucional y su cumplimiento, conforme a los parámetros establecidos, lo cual permitirá acciones oportunas para el cumplimiento de las metas y objetivos establecidos en los planes.

Proyectos estratégicos compartidos

Los Proyectos Estratégicos pueden ser asignados total o parcialmente a una Unidad Organizativa. En este tipo de casos, cada una de las Unidades Organizativas participantes ha establecido sus propias actividades e indicadores, de acuerdo a su contribución al proyecto. Esto ocurre porque las diferentes Unidades necesariamente se complementan entre sí para el cumplimiento de dichos proyectos.

Por esta razón cuando se evalúa el avance de los Proyectos Estratégicos, el número de proyectos es diferente que cuando se realiza a nivel de las Unidades Organizativas.

Los Proyectos Estratégicos compartidos son los siguientes:

CODIGO	PROYECTOS ESTRATEGICOS COMPARTIDOS	UNIDADES ORGANIZATIVAS INVOLUCRADAS
5.5.7.1.72E	Ejecutar gestiones de administración financiera y adquisiciones de bienes y servicios institucionales.	1. Dirección de Administración y Finanzas 2. Gerencia de Adquisiciones y Contrataciones Institucional 3. Gerencia Financiera
5.5.7.1.78E	Realizar acciones y gestiones de administración de servicios generales y otros	1. Dirección de Tecnologías de la Información 2. Dirección de Transparencia, Acceso a la Información y Participación Ciudadana 3. Gerencia de Administración 4. Unidad Ambiental 5. Unidad de Cooperación Externa 6. Unidad de Género