

Ministerio de Cultura

Obras de mejoramiento a la infraestructura existente del Parque Arqueológico Tazumal y acciones de conservación en estructuras prehispánicas-Proyecto de Inversión 8094 - Orden de Cambio N°1

Institución: Ministerio de Cultura

Objeto: Obras de mejoramiento a la infraestructura existente del Parque Arqueológico Tazumal y acciones de conservación en estructuras prehispánicas-Proyecto de Inversión 8094 - Orden de Cambio N°1

Área institucional: Dirección Nacional de Patrimonio Cultural

Código de adquisición o contratación: Contrato de Obra Pública N° 006/2022

Monto: \$10,647.69

Nombre de la contraparte: PROSERCON, S.A. DE C.V.

Características de la contraparte: Persona Jurídica

Plazos de cumplimiento: 07 al 28 de febrero de 2023

Fecha de contrato / orden de compra: 06/02/2023

Forma de contratación: Modificativa

Código de contrato / orden de compra: RES. MOD. 008/2023