

Ministerio de Cultura

Obras de mejoramiento a la infraestructura existente del Parque Arqueológico Tazumal y acciones de conservación en estructuras prehispánicas-Proyecto de Inversión 8094 - Prórroga del Plazo Contractual

Institución: Ministerio de Cultura

Objeto: Obras de mejoramiento a la infraestructura existente del Parque Arqueológico Tazumal y acciones de conservación en estructuras prehispánicas-Proyecto de Inversión 8094 - Prórroga del Plazo Contractual

Área institucional: Dirección Nacional de Patrimonio Cultural

Código de adquisición o contratación: Contrato de Obra Pública N° 006/2022

Monto: \$444,653.48

Nombre de la contraparte: PROSERCON, S.A. DE C.V.

Características de la contraparte: Persona Jurídica

Plazos de cumplimiento: 30 días calendario

Fecha de contrato / orden de compra: 27/02/2023

Forma de contratación: Prórroga

Código de contrato / orden de compra: RES. DE PRO. 014/2023