



MINISTERIO DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional
Avance de Resultados y Acciones - Objetivos Estratégicos Institucionales

Unidad:

DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Período:

Enero- Septiembre 2023

RESULTADOS Y ACCIONES


No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance
1	OEI	1.1.6. Creados o actualizados los documentos normativos institucionales para el periodo 2020 al 2024.	A.1.1.6.1. Convocatoria a jefes y directores para crear o actualizar los documentos normativos institucionales.	2	1	50.00%
2			A.1.1.6.2 Revisión técnica en la creación o actualización de documentos normativos institucionales. (Estructuración, diseño y diagramado.)	1	0	0.00%
3			A.1.1.6.3. Gestión de la autorización del documento normativo ante las autoridades correspondientes.	1	0	0.00%

MINISTERIO DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional

Avance de Resultados y Acciones - Objetivos Estratégicos Institucionales

Enero- Septiembre. 2023





MINISTERIO DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional

Avance de Resultados y Acciones - Ejes Transversales

Unidad: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
 Período: Enero-Septiembre 2023


RESULTADOS Y ACCIONES

No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance
1	GENERO Y DIVERSIDAD /LIE	R.1. Desarrolladas actividades que promueven la igualdad, equidad y erradicación de la violencia y discriminación de género con personal, en los meses de marzo, junio y noviembre de 2023	A.1.1. Gestión y participación en dos actividades de sensibilización y capacitación relacionadas a la cultura de igualdad, equidad y no discriminación para fomento y garantía de derechos de mujeres, población LGBTIQ+, afrodescendientes y pueblos indígenas.	2	0	0.00%
2	LAIP	R.1. Obtenido el nivel óptimo de información oficiosa actualizada y disponible.	A.1.1. Presentar informe cada trimestre (enero, abril, julio y octubre) de la información de tipo oficiosa identificada que se deberá actualizar y reportar.	4	3	75.00%
3	LGDA	R.1. Continuar con la implementación del sistema institucional de gestión documental y archivos, a partir del avance de 2023	A.1.2. Elaborar inventarios documentales de las series A101.5-01,- 02 y- 03, de los años 2018 al 2022.	1	0	0.00%
4	LMA	1.Implementadas medidas a favor del medio ambiente y eficiencia energética.	4.1 Instruir al personal por medio de al menos 2 memorándum al año, para cumplimiento- del proceso de reciclaje, basados en el Plan de Manejo de los desechos sólidos en oficinas centrales	1	2	200.00%
5		R.5. Fortalecida la educación ambiental del personal de la institución a través de capacitaciones, talleres, mensajes de sensibilización y otros.	A.5.3. Participar en talleres de manualidades con reciclaje que se realizará con el apoyo de otras unidades del Ministerio	2	1	50.00%

MINISTERIO DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional

Avance de Resultados y Acciones - Ejes Transversales



MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional
Avance de Resultados y Acciones - Objetivos Operativos

Unidad: DIRECCION GENERAL DE PLANIFICACION Y DESARROLLO INSTITUCIONAL

Período: Enero-Septiembre 2023

RESULTADOS Y ACCIONES

No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance
1	RO	R.1. Seguimiento de los resultados estratégicos y operativos 2023	A.1.1. Elaboración del Plan Operativo Institucional 2023	1	0	0.00%
			A.1.2. Elaboración de Avance de resultados y acciones mensual de cumplimiento de resultados estratégicos y operativos presentados a las unidades organizativas.	1	0	0.00%
			A.1.3. Informe de avance de resultados operativos y estratégicos presentados a titular u otros.	4	1	25.00%
2	RO	R. 2. Realizado el proceso de elaboración del Plan Operativo Anual 2024	A.2.1. Actualización del Lineamiento para elaborar el Plan Operativo Anual 2024.	1		0.00%
			A.2.2. Socialización del Lineamiento para elaborar el Plan Operativo Anual 2024	1		0.00%
			A.2.3. Revisión/Aprobación de los Planes Operativos Anuales 2024.	1		0.00%
			A.2.4. Elaboración del Plan Operativo Institucional 2024	1		0.00%
3	RO	R. 3. Entregados los Informes de Gestión solicitados por los gabinetes gubernamentales y otros	A.3.1. Elaboración de Memoria de Labores	1	1	100.00%
			A.3.2. Elaboración de informes de: Política de Crecer Juntos, Plan de Desarrollo Social, Plan Cuscatlán y otros.	5	1	20.00%
4	RO	R.4. Administrado el Sistema Informático de estadísticas institucionales.	A.4.1 Descargo y remisión del reporte estadístico mensual a la unidad organizativa correspondiente para su autorización.	12	9	75.00%
			A.4.2 Ingreso de acciones semanales al Sistema de Seguimiento de Acciones Prioritarias de CAPRES.	48	36	75.00%
			A.4.3. Elaboración de informe gráfico de la encuesta por medio del código QR	48	10	20.83%

Nota: En la acción A.1.2. En este mes, se continúa la gestión por medio de correo electrónico a los Directores y Jefes de las Unidades Organizativas, para que presenten el informe correspondiente

En la acción A.2.2. En este mes, aún no se ha podido hacer socialización, ya que no se cuenta con documento autorizado por nuestras autoridades, se prevé que será el próximo mes.

En la acción A.4.1. En el mes de septiembre, se han remitido los reportes estadísticos mensuales de las dependencias que generan estadísticas, para que cada Director valide la afluencia de visitantes a los espacios públicos que están bajo su responsabilidad.

En la acción A.4.2. Durante el mes de septiembre, se han ingresado las principales actividades en atención a la población, que realiza el Ministerio de Cultura por medio de sus dependencias a dicho sistema. Los reportes se elaboran por semana, totalizando 4 en el mes.

ACTIVIDADES EXTRA AL PERIODO

Se continúa trabajando con el informe relacionado al Plan de Desarrollo Social, así como el informe de periodo de Objetivos estratégicos institucionales

Apoyo de esta Dirección para el proceso de selección de contratación de personal de la BINAES, (del 22 al 24 de septiembre 2023) para filtrado de documentos; luego se solicitó apoyo para hacer aviso a los seleccionados a entrevistas (25 al 27 de septiembre)

Participación de personal técnico en capacitación: "Ejecución, Control, seguimiento y Evaluación de Proyectos", para lo cual les invitamos a postular o inscribir al personal que ustedes consideren. Dicha capacitación es en modalidad VIRTUAL, será impartida por medio de la Red Gubernamental de Capacitaciones del Ministerio de Hacienda, iniciado el 26 de septiembre y seguirá hasta el mes de octubre



MINISTERIO DE CULTURA
Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional
 Avance de Resultados y Acciones - Objetivos Operativos
Enero-Septiembre 2023

