



MINISTERIO
DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional

Avance de Resultados y Acciones - Plan Cuscatlán

Unidad:

Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán

Período:

Acumulados y gráficos de enero a diciembre 2024.


RESULTADOS Y ACCIONES

No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance
1	PC	R.1.1.4 Realizadas las acciones de Protección del patrimonio cultural y natural, en la Dirección de Museos, correspondientes al año 2020- 2024.	A 1.1.4.4 Documentación y registro del patrimonio marítimo de El Salvador, realizado por el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán, para el año 2024.	1	0	0.00%
2	PC	R.1.6.1. Ejecutado el Programa Nacional de Memoria Histórica, desde la Dirección Nacional de Museos y Salas de Exposición, para el año 2024	A.1.6.1.1 Realización de acciones para la creación del centro de memoria de El Mozote y lugares aledaños, que contempla la recuperación, investigación, valorización y promoción de las memorias producto del conflicto armado interno salvadoreño, coordinadas por el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán.	2	2	100.00%
3			A.1.6.1.2 Realización de acciones para la creación del Museo de las Memorias, en el espacio a construirse sobre la Sala Nacional de Exposiciones Salarrué, que contempla la recuperación, investigación, valorización y promoción de las memorias producto del conflicto armado interno salvadoreño, coordinadas por el Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán.	2	1	50.00%
4	PC	R.4.2.3 Desarrollado el Programa de Internacionalización del Patrimonio Cultural de El Salvador, desde la Dirección Nacional de Museos y Salas de Exposición para el año 2024.	A 4.2.3.1 Elaboración de un instrumento que contemple Incorporar exposiciones temporales para las sedes diplomáticas; importar/exportar exposiciones, y gestiones para el fortalecimiento técnico del personal de museos.	1	0	0.00%
5	PC	R.7.1.1 Desarrollada la Política Cultural de Museos Abiertos implementado por la Dirección Nacional de Museos, entre 2022 y 2024.	A 7.1.1.1 Elaboración de un instrumento que contemple: extender horarios de los museos; abrir nuevas exposiciones; sacar los museos a la calle; fortalecimiento del programa académico de los museos y centros interpretativos.	2	1	50.00%
6	PC	R.11.1.1 Realizado el Programa de formación académica de museos entre los años 2020 al 2024.	A 11.1.1.1 Formación del público y del personal de museos por medio de plataformas digitales.	1	1	100.00%

MINISTERIO DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional

Avance de Resultados y Acciones - Plan Cuscatlán





MINISTERIO
DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional

Avance de Resultados y Acciones - Plan de Desarrollo Social.

Unidad: Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán
Período: Acumulados y gráficos de enero a diciembre 2024.


RESULTADOS Y ACCIONES

No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance
1	PDS	R. 8.1 Al 2024 la población salvadoreña habrá incrementado la participación en actividades culturales, fomentando la protección y promoción de los derechos culturales.	A. 8.1.6 Promover el patrimonio cultural a través de museos y salas de exposición	12	12	100.00%

MINISTERIO DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional

Avance de Resultados y Acciones - Plan de Desarrollo Social.



MINISTERIO DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional

Avance de Resultados y Acciones - LDGPI.

Unidad:

Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán

Período:

Acumulados y gráficos de enero a diciembre 2024.


RESULTADOS Y ACCIONES

No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance
1	LDGPI	R. 1. Ampliación, mejoramiento y equipamiento de red de museos y salas de exposición a nivel nacional, y adecuación de instalaciones para la puesta en funcionamiento del Museo Nacional de Artes Visuales de El Salvador.	A.1.1. Elaboración de perfil de Pre-Inversión donde se justifica la necesidad de la formulación del proyecto: “Mejoramiento y equipamiento de Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán Diseño y restauración de Jardín Rupestre”.	1	1	100.00%
2			A. 1.2. Elaboración de perfil de Pre Inversión, donde se justifica la necesidad de la formulación del proyecto: “Remozamiento de las áreas internas MUNA (administrativa)”	1	1	100.00%
3			A. 1.3. Elaboración de perfil de Pre Inversión, donde se justifica la necesidad de la formulación del proyecto: “Diagnóstico estructural de las grietas en la torre del MUNA”	1	1	100.00%
4			A. 1.4. Elaboración de perfil de Pre Inversión, donde se justifica la necesidad de la formulación del proyecto: “Centro el Mozote: Compra de muebles”	1	1	100.00%
5			A. 1.5. Elaboración de perfil de Pre Inversión, donde se justifica la necesidad de la formulación del proyecto: “Mejoramiento y equipamiento para la adaptación Museográfica de antigua casa presidencial, para la conversión del Museo de artes de El Salvador. I FASE. Consultoría de Diseño Museográfico y arquitectónico, así como la restauración”.	1	1	100.00%

MINISTERIO DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional

Avance de Resultados y Acciones - LDGPI.





MINISTERIO
DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional

Avance de Resultados y Acciones - PAID.

Unidad:

Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán

Período:

Acumulados y gráficos de enero a diciembre 2024.


RESULTADOS Y ACCIONES

No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance
1	PAID	R. 1. Proyecto Cooperación Italiana Fortalecimiento del Ejercicio de los Derechos Culturales a través del Desarrollo Social Inclusivo.	A. 1. 1 Realización de acciones en los museos de la DNMSE, para fortalecer los derechos culturales de forma inclusiva.	1	0	0.00%

MINISTERIO DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional

Avance de Resultados y Acciones - PAID.





MINISTERIO
DE CULTURA

MINISTERIO DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional

Avance de Resultados y Acciones - Resultados Operativos, RO.

Unidad:

Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán

Período:

Acumulados y gráficos de enero a diciembre 2024.

RESULTADOS Y ACCIONES


No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance
1	RO	R. 1. Realizadas las actividades académicas científicas de la Dirección Nacional de Museos y Salas de Exposición, para el año 2024.	A. 1.1 Continuación de seguimiento curatorial a proyectos expositivos basados en guiones museológicos de la Unidad de Investigaciones y Curaduría, para el 2024.	2	2	100.00%
2			A. 1.2 Elaboración de nuevos guiones museológicos para proyectos expositivos a nivel nacional, período 2024.	4	2	50.00%
3			A. 1.3. Realización de Investigaciones documentales para la pieza del mes del MUNA.	12	12	100.00%
4			A. 1.4. Ejecución de actividades como charlas, recorridos guiados o talleres en modalidad virtual y/o presencial sobre investigaciones arqueológicas, históricas o etnográficas realizadas, con el fin de difundir el quehacer de unidad de Investigaciones y Curaduría para 2024.	10	10	100.00%
5			A. 1.5. Elaboración de contenidos para publicaciones académicas impresas y/ o digitales (artículos, catálogos, entre otros) nacionales o internacionales que difundan los resultados de las investigaciones realizadas 2019-2024.	4	4	100.00%
6	RO	R. 2. Inaugurado en marzo de 2024, el jardín memorial en el Parque Cuscatlán en conmemoración a la niñez desaparecida en El Salvador. Esto como cumplimiento a la sentencia del Caso Rochac Hernández, emitida en 2014.	A. 2.1 Inauguración del Jardín memorial ubicado en el Parque Cuscatlán.	1	1	100.00%
7		R. 3. Publicado un artículo académico sobre justicia transicional, a través de la Dirección de Publicaciones e Impresos (DPI). Los informantes claves son las siguientes organizaciones de la sociedad civil: Madeleine Lagadegc, Comité de Derechos Humanos de El Salvador (CDHS), Comisión Nacional de Búsqueda (CONABUSQUEDA, Cancillería), Comité de Madres (COMADRES), CODEFAM " Marianela García Villas ", Pro-Búsqueda y Asociación Promotora de Derechos Humanos de El Mozote.	A. 3.1 Elaboración del Proyecto y acercamiento con las organizaciones de sociedad civil, para la escritura de un artículo sobre Justicia Transicional	4	2	50.00%
8	RO	R. 4. Realizadas las actividades de Museografía de la Dirección Nacional de Museos y Salas de Exposición, para el año 2024.	A. 4.1 Realización de mantenimiento y monitoreo museográfico en las salas de exposición del MUNA.	6	6	100.00%
9			A. 4.2 Ejecución de monitoreos museográficos a Museos de Sitios arqueológicos (Casa Blanca, San Andrés, Joya de Cerén y Tazumal).	4	4	100.00%

10	RO	R. 4. Realizadas las actividades de Museografía de la Dirección Nacional de Museos y Salas de Exposición, para el año 2024.	A.4.3. Ejecución de monitoreos museográficos a Museos Regiones de Oriente y Occidente	4	3	75.00%
11			A. 4.4 Ejecución de proyectos museográficos para exposiciones temporales y /o itinerantes en las instalaciones del MUNA y/o en otros espacios de difusión cultural administrados por el Ministerio de Cultura.	1	1	100.00%
12			A. 4.5 Realización del montaje de la pieza del mes del MUNA.	12	12	100.00%
13	RO	R.5. Realizadas las actividades para la atención al público de la Biblioteca Especializada del Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán para el año 2024	A. 5.1 Realización de retiro, registro y resguardo de diarios comerciales y oficiales que fortalecen el acervo bibliográfico del MUNA.	12	12	100.00%
14			A. 5.2 Elaboración de una investigación, utilizando material de la biblioteca.	4	2	50.00%
15			A. 5.3 Catalogación y clasificación de material bibliográfico para el año 2024	12	11	91.67%
16			A. 5.4. Atención y apoyo a Investigadores y lectores en la Biblioteca y la Hemeroteca del MUNA.	12	12	100.00%

MINISTERIO DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional

Avance de Resultados y Acciones - Resultados Operativos, RO.





MINISTERIO DE CULTURA

Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional

Avance de Resultados y Acciones - EJES TRANSVERSALES

Museo Nacional de Antropología Dr. David J. Guzmán

Acumulados y gráficos de enero a diciembre 2024.

RESULTADOS Y ACCIONES

Unidad:
Período:

No.	Código	Resultado	Acción	Número de Acciones Anuales	Avance	Porcentaje de Avance
1	LAIP	R.1. Presentado el informe sobre la información de tipo oficioso identificada de la unidad administrativa u otra que el oficial solicite.	A. 1.1.1. Remisión de memorándum remitiendo el documento de marco normativo autorizado ya sea: nuevo, actualizado, modificado o la indicación de que ya no se encuentra vigente.	2	0	0.00%
2			A. 1.2.1. Remisión de documento normativo que corresponda según unidad administrativa, según detalle anexo u otra normativa creada que no se encuentre en dicho listado.	2	0	0.00%
3			A. 1.3.1. Remisión del directorio de cada unidad administrativa relativa a jefes, coordinadores, directores y administradores.	12	9	75.00%
4			A. 1.3.2. Remisión del currículum vitae de aquellos nuevos miembros que se integren a este grupo de funcionarios o que se necesite actualizar.	12	9	75.00%
5			A. 1.6.1. Remisión del listado completo de los nombres de los asesores que prestan servicios a la institución y sus respectivas funciones.	4	3	75.00%
6			A. 1.10.1. Remisión de lista de los Servicios que ofrecen a la población indicando: lugar, horario, y procedimiento a seguir para ofrecer el servicio.	4	3	75.00%
7			A. 1.21.1. Elaboración y remisión de informe de rendición de cuentas.	1	0	0.00%
8			A. 1.21.2. Elaboración y remisión de informe de las actividades de participación ciudadana realizadas. (Consultas, foros, mesas de trabajo, comités, audiencia, u otro)	2	1	50.00%
9			A. L2/1.27.1 Remisión de memorándum indicando la información que se quiera publicar. Adjuntando el respectivo documento en PDF.	4	3	75.00%
10			A. L2/1.27.2 Actualización de la Información publicada en este rubro.	4	3	75.00%
11			R. 2. Presentado el informe sobre la información de tipo reservada de la unidad administrativa.	A. 2.1 Remisión de memorándum indicando la información a reservar, o actualización de la ya reservada	2	2

12	LGDA	R. 1. Implementado el SIGDA, por las unidades organizativas del Ministerio de Cultura, a partir del avance experimentado en el año 2023.	A. 1.1 Elaboración de los inventarios documentales de las series A107.5.3 del año 2024.	1	0	0.00%	
13	LMA	R. 1. Cumplimiento de herramientas de gestión Ambiental	A. 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 Comprobación de lecturas de Herramientas Ambientales.	4	4	100.00%	
14		R. 2. Definida la Transversalización de la gestión ambiental en los servicios que brinda el Ministerio.	A. 2.1 Presentación del mes de febrero 2024, a la Dirección General Ambiental memorando expresando las acciones a ejecutar en conmemoración a las fechas que se detallan:	1	1	100.00%	
15		R.3 . Ejecutadas las Acciones de ecoeficiencia	A. 3.1: Ejecución de las acciones expresadas en los romanos XI y XII de la Política Institucional de Gestión Ambiental, presentando informe a la Dirección General Ambiental	1	0	0.00%	
16			A. 3.2. Realización de acciones para la reducción del plástico de un solo uso	2	1	50.00%	
17			A. 3.4. Aplicación de criterios de compras públicas sostenibles en los procesos de compra de obras, bienes y servicios basándose en lo que establece la Ley de Compras Públicas.	2	1	50.00%	
18		R. 4. Fortalecida la Educación y Cultura ambiental en el Ambito Institucional	A. 4.1 Participación en las capacitaciones que la DG Ambiental se convoque.	2	0	0.00%	
19			A. 4.7 Ejecución de campaña permanente sobre el cuidado del Agua, Energía Eléctrica, Papel.	12	8	66.67%	
20		R. 5. Entregados los datos e informes en Cumplimiento de indicadores de gestión ambiental.	A. 5.1. Presentación mensual de los datos de los indicadores de gestión ambiental, en el formato que la Dirección General Ambiental proporcione.	12	7	58.33%	
21			A. 5.2. Presentación de informes semestrales (última semana de junio y última semana de diciembre), sobre todas las	2	1	50.00%	
22		PNI-PNVLM	R. 1.1.4 Creada y ejecutándose una estrategia cultural que aporte a la transformación de los modelos sexistas y discriminatorios en el arte, la gestión del conocimiento, el patrimonio cultural y la cultura comunitaria.	A. 1.1.4.1. Una actividad mensual por departamento relacionada con el rescate de los aportes de las mujeres en el arte, la ciencia, la cultura ciudadana, que potencia la visualización, difusión y promoción de las identidades culturales locales y producciones artísticas en sus distintas especialidades.	2	1	50.00%
23				A. 1.1.4.2 Dos actividades en el marco de la conmemoración de fechas emblemáticas para contribuir al fomento de la igualdad, no discriminación y respeto de los derechos humanos de las mujeres.	6	2	33.33%
24	LIE	R. 1. Desarrolladas actividades que promueven la igualdad, equidad y erradicación de la violencia y discriminación de género con personal, en los meses de marzo, junio y noviembre de 2024	A. 1.1 Gestión y participación en dos actividades de sensibilización y capacitación relacionadas a la cultura de igualdad y no discriminación para fomento y garantía de derechos de mujeres, afro descendencia y pueblos indígenas.	3	2	66.67%	
25	PNCONAIPD	R. 8.1 Creada las condiciones de accesibilidad y participación de las personas con discapacidad en los espacios recreativos, culturales, deportivos y de esparcimiento.	A. 8.1.1. Fomentar el cumplimiento de las normativas de accesibilidad en los espacios recreativos, culturales, deportivos y de esparcimiento.	1	0	0.00%	
26			A. 8.1.2. Impulsar programas de participación de las personas con discapacidad y su familia en actividades culturales, deportivas, recreativas y de esparcimiento.	1	0	0.00%	
27			A. 8.1.4. Promover la participación de las personas con discapacidad en actividades recreativas, culturales, deportivas	1	0	0.00%	
28			A. 8.1.5. Crear, fortalecer y desarrollar programas para el desarrollo de habilidades deportivas y culturales de las personas con discapacidad.	1	0	0.00%	

MINISTERIO DE CULTURA
 Dirección General de Planificación y Desarrollo Institucional
 Avance de Resultados y Acciones - EJES TRANSVERSALES

