



---

MINISTERIO DE JUSTICIA  
Y SEGURIDAD PÚBLICA

# **INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANUAL OPERATIVO INSTITUCIONAL 2023**

MJSP-PRIMER TRIMESTRE 2023

DIRECCIÓN MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN

## CONTENIDO

---

<b>CONTENIDO</b> .....	<b>2</b>
<b>1 INTRODUCCIÓN</b> .....	<b>4</b>
<b>2 METODOLOGÍA</b> .....	<b>5</b>
<b>3 RESUMEN EJECUTIVO PAO 2023 PRIMER TRIMESTRE</b> .....	<b>7</b>
3.1 AVANCE OPERATIVO ANUAL DEL MJSP AL TRIMESTRE I. ....	7
3.2 AVANCE OPERATIVO ANUAL POR DIRECCIÓN DEL MJSP AL TRIMESTRE I. ...	1
3.3 CUMPLIMIENTO POR DIRECCIÓN DEL MJSP AL TRIMESTRE I.....	2
<b>4 ANÁLISIS DEL INDICADOR DE EFICIENCIA PRIMER TRIMESTRE</b> .....	<b>2</b>
4.1 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS INTERMEDIOS .....	2
4.2 DIRECCIÓN DE DESARROLLO E INNOVACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA.....	3
4.3 DIRECCIÓN MINISTERIAL DE AUDITORÍA INTERNA.....	4
4.4 DIRECCIÓN MINISTERIAL FINANCIERA INSTITUCIONAL .....	5
4.5 DIRECCIÓN MINISTERIAL DE COMUNICACIONES PROTOCOLO Y PRENSA ....	6
4.6 DIRECCIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DEL TEJIDO SOCIAL .....	7
4.7 DIRECCIÓN DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS .....	8
4.8 COMISIÓN NACIONAL ANTIDROGAS.....	9
4.9 ACADEMIA INTERNACIONAL PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY .....	10
4.10 DIRECCIÓN MINISTERIAL DE PROYECTOS DE INVERSIÓN.....	11
4.11 DIRECCIÓN MINISTERIAL DE INGENIERÍA .....	12
4.12 DIRECCIÓN MINISTERIAL DE INFORMACIÓN Y ANÁLISIS .....	13
4.13 DIRECCIÓN MINISTERIAL DE PLANIFICACIÓN .....	14
4.14 DIRECCIÓN MINISTERIAL JURÍDICA.....	15
4.15 DIRECCIÓN MINISTERIAL DE ADQUISICIONES Y CONTRATACIONES INSTITUCIONAL .....	16

4.16 DIRECCIÓN MINISTERIAL DE DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO .....	17
4.17 DIRECCIÓN MINISTERIAL DE SOPORTE INFORMÁTICO Y DESARROLLO TECNOLÓGICO .....	18
4.18 DIRECCIÓN MINISTERIAL DE LOGÍSTICA.....	19
<b>5 GLOSARIO.....</b>	<b>20</b>

## 1 INTRODUCCIÓN

---

Dada la importancia que representa para nuestro país y su población el crear entornos seguros y libres de violencia, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública establece a través del Plan Operativo Anual las líneas de trabajo de 18 Direcciones bajo las cuales cada una de ellas desde sus funciones administrativas y operativas contribuye al logro de los objetivos y acciones planteados en el Plan Estratégico Institucional.

El presente informe, muestra los resultados obtenidos para el primer trimestre del año 2023, tomando los parámetros internos de medición para todas las Direcciones del MJSP. Se profundiza un poco más en aquellas direcciones que presentan avances bastante altos o bajos, ya que cada una de ellas posee particularidades las cuales deben analizarse y con dicho análisis comprender la situación en la que se encuentran las direcciones.

## 2 METODOLOGÍA

El Plan Operativo Anual Institucional 2023 del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública a través de las Direcciones las cuales se presentan el porcentaje de ejecución relacionado al trimestre informado, se visualiza en gráficas por dirección, donde se muestra el comportamiento que ha tenido cada una de las direcciones de nuestro Ministerio según lo definido en el plan y a través del indicador de eficacia que están relacionadas con el avance trimestral y anual del mismo.

Para el presente informe se utilizaron los siguientes parámetros de medición:

**Indicador 1:** Indicador de Eficacia Trimestral.

Es el resultado de comparar la meta establecida para el trimestre con lo que efectivamente se logró o ejecutó. Se define matemáticamente con la siguiente fórmula:

$$\text{Indice de Eficacia} = \frac{\text{Metas Ejecutadas Trimestralmente}}{\text{Metas Programadas Trimestralmente}} \times 100$$

**Indicador 2:** Avance Anual.

Este gráfico nos muestra el grado de avance de los objetivos. Está determinado por el avance porcentual en un periodo (en este caso es Trimestralmente) en relación con la meta establecida en el año.

$$\text{Porcentaje de Avance} = \frac{\text{Acumulado de Metas Ejecutadas}}{\text{Metas Programadas en el Año}} \times 100$$

Para el reporte de indicadores, se presentan las Direcciones del Ministerio en el siguiente orden:

VICEMINISTERIO DE JUSTICIA	
1	Dirección General de Centros Intermedios
VICEMINISTERIO DE SEGURIDAD	
2	Dirección de Políticas Públicas de Justicia y Seguridad <sup>1</sup>
DESPACHO MINISTERIAL	
3	Dirección de Desarrollo e Innovación de Seguridad Pública
4	Dirección Ministerial de Auditoría Interna
5	Dirección Ministerial Financiera Institucional
6	Dirección Ministerial de Comunicaciones Protocolo y Prensa

<sup>1</sup> Unidad en proceso de formación.

7	Dirección de Reconstrucción del Tejido Social
8	Dirección de Atención a Víctimas
9	Comisión Nacional Antidrogas
10	Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley
<b>SECRETARIA EJECUTIVA</b>	
11	Dirección Ministerial de Proyectos de Inversión
12	Dirección Ministerial de Ingeniería
13	Dirección Ministerial de Información y Análisis
14	Dirección Ministerial de Planificación
15	Dirección Ministerial Jurídica
16	Dirección Ministerial de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales
17	Dirección Ministerial de Desarrollo del Talento Humano
18	Dirección Ministerial de Soporte y Desarrollo Tecnológico
19	Dirección Ministerial de Logística


### 3 Resumen Ejecutivo PAO 2023 Primer Trimestre

El Ministerio de Justicia y Seguridad Pública, a través de 18 Direcciones y Unidades, ha programado para el año 2023 un total de 42,166 actividades de las cuales un 23.6% equivalentes a 9961 actividades, corresponden a la programación del primer trimestre del año. Sin embargo, de acuerdo con lo informado por las direcciones se ejecutaron un total de 11,090 actividades superando la programación para el trimestre.


Para efectuar una mejor valoración, es de importancia destacar que, de 18 Direcciones, solamente la Dirección Ministerial de Ingeniería se encuentra con un porcentaje de ejecución para el trimestral del 17% y un porcentaje de ejecución anual de solo el 4%, este porcentaje es bajo para la programación del trimestre, ya que se espera que las direcciones alcancen una ejecución del 100% trimestral y un 23.6% anual de las actividades programadas.

De acuerdo con los reportes, la mayor parte de Direcciones han cumplido con la meta, incluso se encuentran direcciones con porcentajes de eficacia mayor al 100% como es el caso de Auditoría Interna y Dirección de Reconstrucción del Tejido Social con una efectividad del 123% y Dirección de Atención a Víctimas con una efectividad del 122%, por lo anterior se puede comentar que la ejecución de actividades para el trimestre ha sido satisfactoria.

#### 3.1 Avance Operativo Anual del MJSP al Trimestre I.




### 3.2 Avance Operativo Anual por dirección del MJSP al Trimestre I.





### 3.3 Cumplimiento por dirección del MJSP al Trimestre I.



**META CUMPLIDA**

**8**

**SOBRE EJECUCIÓN**

**8**

**INCUMPLIMIENTO**

**2**

<b>DIRECCIONES QUE ALCANZARON LA META</b>
Dirección General de Centros Intermedios
Dirección de Desarrollo e Innovación de Seguridad Pública
Dirección Ministerial Financiera Institucional
Comisión Nacional Antidrogas
Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley
Dirección Ministerial de Planificación
Dirección Ministerial de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales
Dirección Ministerial de Soporte y Desarrollo Tecnológico
<b>DIRECCIONES CON SOBRE EJECUCIÓN</b>
Dirección Ministerial de Auditoría Interna
Dirección Ministerial de Comunicaciones Protocolo y Prensa
Dirección de Reconstrucción del Tejido Social
Dirección de Atención a Víctimas
Dirección Ministerial de Proyectos de Inversión
Dirección Ministerial de Información y Análisis
Dirección Ministerial de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales
Dirección Ministerial de Logística
<b>DIRECCIONES CON INCUMPLIMIENTO</b>
Dirección Ministerial de Ingeniería
Dirección Ministerial Jurídica


## 4 ANÁLISIS DEL INDICADOR DE EFICIENCIA PRIMER TRIMESTRE

En este Informe de Seguimiento del primer trimestre al Plan Operativo Anual del MJSP, se detalla el avance alcanzado en las principales actividades que programaron las Direcciones de la Secretaría del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública con el fin de cumplir de manera conjunta con los objetivos y metas en materia de Justicia y Seguridad Ciudadana.

El promedio de eficacia alcanzado en el cumplimiento de las actividades programadas para el segundo trimestre fue del 103%, este promedio de eficacia se considera muy bueno. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que para este trimestre la Dirección Ministerial de Ingeniería presenta una eficacia de solamente 17%.

A continuación, se presenta el reporte del estado de la ejecución para cada una de las Direcciones de la Secretaría del Ministerio de Justicia y Seguridad Pública mostrándose en gráficos la comparación entre en número de actividades programadas y ejecutadas.

### 4.1 DIRECCIÓN GENERAL DE CENTROS INTERMEDIOS



#### ➤ Ejecutado:


La dirección general de Centros Intermedios desarrolló el 100% de las actividades programadas para el primer trimestre del año 2023 dentro de las actividades destacadas se pueden mencionar:

- ✓ Atenciones grupales y seguimiento individual en el tema psicosocial a jóvenes internos;
- ✓ Gestión de alimentación para los internos en la Granja Penitenciaria;

- ✓ Monitoreo de la seguridad del Centro Intermedio Ilobasco a través de la video vigilancia

Adicionalmente la DGCI desarrollo actividades relacionadas la educación formal y formación vocacional y productiva de los internos.

#### 4.2 Dirección de Desarrollo e Innovación de Seguridad Pública



➤ **Ejecutado:**


La Dirección de Desarrollo e Innovación de Seguridad Pública ejecutó el 100% de sus actividades programadas para los meses de enero, febrero y marzo, destacándose en entre dichas actividades:

- ✓ La elaboración de 2 informes de uso para la app Policial ONI y la implementación de software Radio Policial.

➤ **Observaciones:**

La Dirección se encuentra reportando por primera vez sus actividades relacionadas al PAO.

### 4.3 Dirección Ministerial de Auditoría Interna



➤ **Ejecutado:**


La dirección de Auditoría Interna presenta una eficacia del 123% relacionada al cumplimiento de sus actividades programadas para este trimestre, dicho porcentaje denota una sobre ejecución la cual está relacionada a la actividad "Otras actividades de consulta" la cual presentaba una programación de 3 reportes internos para el trimestre sin embargo se elaboraron 6 reportes a solicitud de direcciones como Talento Humano y Logística.

Adicionalmente la Dirección realizó la verificación de inventario físico de bienes de DGME, DGCP y SE.

➤ **Observaciones:**

La dirección adicionalmente tenía programada la elaboración de 1 informe relacionado a la actividad "Realizar exámenes Especiales a Unidades, Direcciones y Dependencias del MJSP", sin embargo, solo se pudo elaborar el 75% del informe programado debido a que hubo retrasos en la entrega de documentación necesaria para realizar los procedimientos requeridos para dicho informe, a pesar de esto el porcentaje de ejecución se mantuvo sobre el 120%.


#### 4.4 Dirección Ministerial Financiera Institucional



➤ **Ejecutado:**

La Dirección Financiera Institucional ejecutó la totalidad de sus actividades programadas para el trimestre logrando una eficacia del 100%, destacándose la elaboración de documentos relacionados al Cumplimiento de las obligaciones fiscales GOES y FAES, así como para Emisión de Estados Financieros consolidados, adicionalmente elaboraron informes mensuales sobre ejecución presupuestaria.

#### 4.5 Dirección Ministerial de Comunicaciones Protocolo y Prensa



##### ➤ **Ejecutado:**

La Dirección Ministerial de Comunicaciones, Protocolo y Prensa, para el primer trimestre presenta una efectividad del 115% debido a la cobertura de una mayor cantidad de entrevistas, eventos interinstitucionales, conferencias de prensa y el aumento de operatividad institucional, con lo cual se presenta mayor ejecución en las actividades:


- ✓ Coordinación de conferencia de prensa (Evento, entrevista, presentaciones, proyectos.)
- ✓ Cobertura de eventos (Dependencias, institucionales o interinstitucionales)

El resto de las actividades se ejecutaron de acuerdo con lo planificado para el trimestre

##### ➤ **Observaciones:**

A pesar del porcentaje alto de eficacia, la Dirección presentó ejecución del 73% en la actividad de "Montaje de eventos institucionales", debido a que algunos montajes fueron coordinados con otras entidades reduciendo así la ejecución.

#### 4.6 Dirección de Reconstrucción del Tejido Social



➤ **Ejecutado:**

Durante el primer trimestre la Dirección de Reconstrucción del Tejido Social presentó una eficacia del 123% lo cual denota una sobre ejecución del 23% relacionada a las actividades:

- ✓ Implementación de talleres de juventudes con éxito (habilidades para la vida)
- ✓ Proyecto uniendo comunidades (UNICO)

Esto debido a que se tuvo mayor participación de jóvenes en dichas actividades en los meses de febrero y marzo.

➤ **No ejecutado:**


La dirección no ejecutó durante el trimestre la actividad “Implementación de taller Comunicarte” la cual pretendía beneficiar a 240 jóvenes. La actividad no se ejecutó debido a que se encuentra pendiente la programación de los CUBOS por lo cual se pretende realizar una reprogramación de la actividad para dar inicio hasta el mes de mayo.

➤ **Observaciones:**

Debido a que la sobre ejecución de las actividades antes mencionadas es mayor a la no ejecución de la actividad “Implementación de taller Comunicarte”, el porcentaje de efectividad no se vio afectado por la reducción de la última actividad mencionada.



#### 4.7 Dirección de Atención a Víctimas



➤ **Ejecutado:**

La Dirección de Atención a Víctimas presenta para el primer trimestre una efectividad del 122%, la sobre ejecución que presenta esta Dirección es debido a la entrega de fichas y reportes adicionales a los programados relacionados a las actividades:


- ✓ Mejorar la articulación interinstitucional en Atención a Víctimas de violencia
- ✓ Coordinar espacios interinstitucionales en función de atención a Víctimas de violencia generalizada

Cabe mencionar que las actividades “Identificación y referencia de casos de víctimas de violencia, trata de personas” y “Proyecto de emprendimiento para usuarios/as de los puntos de atención existentes y elegibles según estudio preventivo” se efectuaron de acuerdo con lo programado.

➤ **Observaciones:**

A pesar de la alta efectividad antes mencionada, la dirección ejecutó el 67% de lo programado para la actividad “Desarrollar acciones en el marco del fortalecimiento de los niveles de atención a personas víctimas de violencia, trata de personas”, debido a que originalmente se tenían 3 informes técnicos programados para el trimestre y se ejecutaron únicamente 2.

## 4.8 Comisión Nacional Antidrogas




### ➤ Ejecutado:

Para el primer trimestre, la Comisión Nacional Antidrogas, ejecutó el 100% de sus actividades de acuerdo con la programación, sus actividades ejecutadas fueron:

- ✓ Brindar seguimiento al cumplimiento a la Estrategia Nacional Antidrogas, por parte de las instituciones miembros de la Comisión Nacional Antidrogas para contribuir a la reducción de la oferta, demanda, narcotráfico-delitos conexos y medidas de control.
- ✓ Programa de Prevención y Dopajes a las Instituciones Gubernamentales, Autónomas y Semiautónomas

#### 4.9 Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley




➤ **Ejecutado:**

La Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley, ejecuto el 100% de sus actividades programadas para el trimestre I, las actividades realizadas fueron las siguientes:

- ✓ Implementación del plan anual de formación internacional para América Latina y el Caribe aprobado por el Comité Conjunto Binacional.
- ✓ Seguimiento a la ejecución de las actividades programadas.
- ✓ Seguimiento al impacto de los cursos impartidos en ILEA-SS a los diferentes países de América Latina.

#### 4.10 Dirección Ministerial de Proyectos de Inversión




➤ **Ejecutado:**

La Dirección Ministerial de Proyectos de Inversión presenta una efectividad del 114% para el primer trimestre, lo cual indica una sobre ejecución, debido a la elaboración de un informe adicional al programado, dichos informes están relacionados a la actividad “Planificar y programar los proyectos y/o actividades”.

Cabe mencionar que el resto de las actividades se ejecutaron de acuerdo con lo programado, entre las principales se encuentran:

- ✓ Realizar seguimiento a los proyectos.
- ✓ Brindar seguimiento a los acuerdos y convenios de cooperación.

#### 4.11 Dirección Ministerial de Ingeniería



➤ **Ejecutado:**

La Dirección Ministerial de Ingeniería presenta una efectividad del 17%, dicho porcentaje está alimentado por la elaboración de informes relacionados a las actividades:

- ✓ Diseño y Elaboración de Carpetas Técnicas
- ✓ Gestión de trámites y permisos
- ✓ Administración de contratos

➤ **No ejecutado:**


El bajo porcentaje de eficacia presentado por la Dirección es debido a la no ejecución de las actividades, en su mayoría relacionadas a la Unidad Ambiental, esto debido a la falta de persona en dicha unidad, dichas actividades son las cuales son:

- ✓ Participar cuando fuere requerido por el titular en las comisiones de evaluación de ofertas y comisiones de alto nivel
- ✓ Gestionar y realizar capacitaciones, seminarios y jornadas de sensibilización en la temática ambiental
- ✓ Elaboración de material informativo
- ✓ Llevar a cabo el control sobre el consumo de bienes que tengan mayor impacto, así como la separación y disposición final de los residuos.

➤ **Observaciones:**

Se espera que a partir del mes de abril la ejecución debe mejorar debido a la reciente contratación del personal en la Unidad Ambiental.

#### 4.12 Dirección Ministerial de Información y Análisis




➤ **Ejecutado:**

La Dirección Ministerial de Información y Análisis presentó una eficacia del 114% para el trimestre I, indicando que se sobre ejecutaron actividades, esta sobre ejecución es resultado de realizar más de lo programado de la siguiente actividad: Recopilar, analizar y consolidar información de interés para la seguridad de diferentes Instituciones.

El resto de las actividades programadas se realizaron tal y como se programaron algunas de estas fueron:

- ✓ Supervisión de avances de PAO y gestión de la Dirección de Información y Análisis.
- ✓ Mantenimiento de sistemas e infraestructura informática de la DIA.

#### 4.13 Dirección Ministerial de Planificación




➤ **Ejecutado:**

Durante el primer Trimestre la Dirección Ministerial de Planificación realizó en su totalidad las actividades programadas para dichos meses generando una eficacia del 100%, dentro de las actividades realizadas se puede mencionar:

- ✓ Elaboración informe de seguimiento de la PAO Institucional
- ✓ Seguimiento al Sistema de Inversión Pública (SIIP)
- ✓ Carga de acciones prioritarias al sistema de seguimiento
- ✓ Seguimiento a Plan Estratégico
- ✓ Actualización de PAO MJSP-SE - 2023

#### 4.14 Dirección Ministerial Jurídica



➤ **Ejecutado:**

Para el primer trimestre, la Dirección Ministerial Jurídica presenta una efectividad del 91% con respecto a 21 actividades programadas. Las actividades que presentan mayor ejecución son:

- ✓ Suplicatorios Internacionales
- ✓ Gestión de Documentos notariales
- ✓ Representación Judicial y Extrajudicial
- ✓ Misiones Oficiales Interinstitucionales e Interministeriales (Jurídicas)
- ✓ Coordinación de los Tribunales Disciplinarios y de Apelaciones de la PNC.


➤ **Observaciones:**

El porcentaje de efectividad se vio levemente afectado debido a la baja ejecución de algunas actividades programadas ya que algunas de estas actividades están sujetas a solicitudes de terceros y no directamente, como es el caso de:

- ✓ Revisión de Resoluciones y Elaboración de Documentos solicitados por la DGME
- ✓ Resoluciones Ministeriales de diversos procesos
- ✓ Resoluciones de la Comisión Disciplinaria Penitenciaria y Recursos de Apelación de las Agencias de Seguridad



#### 4.15 Dirección Ministerial de Adquisiciones y Contrataciones Institucional



##### ➤ **Ejecutado:**

La Dirección de Adquisiciones y Contrataciones, presenta para el primer trimestre 2023, una ejecución del 113% el cual denota una sobre ejecución del 13% este porcentaje se debe, en su mayoría, al aumento de procesos relacionados a las actividades:

- ✓ Procesos de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales por medio de las formas de Contratación de Libre Gestión y Contratación Directa.

Adicionalmente se ejecutaron otras actividades como:

- ✓ Elaboración de Contratos del Año Fiscal 2023
- ✓ Elaboración de Resoluciones, Acuerdos para el Año Fiscal 2023


##### ➤ **Observaciones:**

En el mes de marzo entró en vigor la nueva Ley de Compras Públicas, por lo cual la ejecución de algunas actividades programadas para el mes disminuyó ya que dichas actividades se ejecutaban en base a la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública (LACAP), adicionalmente se pretende realizar reprogramación de PAO para adaptarse a la disposición de la nueva ley.

Algunas de las actividades afectadas son:

- ✓ Procesos de Adquisiciones y Contrataciones Institucionales por medio de la forma de Contratación: Licitación o Concurso.
- ✓ Seguimiento Procesos de Aplicación de Multas, Extinción de Contratos y notificaciones de inhabilitaciones a la UNAC de empresas sancionadas.

#### 4.16 Dirección Ministerial de Desarrollo del Talento Humano




➤ **Ejecutado:**

La Dirección Ministerial de Desarrollo del Talento Humano desarrolló el 100% de las actividades programadas para el primer trimestre siendo estas las siguientes:

- ✓ Ejecutar el Plan de Capacitación, el cual incorpora el desarrollo de las competencias técnicas y de gestión del personal de la Secretaría de Estado del MJSP.
- ✓ Administrar el Centro Recreativo "Brisas de la Paz" destinado para el personal del MJSP.
- ✓ Promover, difundir y garantizar la transversalización de igualdad, no discriminación y vida libre de violencia para las mujeres en esta cartera de estado, dependencias e instituciones adscritas
- ✓ Brindar servicios de salud, ginecología y odontología al personal del MJSP

#### 4.17 Dirección Ministerial de Soporte Informático y Desarrollo Tecnológico




➤ **Ejecutado:**

La Dirección Ministerial de Soporte informático y Desarrollo tecnológico durante el primer Trimestre del año 2023 desarrollo en su totalidad las actividades programadas en el PAO, entre las actividades se puede mencionar:

- ✓ Operación, Mantenimiento Preventivo y Correctivo de la Infraestructura Tecnológica (Data Center)
- ✓ Soporte y Mantenimiento de los mecanismos de Ciberseguridad de la Secretaría de Estado
- ✓ Soporte de las telecomunicaciones de la Secretaría de Estado, Tejido Social, Centros Intermedios y Tribunales

#### 4.18 Dirección Ministerial de Logística



#### ➤ **Ejecutado:**

Durante el primer trimestre la Dirección Ministerial de Logística presenta una efectividad del 115%, esto debido a la sobre ejecución de actividades como:

- ✓ Administración Institucional de vales de Combustible
- ✓ Apoyar eficientemente con los servicios de transporte las misiones oficiales solicitadas por personal del MJSP

En particular para el caso de la administración de vales de combustible, se elevó su ejecución debido a las misiones realizadas en vehículos asignados a las diferentes Direcciones.

Cabe destacar que el resto de las actividades se ejecutaron de acuerdo con la programado.

## 5 GLOSARIO

Abreviatura / Acrónimo	Definición
MJSP	Ministerio de Justicia y Seguridad Pública
DGCI	Dirección General de Centros Intermedios
DMAI	Dirección Ministerial Auditoría Interna
DMFI	Dirección Ministerial de Finanzas Institucional
DMCPP	Dirección Ministerial Comunicaciones Protocolo y Prensa
DRTS	Dirección de Reconstrucción del Tejido Social
DAV	Dirección de Atención a Víctimas
CNA	Comisión Nacional Antidroga
ILEA	Academia Internacional para el Cumplimiento de la Ley
DMPI	Dirección Ministerial de Proyectos de Inversión
DMI	Dirección Ministerial de Ingeniería
DMIA	Dirección Ministerial de Información y Análisis
DMP	Dirección Ministerial de Planificación
DMJ	Dirección Ministerial Jurídica
DMACI	Dirección Ministerial de Adquisiciones y Contrataciones Institucional
DMDTH	Dirección Ministerial de Desarrollo del Talento Humano
DMSIDT	Dirección Ministerial de Soporte Informático y Desarrollo Tecnológico
DML	Dirección Ministerial de Logística
DGME	Dirección General de Migración y Extranjería
LACAP	Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública
CNA	Comisión Nacional Antidroga
BID	Banco Interamericano de Desarrollo
PCTII	Plan Control Territorial Fase II
PAO	Programación Anual Operativa

CEC	Fondos de Ley de Contribución Especial para la Seguridad Ciudadana y Convivencia
BOLPROS	Bolsa de Productos y Servicios de El Salvador
CUBOS	Centros Urbanos de Bienestar y Oportunidades
FOSALUD	Fondo Solidario para la Salud
INDES	Instituto Nacional de los Deportes de El Salvador
ISNA	Instituto Salvadoreño para el Desarrollo Integral de la Niñez y la Adolescencia
MINSAL	Ministerio de Salud de El Salvador