

MEMORANDUM

MOP-VMOP-UE-JICA-173-03-2021

PARA: Lic. Liz Aguirre
Oficial de Información MOP

DE: Ing. Alma Roxana Mira Ramos
Coordinadora Unidad Ejecutora Bypass San Miguel

CC (digital): Ing. Dax Iván Rosales Melgar
Gerente Técnico Unidad Ejecutora Bypass San Miguel

FECHA: 24 de marzo de 2021

ASUNTO: Respuesta a solicitud de información 030-2021 "AVANCES DE LA CONSTRUCCION DEL PRIMER TRAMO DEL BY PASS DE SAN MIGUEL."



Hago referencia a la solicitud de información detallada en el asunto, en la cual se solicita "La información que sustente los procesos de licitación en el avance que ha tenido el proyecto de construcción del primer tramo periférico Gerardo Barrios en el oriente del país (Bypass de San Miguel) en el periodo 2019-2021 (Hasta la fecha actual)".

Al respecto le informo lo siguiente:

El proyecto se encuentra ejecutando la construcción del Paquete 1, a través de contrato firmado con la empresa Grupo Equipos de Construcción. Los avances en el periodo 2019-2021 (Hasta la fecha actual) se detallan a continuación:

UNIDAD EJECUTORA PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE BYPASS EN LA CIUDAD DE SAN MIGUEL							
Proyecto en ejecución							
Nombre del proyecto	Depto	Municipio	Inversión US\$	Fuente de Financiamiento	Tiempo de Ejecución	Empresa Contratista	% de avance físico real al 18 de marzo 2021
Construcción de Bypass en la ciudad de San Miguel (Préstamo JICA ES-P6) Paquete 1: Ampliación de la Carretera Panamericana (CA-1) Existente, de dos a cuatro carriles.	San Miguel	Moncagua y Quelepa	\$15,789,877.10	JICA y Fondos GOES	Fecha de inicio: 21/10/2019 Ejecución: 540 días calendario	Grupo ECON S.A. de C.V.	82.18%

Atentamente.

/GL