

San Salvador, 3 de febrero de 2023

MOPT-DCMOP-35/2023

**Licenciada
Liz Aguirre
Oficial de Información OIR
Presente.**

Licenciada Aguirre:


Me refiero a solicitud de información N° 13/2023, de fecha 24 de enero de 2023, mediante la cual se requiere información sobre el proyecto: "Mejoramiento de Calle Principal de Caserío Garcitas, Municipio de El Paisnal, Departamento de San Salvador", el cual dio inicio hace dos años y hasta la fecha no se ha finalizado.

Al respecto, atentamente hago de su conocimiento que el proyecto mencionado no se logró finalizar en la fecha prevista, debido a que los recursos del ministerio se orientaron a la atención de daños en múltiples lugares del país, generados por las tormentas del invierno del año 2022.

Actualmente estamos trabajando en la reprogramación de los proyectos que no logramos finalizar en el año 2022 por la causa mencionada, en la cual el proyecto "Mejoramiento de Calle Principal de Caserío Garcitas, Municipio de El Paisnal, Departamento de San Salvador" será reanudado a partir de octubre de 2023.

Agradeciendo su atención a la presente, aprovecho la ocasión para saludarle.

Atentamente,



Ing. Joaquín E. Villalobos
Director de Construcción y Mantenimiento de la Obra Pública

