

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Conformacion y Balastado en la Ruta Atiquizaya-Et AHU11N,  
Atiquizaya. AVANCE FÍSICO: 86% (suspendido por emergencia por  
pandemia)

<b>Institución:</b>	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
<b>Año:</b>	2019
<b>Nombre de la obra:</b>	Conformacion y Balastado en la Ruta Atiquizaya-Et AHU11N, Atiquizaya. AVANCE FÍSICO: 86% (suspendido por emergencia por pandemia)
<b>Ubicación exacta:</b>	Atiquizaya
<b>Fecha de inicio de la obra:</b>	2019-08-20
<b>Número de beneficiarios:</b>	33587
<b>Costo total de la obra:</b>	41129.2
<b>Tiempo de ejecución:</b>	95 días
<b>Nombre del responsable de la obra:</b>	Ing. Alexander Beltrán
<b>Fuente de financiamiento:</b>	GOES
<b>Empresa o entidad ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Empresa o entidad supervisora:</b>	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Código de contrato:</b>	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Garantías:</b>	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Forma de pago:</b>	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA