

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Limpieza de drenajes de canaletas naturales y quebradas (20 km) en el Proyecto "Sistema de Riego en el Distrito de El Porvenir MAG Santa Ana", El Porvenir. (Cuarto trimestre 2019: 50% de avance. Primer trimestre 2020: 50% de avance. Segundo trimestre 2020: suspendido por emergencia de pandemia)

<b>Institución:</b>	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
<b>Año:</b>	2019
<b>Nombre de la obra:</b>	Limpieza de drenajes de canaletas naturales y quebradas (20 km) en el Proyecto "Sistema de Riego en el Distrito de El Porvenir MAG Santa Ana", El Porvenir. (Cuarto trimestre 2019: 50% de avance. Primer trimestre 2020: 50% de avance. Segundo trimestre 2020: suspendido por emergencia de pandemia)
<b>Ubicación exacta:</b>	El Porvenir
<b>Fecha de inicio de la obra:</b>	2018-04-25
<b>Número de beneficiarios:</b>	8232
<b>Costo total de la obra:</b>	243739.68
<b>Tiempo de ejecución:</b>	436 días
<b>Nombre del responsable de la obra:</b>	Ing. Alexander Beltrán
<b>Fuente de financiamiento:</b>	GOES-FODES
<b>Empresa o entidad ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Empresa o entidad supervisora:</b>	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Código de contrato:</b>	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Garantías:</b>	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Forma de pago:</b>	NO APLICA, FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA