

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Balastado parcial en CA08W - San Isidro (RN10S), Izalco. (AVANCE FÍSICO: 27% Segundo trimestre 2020: suspendido por emergencia por pandemia)

Institución:	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Año:	2019
Nombre de la obra:	Balastado parcial en CA08W - San Isidro (RN10S), Izalco. (AVANCE FÍSICO: 27% Segundo trimestre 2020: suspendido por emergencia por pandemia)
Ubicación exacta:	Municipio de San Isidro
Fecha de inicio de la obra:	2019-12-09
Número de beneficiarios:	70959
Costo total de la obra:	218964.2
Tiempo de ejecución:	47 días
Nombre del responsable de la obra:	ING. ALEX BELTRAN
Fuente de financiamiento:	GOES
Empresa o entidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Empresa o entidad supervisora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Código de contrato:	NO APLICA, REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Garantías:	NO APLICA, REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Forma de pago:	NO APLICA, REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA