

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Conformación, balastado y compactación de superficie de rodamiento de calle a Puerto Parada Desvío Capitán Lazo, Municipio de Usulután. (AVANCE FÍSICO: 87%. Suspendido por emergencia por pandemia)

Institución:	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Año:	2019
Nombre de la obra:	Conformación, balastado y compactación de superficie de rodamiento de calle a Puerto Parada Desvío Capitán Lazo, Municipio de Usulután. (AVANCE FÍSICO: 87%. Suspendido por emergencia por pandemia)
Ubicación exacta:	Calle a Puerto Parada Desvío Capitán Lazo, Municipio de Usulután.
Fecha de inicio de la obra:	2019-11-27
Número de beneficiarios:	73064
Costo total de la obra:	128166.63
Tiempo de ejecución:	108 DÍAS
Nombre del responsable de la obra:	Arq. Javier Alvarado
Fuente de financiamiento:	GOES
Empresa o entidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Empresa o entidad supervisora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Código de contrato:	NO APLICA, REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Garantías:	NO APLICA, REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Forma de pago:	NO APLICA, REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA