

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Conformación de superficie de rodamiento y balastado parcial de la ruta La Ensenada-Et SON10E, Sonsonate. (Primer trimestre 2020: 91% avance. Segundo trimestre 2020: suspendido por emergencia por pandemia)

Institución:	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
Año:	2020
Nombre de la obra:	Conformación de superficie de rodamiento y balastado parcial de la ruta La Ensenada-Et SON10E, Sonsonate. (Primer trimestre 2020: 91% avance. Segundo trimestre 2020: suspendido por emergencia por pandemia)
Ubicación exacta:	Municipio de Sonsonate, departamento de Sonsonate
Fecha de inicio de la obra:	2020-01-07
Número de beneficiarios:	71541
Costo total de la obra:	95251.2
Tiempo de ejecución:	1 día
Nombre del responsable de la obra:	Ing. William Escobar
Fuente de financiamiento:	GOES
Empresa o entidad ejecutora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Empresa o entidad supervisora:	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
Código de contrato:	NO APLICA. REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
Garantías:	NO APLICA. REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
Forma de pago:	NO APLICA. REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA