

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MOR13W, TRAMO: MUNICIPIO SAN SIMÓN- MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN.  
PORCENTAJE DE AVANCE: 9.77% segundo trimestre 2021 avance 34.46% AVANCE TERCER TRIMESTRE 2021: 73.58% CUARTO TRIMESTRE 2021 AVANCE : 89.50% FINALIZADO EN FASE DE LIQUIDACIÓN (100%)

**Institución:** Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

**Año:** 2020

**Nombre de la obra:** DISEÑO Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO: MEJORAMIENTO CAMINO RURAL MOR13W, TRAMO: MUNICIPIO SAN SIMÓN- MUNICIPIO DE SAN ISIDRO, DEPARTAMENTO DE MORAZÁN. PORCENTAJE DE AVANCE: 9.77% segundo trimestre 2021 avance 34.46% AVANCE TERCER TRIMESTRE 2021: 73.58% CUARTO TRIMESTRE 2021 AVANCE : 89.50% FINALIZADO EN FASE DE LIQUIDACIÓN (100%)

**Ubicación exacta:** Inicia en el final de la zona urbana del municipio de San Simón y finaliza en el inicio de la zona urbana del municipio de San Isidro, departamento de Morazán.

**Fecha de inicio de la obra:** 2020-07-16

**Número de beneficiarios:** 12906

**Costo total de la obra:** 2786059.57

**Tiempo de ejecución:** 270 días

**Nombre del responsable de la obra:** Ing. Alvaro Eduardo Barahona

**Fuente de financiamiento:** FONPRODE

**Empresa o entidad ejecutora:** TOBAR S.A. de C.V.

**Empresa o entidad supervisora:** INSERIN S.A. de C.V.

**Código de contrato:** 100/2019

**Garantías:** Buena inversión de anticipo. Cumplimiento de contrato. Buena obra.

**Forma de pago:** Pagos parciales.