

## Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Mejoramiento de Calle Principal de Caserío Garcitas, municipio de El Paisnal, departamento de San Salvador. (Asamblea 19) Avance Tercer trimestre 2022 :75% Cuarto trimestre 2022 avance 75%

<b>Institución:</b>	Ministerio de Obras Públicas y de Transporte
<b>Año:</b>	2022
<b>Nombre de la obra:</b>	Mejoramiento de Calle Principal de Caserío Garcitas, municipio de El Paisnal, departamento de San Salvador. (Asamblea 19) Avance Tercer trimestre 2022 :75% Cuarto trimestre 2022 avance 75%
<b>Ubicación exacta:</b>	Calle Principal de Caserío Garcitas, municipio de El Paisnal, departamento de San Salvador.
<b>Fecha de inicio de la obra:</b>	2020-02-25
<b>Número de beneficiarios:</b>	14551
<b>Costo total de la obra:</b>	80000.0
<b>Tiempo de ejecución:</b>	857 días
<b>Nombre del responsable de la obra:</b>	Tec. Sergio Efren GuevaraIng. Marco Aquino
<b>Fuente de financiamiento:</b>	GOES
<b>Empresa o entidad ejecutora:</b>	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Empresa o entidad supervisora:</b>	DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA
<b>Código de contrato:</b>	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
<b>Garantías:</b>	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA
<b>Forma de pago:</b>	NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA