

Oficina para Adopciones

Resumen Ejecutivo de seguimiento al Plan Operativo Anual 2023- Primer y Segundo Trimestre

Dirección Ejecutiva

Unidad de Planificación y Organización



Contenido

1.	Introducción.....	3
2.	Normativa aplicable.....	3
3.	Resultados.....	3
4.	Cumplimiento institucional primer trimestre.....	4
5.	Conclusiones del cumplimiento institucional primer trimestre	4
6.	Cumplimiento institucional segundo trimestre.....	5
7.	Conclusiones del cumplimiento institucional segundo trimestre.....	5

1. Introducción

El presente informe es una herramienta para dar seguimiento a la programación de las actividades ejecutadas en el primer y segundo trimestre por las diversas áreas organizativas, a fin de dar cumplimiento al Plan Estratégico Institucional.

2. Normativa aplicable

- Informes, matrices de seguimiento y evidencias remitidas por Dirección Ejecutiva y Gerencias.
- Plan Estratégico Institucional 2023-2028.
- Plan Operativo Anual 2023.


3. Resultados

Con el propósito de facilitar la interpretación y toma de decisiones sobre los resultados obtenidos, se utilizarán distintos colores que corresponden al nivel de cumplimiento de las metas realizadas. Los colores y su significado se detallan en la siguiente tabla:

Verde	85%- 100%	Alcanzado
Amarillo	50.00%- 84.99%	Parcialmente alcanzado
Rojo	0.0% - 49.99%	Cumplimiento bajo o no alcanzado

A continuación, se informan los resultados obtenidos en el seguimiento del primer y segundo trimestre del Plan Operativo Anual 2023 de la Oficina para Adopciones.


4. Cumplimiento institucional primer trimestre



5. Conclusiones del cumplimiento institucional primer trimestre

- 1) El grado de cumplimiento institucional de la Oficina para Adopciones, durante el primer trimestre es del 92%.
- 2) En el primer trimestre, de las 15 metas distribuidas en Dirección Ejecutiva y las Gerencias, 12 se encuentran en verde, alcanzando las metas programadas y 3 se encuentran en amarillo, alcanzando parcialmente las metas.
- 3) Durante este trimestre no se reportan metas no alcanzadas o con cumplimiento bajo.

6. Cumplimiento institucional segundo trimestre



7. Conclusiones del cumplimiento institucional segundo trimestre

- 1) El grado de cumplimiento institucional de la Oficina para Adopciones, durante el segundo trimestre es del 93%.
- 2) En el segundo trimestre, de las 26 metas distribuidas en Dirección Ejecutiva y las Gerencias, 23 se encuentran en verde, alcanzando las metas programadas, 2 se encuentran en amarillo, alcanzando parcialmente las metas y 1 meta en rojo con cumplimiento bajo.
- 3) Las metas pendientes de completar se evaluarán y darán seguimiento en el tercer trimestre.