

## **PLAN CASTOR 2023**



### **I. INTRODUCCIÓN**

Con el pasar de los años, las riberas de ríos y quebradas de Quezaltepeque se han visto afectadas por 2 fenómenos, el primer fenómeno consiste en la invasión ilegal de las riberas por parte de personas que para hacer más grandes su viviendas o para tener un lugar donde vivir o trabajar han construido sus champas, construyendo obras que reducen la capacidad hidráulica de las quebradas, muchas veces con el aval, la complacencia o la simple apatía de las autoridades, el segundo fenómeno consiste en la costumbre de tirar basura a las quebradas. Esta situación vuelve necesaria la implementación de un plan integral con la participación de todas las fuerzas vivas del municipio para recuperar las quebradas.

“**EL PLAN CASTOR**” municipal, el cual consiste en LA LIMPIEZA DE QUEBRADAS, CANALETAS Y TRAGANTES, es sólo uno de los ejes de trabajo en esa dirección, pero hace falta mucha educación y penalización para erradicar malas prácticas.

## II. SITUACIÓN actual

Las lluvias ocurren con patrones difíciles de predecir, un plan integral se requiere para unir esfuerzos de las instituciones y los ciudadanos para extraer de las quebradas los desechos sólidos, pero en la realidad se complica porque las quebradas están siendo usadas por ANDA, para descargar de aguas negras con heces fecales, además hay otro factor de contaminación que consiste en el uso de las redes de tuberías de aguas negras para descargar en ellas (de manera ilegal) las aguas lluvias, a menudo exceden su capacidad hidráulica y rebalsan, derramando sus contenidos contaminantes por las calles y avenidas.

Las principales quebradas afectadas son:

- 1) Quebrada EL CHAGÜITE
- 2) Quebrada EL COYOL,
- 3) quebrada Santa Lucia,
- 4) quebrada ACAYO.

En segundo nivel de importancia tenemos otras 2 quebradas, que no sufren de contaminación fecal, pero si de taponamientos y rebalses por desechos sólidos, arrojados a sus lechos.

- 1- **Quebrada Poloncuilo:** recorre desde primavera arriba, pasando por residencial VILLAS DE PAMPLONA, VILLA PRIMAVERA, colonia San José, Valenzuela, san jacinto, hasta desembocar en el Rio Sucio.
- 2- **Quebrada Los Obrajes.**  
El sector de mayor importancia de esta quebrada es el recorrido que hace por lotificación LOS IZOTES, SANTA LUCIA 1 Y 2.

### III. CONCEPTO GENERAL Y PERIODO DE EJECUCION

La presente propuesta presentada por el técnico de GESTION DE RIESGOS DE LA ALCALDIA a la COMISION MUNICIPAL DE PROTECCION CIVIL, comprende acciones específicas que serán realizadas por todas las entidades integrantes de la misma, durante el período comprendido entre el 04 de abril al 04 de junio, para quebradas, cunetas y tragantes

### IV. ORGANIZACIÓN EJECUTORA

- a) **COORDINADOR GENERAL, Sr. Saúl García**, gerente de Servicios Municipales de la comuna de Quezaltepeque.
- b) **Verificador de cumplimiento de fases:** Fredy Figueroa Bruno, encargado de la Unidad de Protección Civil de la alcaldía.

### V. RECURSOS HUMANOS NECESARIOS

La comuna contratará una cuadrilla para los efectos del cumplimiento de este plan, la unidad de protección civil proveerá apoyo en casos específicos.

### VI. RECURSOS DE EQUIPO Y MATERIALES NECESARIOS

#### EQUIPO

El equipo pesado, retroexcavadora y camiones necesarios serán provistos y gestionados por la gerencia de servicios públicos municipales.

#### MATERIALES

Los materiales, su cantidad y calidad serán responsabilidad de la Gerencia de servicios públicos municipales de acuerdo con sus criterios técnicos

### COORDINACIÓN REQUERIDA

- Las instituciones que brindarán soporte al presente plan deberán designar un miembro de su institución quien servirá de enlace interinstitucional para el Control de la operación.
- El gerente de servicios municipales notificará con anticipación la ruta del día, y el punto de reunión para que los responsables de cada institución TOMEN NOTA y apoyar en caso de que sea necesario.
- El Técnico de Protección Civil en coordinación con el encargado de Medio ambiente de la Alcaldía podrán efectuar inspecciones en cualquier fase de la operación.

## VII

### LOGÍSTICA

- La logística táctica para el procedimiento operativo en cada una de las áreas de trabajo será asumida directamente por la GERENCIA DE SERVICIOS MUNICIPALES, con el apoyo de la comisión municipal de protección civil, la gerencia de medio ambiente de la municipalidad, la unidad de protección civil y los inspectores de saneamiento de la UNIDAD DE SALUD.

## VIII. MANDO Y COMUNICACIONES

### a) Mando Estratégico:

- **PRIMER MANDO:** alcalde municipal Fermín Feliciano Henríquez Rivas.
- **SEGUNDO MANDO:** Gerente de Servicios Municipales, Sr. Saúl García.
- El Sr. Saul García será el encargado de generar el informe final de la operación, con los detalles de incidencias, observaciones y recomendaciones para tomar en cuenta el próximo año.

### b) Comunicaciones:



**PLAN CASTOR 2023**  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD

- Cada Institución participante contará con su propio sistema de transmisiones para comunicarse internamente.

UBICACIÓN	ACTIVIDAD	FECHA
Quebrada Poloncuilo: Col santa Emilia, Col San José, Col las Brisas, Puente Poloncuilo.	LIMPIEZA, CANALIZACIÓN	<b>MES DE JUNIO</b>
Quebrada El Chagüite: Col Lirio, Valle Quetzal, ISSS, Molinón.	LIMPIEZA, CANALIZACIÓN	<b>MES DE JUNIO Y JULIO</b>
Quebrada El Coyol: Col Torres, 7ª calle, 5ª calle P., 3 calle, Bóveda coyol, Rastro, Puente calle a Complejo Deportivo ASVEDEQUE.	LIMPIEZA, CANALIZACIÓN	<b>MES DE JULIO</b>
Quebrada Rosal: Puente Pasaje Escalante, Puente Antigua Nejapa.	LIMPIEZA, CANALIZACIÓN	<b>MES DE JULIO</b>
Quebrada Aguacayo: Col Esperanza, Puente Penal, ASEMQUE.	LIMPIEZA, CANALIZACIÓN	<b>MES DE JULIO</b>
Prolongación Poloncuilo: Complejo San Jacinto	LIMPIEZA, CANALIZACIÓN	<b>MES DE JULIO</b>
Calle Arenera Primavera Abajo.	LIMPIEZA CANALETA	<b>MES DE JULIO</b>
Colegio Superior	LIMPIEZA CANALETA	<b>MES DE AGOSTO</b>
Canaleta ubicada A calle Residencial San Joaquín	LIMPIEZA, CANALIZACIÓN	<b>MES DE AGOSTO</b>
Canaleta, que está a Calle la Balustrera, a la par de Corinca	LIMPIEZA, CANALIZACIÓN	<b>MES DE AGOSTO</b>
Puntos críticos, Calle la Arenera contiguo a Primavera Abajo.	CAMPAÑA DE LIMPIEZA	<b>MES DE AGOSTO</b>
Puntos críticos, Ex cancha de Primavera Abajo	CAMPAÑA DE LIMPIEZA	<b>MES DE AGOSTO</b>
Puntos críticos, Calle a San Matías, Puente de Rio Sucio	CAMPAÑA DE LIMPIEZA	<b>MES DE AGOSTO</b>
Puntos críticos, Calle al Cerrito	CAMPAÑA DE LIMPIEZA	<b>MES DE AGOSTO</b>

  
Lic. Fermín Feliciano Henríquez Rivas  
alcalde y presidente de la Comisión





**PLAN CASTOR 2023**  
ALCALDÍA MUNICIPAL DE QUEZALTEPEQUE, LA LIBERTAD

