



USAID
DEL PUEBLO DE LOS ESTADOS
UNIDOS DE AMÉRICA

December 13, 2013

Excelentísimo Señor
Lic. Jaime Miranda
Ministro de Relaciones Exteriores
San Salvador

His Excellency
Mr. Jaime Miranda
Minister of Foreign Affairs
San Salvador

ASUNTO: Extensión de la Fecha de Terminación del Convenio de Donación de Alcance Limitado (CDAL) para el Proyecto Mitigación de los Efectos de la Crisis Financiera Global
Carta de Implementación No. 13

SUBJECT: Extension of the Limited Scope Grant Agreement (LSGA) Completion Date for the Mitigating the Effects of the Global Financial Crisis Project

Implementation Letter No. 13

REF.: Cartas de Implementación No. 8, 9 y 12

REF.: Implementation Letters No. 8, 9 and 12

Señor Ministro:

Mister Minister:

De acuerdo con el Artículo 6 titulado Fecha de Terminación del CDAL, el propósito de esta Carta de Implementación es solicitar su consentimiento para extender la Fecha de Terminación del CDAL del 31 de Diciembre de 2013 al 30 de Septiembre 2014. Esta extensión permitirá disponer del tiempo necesario para preparar toda la documentación necesaria para reprogramar \$2.8 millones que se estima estarán disponibles bajo los Planes de Acción para el Bono de Educación y el Programa de Apoyo Temporal al Ingreso aprobados bajo el CDAL.

As per Article 6, entitled Completion Date, of the LSGA, the purpose of this Implementation Letter is to request your concurrence to extend the LSGA Completion Date from December 31, 2013 to September 30, 2014. This extension will allow sufficient time to prepare all required documentation to reprogram \$2.8 million estimated to be available under both the Education Stipend and Temporary Income Support Program Action Plans approved under the LSGA.

La revisión de la Fecha de Terminación del CDAL se ejecuta a través de una Carta de Implementación de acuerdo al Artículo arriba mencionado, el cual establece que la Fecha de

The revision to the LSGA Completion Date is being effected through an Implementation Letter in accordance with the aforementioned Article, which provides that the Completion

Terminación podrá modificarse por medio de acuerdo escrito de las Partes a través de Carta de Implementación contrafirmada, sin necesidad de una enmienda formal al Convenio.

Date may be changed by written agreement of the Parties through countersigned Implementation Letter, without formal amendment to the Agreement.

En base a lo anterior el Artículo 6 del CDAL titulado Fecha de Terminación, es por este medio modificado para extender la Fecha de Terminación del 31 de Diciembre 2013 al 30 de Septiembre de 2014.

Based on the above Article 6 of the LSGA entitled Completion Date, is hereby amended to extend the Completion Date from December 31, 2013 to September 30, 2014.

Excepto por lo aquí modificado, todos los demás términos y condiciones del CDAL, según ha sido enmendado, permanecen en pleno vigor y efecto.


Except as herein amended, all other terms and conditions of the LSGA, as amended, remain in full force and effect.

Si usted está de acuerdo con el contenido de esta Carta de Implementación, por favor firme los dos originales de esta Carta de Implementación y devolver un original a USAID.

If you agree with the contents of the Implementation Letter, please sign the two originals of this Implementation Letter and return one original to USAID.


Sírvase aceptar las muestras de nuestra más alta estima y consideración.

Please accept the assurances of our highest esteem and consideration.



Lawrence J. Sacks
Acting Mission Director
(Director en funciones)

Acknowledged
(De Conformidad)



Name (Nombre): **Jaime Miranda Flamenco**
Title (Cargo): **Ministro de Relaciones Exteriores**