



MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Seguimiento PAO 2014

Unidades Organizativas Sede

Señor Ministro de Relaciones Exteriores

Hugo Roger Martínez Bonilla

Señores Viceministros

Liduvina Magarín de Esperanza, Carlos Castaneda, Jaime Miranda

Señor Jefe de Gabinete

Efren Arnoldo Bernal Chevez

Señor Coordinador General Administrativo Financiero

PERIODO

Enero a diciembre 2014

El ciclo de planificación institucional comprende la elaboración del Plan de trabajo como el seguimiento al mismo durante su ejecución, dicha información es muy importante para la toma de decisiones por las autoridades ministeriales. Por lo anterior mencionado, se ha elaborado el presente informe de Seguimiento al Plan Anual Operativo correspondiente al período enero a diciembre de 2014.


El seguimiento se realiza a las metas de los indicadores, que sirven para evaluar los Resultados Anuales Esperados y las actividades.

En el informe se muestra un cuadro de seguimiento por cada unidad organizativa en el que se presenta gráficamente los porcentajes acumulados de los resultados obtenidos en los Indicadores y las actividades al mes que se reporta. Al lado derecho del gráfico se muestra la descripción cualitativa de las actividades realizadas en el último mes del período reportado. En la siguiente sección del informe se detalla los indicadores con su meta mensual planificada y alcanzada y finalmente encontrará el detalle mensual de lo planificado y realizado en cuánto a las actividades.


Toda la información comprendida en cada cuadro de seguimiento proviene de la aplicación informática del Sistema Integrado de Planificación institucional SIPI, siendo estos datos de exclusiva responsabilidad de cada unidad organizativa del Ministerio.

Consolidado de Ejecución Indicadores, Actividades y Presupuesto Sede Ministerial.


Consolidado MRREE Sede	
Ejecución a diciembre de 2014	
Item	Porcentaje
Indicadores	69%
Actividades	90%




VMREIPE	
Ejecución a diciembre de 2014	
Item	Porcentaje
Indicadores	100%
Actividades	82%




VMCD	
Ejecución a diciembre de 2014	
Item	Porcentaje
Indicadores	58%
Actividades	87%




VMSALEX	
Ejecución a diciembre de 2014	
Item	Porcentaje
Indicadores	75%
Actividades	90%



Jefatura de Gabinete	
Ejecución a diciembre de 2014	
Item	Porcentaje
Indicadores	71%
Actividades	95%



Coordinación General Administrativa Financiera	
Ejecución a diciembre de 2014	
Item	Porcentaje
Indicadores	41%
Actividades	97%




Viceministerio de Relaciones Exteriores, Integración y Promoción Económica.

Dirección General de Política Exterior

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

XXIV Cumbre Iberoamericana, realizada en Veracruz, México, donde participó el señor Ministro. XLIV Cumbre Ordinaria de Jefes de Estado y Gobierno de los países del SICA en Placencia, Belice. Reunión de la Comisión Mixta Países de Centroamérica – República de China (Taiwán), realizada el día 15 de diciembre, en Placencia, Belice. 16 de diciembre, Reunión del Consejo de Ministro de Relaciones Exteriores, en Placencia, Belice. Del 11 al 13 se realizó el Foro de Diálogo Político y de Cooperación India – El Salvador, donde participo el Sr. Viceministro Castaneda.



Indicadores 100%
Actividades 76%


Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Gestionadas 29 visitas y/o reuniones a nivel Presidencial, Ministerial y Viceministerial.	Planificado	2	1	5	3	2	2	2	1	3	4	4		29	100%
	Realizado	2	1	2	3	14	10	13	4	8	8	5	5	75	
Presentadas 23 propuestas para la apertura y/o fortalecimiento de las relaciones diplomáticas, ante el país u organismo internacional, durante 2014.	Planificado		2	3	2	2	2	2	2	2	3	1	2	23	100%
	Realizado	2			7				9	1	5	7	1	32	
Presentadas al menos 2 candidaturas nacionales en organismos internacionales.	Planificado				1								1	2	100%
	Realizado				1		3	2	4		1			11	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	10	9	11	12	18	16	20	17	15	13	18	6	165	80%
	Realizado	8	7	9	12	18	15	16	14	13	11	8	1	132	
Actividades Normativas [N]	Planificado	43	48	59	65	63	70	64	66	93	60	60	58	749	75%
	Realizado	34	37	48	53	50	56	50	52	65	44	39	31	559	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	0	1	1	1	0	0	0	0	1	0		4	75%
	Realizado			1	1	1					0			3	

Comentario UPDIC: Existen actividades pendientes de reportar su ejecución.

Dirección General de Desarrollo Social Integral

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

La Dirección General de Desarrollo Social Integral a través de sus distintas direcciones realizó la actualización anual de perfiles y matriz de indicadores en los temas: Adulto Mayores, CIDIH.ES, Diversidad Sexual, Juventud, Lucha contra la Pobreza, Mujer, Niñez, Personas con Discapacidad, Pueblos Indígenas, Salud y Vivienda. Así mismo se elaboraron informes técnicos sobre áreas de interés en materia agropecuaria y medio ambiente en seguimiento a compromisos adquiridos por el país ante la SICA. Se participó en reuniones de trabajo de coordinación con instituciones vinculadas a los temas de competencia: Comité Nacional para la erradicación de la peores formas de trabajo infantil del MITRB, CIDIH-ES, grupo de trabajo de adulto mayor, conferencia de juventud y foro CIM, Sub Gabinete de Vivienda, Ministerio de agricultura y ganadería, ministerio de medio ambiente, ministerio de salud.



Indicadores	100%
Actividades	97%


Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Coordinada la elaboración y presentación verbal de 3 informes de país, a diciembre 2014.	Planificado					1			1				1	3	100%
	Realizado					1			1				1	3	
Participación en 13 reuniones internacionales en las que se aborden los temas sociales, ambientales y de grupos poblacionales a diciembre 2014.	Planificado		1	1	1	1	3	1	1	2	1	1		13	100%
	Realizado		1	1	1	1	3	1	1	2	1	1		13	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	1	2	3	4	4	6	6	3	6	1	2	7	45	98%
	Realizado	1	2	3	4	4	6	5	3	6	1	2	7	44	
Actividades Normativas [N]	Planificado	7	14	18	14	20	32	22	10	16	13	30	31	227	99%
	Realizado	7	14	18	14	20	32	21	10	16	12	29	31	224	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	2	5	1	1	0	0	2	1	1	1	0	14	71%
	Realizado	0	5	1	0				1	1	1	1		10	

Comentario
UPDIC:

Oficina Nacional del Proyecto Mesoamérica

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

El 03/12/2014 se desarrolló la 3a. reunión de la Comisión Ejecutiva del proyecto Mesoamérica en la ciudad de México, en la cual se eligió a la nueva directora ejecutiva del PM y se buscó fortalecer la coordinación en la Comisión Ejecutiva y posicionar temas de interés nacional en el marco del Proyecto Mesoamérica como telecomunicaciones. En la temática de las Telecomunicaciones se impulsó la discusión y logró la validación técnica de los proyectos: "Hoteles de Interconexión", que fuera preparado por SIGET de El Salvador, y "Soporte para IPv.6", que fuera desarrollado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Costa Rica. La ONPM envió los proyectos al grupo de Enlaces Técnicos creado para su revisión y convocó una reunión virtual para la discusión y validación técnica respectiva. Por otra parte, la ONPM, por medio de la Dirección Ejecutiva del Proyecto Mesoamérica procedió a convocar a la XXIII Reunión del Foro Mesoamericano de Autoridades de Telecomunicaciones (FMAT).



Indicadores 100%
Actividades 97%

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Apoyado al menos dos proyectos de Telecomunicaciones.	Planificado				1								1	2	100%
	Realizado				1								1	2	
Se han coordinado al menos dos proyectos de desarrollo social del PM.	Planificado									1			1	2	100%
	Realizado									1			1	2	
Apoyado al menos dos proyectos de infraestructura y competitividad.	Planificado				1								1	2	100%
	Realizado				1								1	2	
Se han realizado al menos cuatro reuniones del mas alto nivel y monitoreado dos proyectos.	Planificado				1		1	1					1	4	100%
	Realizado				1		1	1					1	4	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	1	6	8	4	4	5	5	5	5	3	3	2	51	96%
	Realizado	1	6	8	4	3	4	5	5	5	3	3	2	49	
Actividades Normativas [N]	Planificado	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	21	100%
	Realizado	1	2	2	2	1	2	2	2	1	2	2	2	21	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	0	1	2	2	0	0	1	0	0	1		7	100%
	Realizado			1	2	2			1			1		7	

Comentario
UPDIC:


Viceministerio de Cooperación para el Desarrollo

Dirección General de Cooperación para el Desarrollo

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Se participó de la Reunión de Comisión Mixta Taiwán - Centroamérica. Se realizó el Comité Directivo Nacional GOES-UNCT para revisión, aprobación e inicio de implementación de nuevas directrices para el año 2015 y siguientes pasos a seguir en el proceso de reforma. Se desarrolla la Segunda Edición del Curso de Gestión de Proyectos de Cooperación Triangular. Se actualizó agenda de trabajo con el Movimiento de ONG Solidarias de El Salvador (MODES) y el Foro de Cooperación Internacional de El Salvador (FOCIS) para dos años, asimismo se negoció un nuevo fondo concursable para Organizaciones de la Sociedad Civil Salvadoreña. Se afina con el Ministerio de Gobernación y Desarrollo Territorial Plan de Acción para realizar talleres y fondo inicial de articulación con gobiernos locales, en el marco del proyecto Apoyo a la Implementación de la Estrategia Nacional de Cooperación Descentralizada.

Cumplimiento



Indicadores 36%

Actividades 86%

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actualizada y aprobada una política de manejo de fondos de cooperación.	Planificado												1	1	0%
	Realizado													0	
Una propuesta de Mecanismo de Funcionamiento del Sistema Nacional de Cooperación elaborada.	Planificado									1				1	0%
	Realizado													0	
Implementadas dos líneas de acción de la Estrategia Nacional de Cooperación Descentralizada y una herramienta de trabajo con Sociedad Civil.	Planificado									65			35	100	80%
	Realizado									50			30	80	
Implementada la Agenda Nacional de Eficacia de la Cooperación.	Planificado									55			45	100	0%
	Realizado													0	
Trescientos ciudadanos del sector público, privado, academia y sociedad civil formados y/o capacitados a nivel nacional e internacional y/o participando en acciones de generación de pensamiento y conocimiento.	Planificado	15	15	15	15	15	15	15	35	45	45	45	25	300	100%
	Realizado	30	26	53	26	35	30	134	60	67	34	67	20	582	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	2	8	12	9	8	9	7	8	9	12	8	9	101	70%
	Realizado	2	8	10	7	5	7	5	6	6	7	4	4	71	
Actividades Normativas [N]	Planificado	76	95	95	101	87	100	86	94	92	104	90	96	1116	87%
	Realizado	74	90	94	98	85	91	80	80	70	78	64	65	969	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	1	8	5	5	2	1	3	2	1	2	1	31	94%
	Realizado		1	6	5	5	2	1	3	2	1	2	1	29	


Comentario
UPDIC:

Seguimiento de Indicadores incompletos al cierre del año.

Dirección General de Relaciones Económicas

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Durante el mes de diciembre se participo en la feria de Té, Café y Vino en Taiwán. Asi mismo se apoyo a nuestra Embajada en Reino Unido en El evento de Central American Business Council. El objetivo del foro fue promover negocios entre los países latinoamericanos e Irlanda. Adicionalmente se atendió la misión empresarial de República Dominicana.



Indicadores 80%
Actividades 99%

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Temas económicos bilaterales desarrollados, seminarios para MIPYMES.	Planificado	5	6	7	6	6	7	6	6	6	6	6	5	72	100%
	Realizado	5	6	7	6	6	7	6	6	6	6	6	5	72	
Informes de actividades de fortalecimiento de nuestra presencia en organismos multilaterales.	Planificado				1				1				1	3	100%
	Realizado				1				1				1	3	
Informes de avances en el tema de Integración Centroamericana.	Planificado						1						1	2	100%
	Realizado						1						1	2	
Realizadas Acciones de Promoción Comercial.	Planificado		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	100%
	Realizado		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		10	
Apertura de nuevos CECT en mercados priorizados.	Planificado												10	10	0%
	Realizado													0	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	5	4	8	5	8	8	8	6	8	8	10	6	84	98%
	Realizado	5	4	8	5	8	8	8	6	8	8	10	4	82	
Actividades Normativas [N]	Planificado	1	3	3	3	3	3	3	4	2	2	2	4	33	100%
	Realizado	1	3	3	3	3	3	3	4	2	2	2	4	33	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	0	4	2	2	2	0	2	4	0	2	2	20	100%
	Realizado			4	2	2	2		2	4		2	2	20	


Comentario
UPDIC:

Viceministerio de Relaciones Exteriores para los Salvadoreños en el Exterior

Dirección General del Servicio Exterior

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

En diciembre se actualiza información de niños migrantes no acompañados en McAllen. Apoyo a los Consulados en EEUU en el tema de acreditaciones personal del DUI en el exterior. Los Directores y la Sra. Viceministra coordinaron con la UPDIC las actividades relativas al Plan Estratégico Quinquenal. Se solicitó datos para actualizar Guía Diplomática y Consular. Se atienden Consulados Honorarios. Se da seguimiento: al Call Center; al Registro de Estado Familiar, a las Misiones Oficiales y a las Acciones de Personal de los funcionarios de RDyC, a los contratos de arrendamiento de inmuebles de las RDYC y Residencias Oficiales; a procedimientos de compras que realizan las RDYC. Al registro de nuevas firmas; a gestiones administrativas de RDYC; a las Oficinas Desconcentradas; a los Informes Mensuales de las RDYC; No hubo Solicitudes de Renuncias de Nacionalidad, ni de Extranjeros por adquirir nacionalidad Salvadoreña. Se recibió solicitudes de Visas. Se revisan testimonios. Se gestionó renovaciones de pasaportes de las RDyC y se remiten pasaportes elaborados en maquila.



Indicadores **100%**

Actividades **96%**

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Gestionadas dos capacitaciones al personal del Call Center y de las Representaciones Diplomáticas y Consulares.	Planificado			1	1									2	100%
	Realizado		1	1			1							3	
Implementado el Sistema de Registro de Salvadoreños en el Exterior en 30 Representaciones	Planificado	5	10	10	5									30	100%
	Realizado		10		5	12					4			31	
Ejecutada remodelaciones físicas en dos Oficinas Desconcentradas en el país.	Planificado			1	1									2	100%
	Realizado			1	1									2	
Diseñada y aprobada una propuesta de Programa de Voluntariado de SALEX para la Red Consular.	Planificado				1									1	100%
	Realizado				1									1	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	3	5	9	7	6	5	5	5	2	4	3	2	56	88%
	Realizado	3	3	8	5	5	5	5	4	2	4	3	2	49	
Actividades Normativas [N]	Planificado	43	48	48	46	44	44	44	46	46	50	48	45	552	97%
	Realizado	43	48	48	42	43	44	44	44	45	49	46	38	534	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	2	5	3	2	1	2	1	3	1	2	2	24	88%
	Realizado		2	4	3	2	1	2	1	2	1	1	2	21	


Comentario UPDIC:

Existen algunas actividades pendientes de reportar su ejecución en el sistema.

Dirección General de Derechos Humanos

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Atendidos 14 privados de libertad, repatriados dos casos, realizadas localizaciones familiares de connacionales. Reuniones: CSJ, MINSAL y DGCP caso William Pérez Jerez y envío de informe de medidas cautelares a la CIDH; con MOP, SECULTURA y mesa Romerista sobre memorial Monseñor Romero. Presentados: recomendaciones y preparación de respuesta del EPU; el nuevo diseño del Memorial con organizaciones Romeristas y MOP. Realizado pago a víctimas del Mozote. Preparativos de reencuentro con familia biológica de víctima caso Contreras y otros Vs. El Salvador. Entrevista a 3 adolescentes hondureños y notificada resolución de admisibilidad de solicitud de ciudadano colombiano. Elaboradas 2 autorizaciones de repatriaciones de NNA y trasladadas a la sede. Remitidos 51 demandas de cuota Alimenticia a las Representaciones Consulares y 13 respuestas desfavorables a la PGR.



Indicadores 100%
Actividades 91%

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Al menos cuatro opinión técnica de agenda nacional migratoria incorporada en agendas de foros internacionales producidos.	Planificado				1			1			1		1	4	100%
	Realizado			2	1			1			1		1	6	
Aplicado procedimiento de participación en la recepción digna y verificación de violaciones a los derechos humanos y de reinserción de la población salvadoreña retornada.	Planificado			1			1			1			1	4	100%
	Realizado			1			1			1			1	4	
Al menos tres procedimientos de protección a población migrante salvadoreña en el exterior aprobados e implementados.	Planificado					1		1		1				3	100%
	Realizado					1		1		1				3	
En al menos cuatro consulados de la red consular en Estados Unidos es implementado el Sistema de Gestión Humanitaria y al menos en 4 consulados en México monitoreado el mecanismo del observatorio DH.Humanitaria y el mecanismo del observatorio DH.	Planificado			1			1			1			1	4	100%
	Realizado			1			1			1			1	4	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	8	8	15	7	6	12	8	8	10	7	7	12	108	91%
	Realizado	7	8	14	6	6	9	8	8	8	7	7	10	98	
Actividades Normativas [N]	Planificado	76	87	86	85	81	88	77	87	86	86	83	91	1013	92%
	Realizado	74	82	83	84	77	82	73	84	80	77	60	75	931	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	3	3	8	5	3	6	3	5	4	3	3	3	49	71%
	Realizado	3	3	7	5	2	3	2	5	1	3	1	0	35	

Comentario
UPDIC:


Actividades pendientes de reportar su ejecución en el sistema informático al cierre del año.

Dirección General de Migración y Desarrollo

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Se logro vincular 5 iniciativas de desarrollo local de jóvenes emprendedores de 4 cantones de 2 municipios del departamento de Chalatenango con salvadoreños que viven en Montreal, Canadá. Se acompaño a empresario salex al Ministerio de Medio Ambiente para seguimiento a tramitología para proyecto de inversión de la conversión de desechos sólidos en energía renovable. Se acompaño a un grupo de empresarios salvadoreños en el exterior interesados en proyecto biomasa para producción de energía eléctrica. Asimismo se enlazo a un empresario canadiense, con artesanos de CDMYPE Nahuizalco para decoración de su Hotel Boutique en La Libertad. Paralelamente al proceso de reorganización de la Dirección General, se continuó con la atención de iniciativas comunitarias y de vinculación en el exterior. Se brindo apoyo a los consulados en el desarrollo de actividades para la celebración del día del salvadoreño en el exterior. Se desarrollaron gestiones para la organización de la edición del proyecto Twins 2014, sin embargo, por motivos de fuerza mayor, el proyecto no pudo ser realizado en diciembre.

Cumplimiento



Indicadores 78%

Actividades 85%

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Al menos 10 iniciativas dentro del programa de arraigo son desarrolladas en 3 municipios.	Planificado			1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	10	40%
	Realizado			1	1	1	1							4	
Se han realizado al menos 2 foros.	Planificado						1					1		2	100%
	Realizado						1					1		2	
Se han acompañado al menos 2 iniciativas desarrolladas por talentos en el exterior.	Planificado						1					1		2	50%
	Realizado						1							1	
iete acciones de sensibilización sobre los riesgos de la migración irregular son ejecutadas	Planificado				1	1	1	1	1	1	1			7	100%
	Realizado				1	1	1	1	1	1	1			7	
Realizada la vinculación de dos iniciativas de desarrollo local con salvadoreños en el exterior.	Planificado						1					1		2	100%
	Realizado						1					1		2	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	4	13	11	16	14	15	14	15	16	20	13	7	158	83%
	Realizado	4	9	11	15	12	13	13	14	13	12	11	4	131	
Actividades Normativas [N]	Planificado	6	9	11	10	12	13	11	12	12	11	13	13	133	91%
	Realizado	6	9	10	10	12	13	11	12	9	9	9	11	121	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	1	2	3	2	2	0	2	1	1	1		15	53%
	Realizado	0	0	2	2	1	0	0	2	0	0	1		8	

Comentario


UPDIC:

Existen algunas actividades pendientes de reportar su ejecución en el sistema.

Comisión Nacional de Búsqueda

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Cumplimiento



Indicadores 98%
Actividades 80%

REA 1: 33 casos priorizados desaparición forzada (17 niñas/16niños). Se realizó 90 gestiones; Entrevistas (2 familiares,1 testigo, 4 informantes). 4Visitas informativas. 1 foto de niño desaparecido. 14 documentos personales. 11 investigaciones en archivos e internet. 22 envío de correspondencia y email. 18 llamadas. 4 reuniones y contactos institucionales. ADN(1 Solicitud/2 tomas). 1 Remisión a Psicología. 1 acompañamiento a reencuentro de José Rubén Rivera con sus padres, hermanos y demás familiares biológicos. Se localiza José Orlando Mendoza López.

REA 2: Se presentó escrito en Juzgado de familia de Sn. Vicente, para subsanar prevención en caso de Ricardo Zavala. REA3: Apoyo Psicosocial.2 Visitas informativas. 10 Revisión de expedientes. 6 Seguimientos. 7 Preparación a reencuentros. 2 Nuevos casos.REA4: Sitio web: se cancela contrato con FATCOW sobre cuenta cnbelsavador.org. Nuevo dominio en SVNET y se traslada a servidores de Cancillería, por seguridad. Redes: 822 Facebook. 629 Twitter, 6,222 You Tube. Exposición Fotográfica en UCA por natalicio del Padre Jhon Cortina, el 08/12/2014. Proyecto Campaña 29/Marzo/2015, con Secretaría de Cultura UES y Dirección de Cultura de Cancillería, para obra de teatro. Videos de reencuentro de Ana Miriam a la plataforma You tube. Corto documental caso Rochac.


Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Se han resuelto al menos 15 casos, aperturados 12 y propiciado al menos 6 reencuentros.	Planificado	3	3	2	3	2	3	3	3	2	3	3	3	33	100%
	Realizado	3	3	2	3	2	6	3	3	7	5	8		45	
Realizado 1 proceso de exhumación y 1 proceso de restitución de identidad.	Planificado	1					1							2	100%
	Realizado	1		1			0							2	
Realizados cinco talleres psicosociales y 6 reencuentros.	Planificado	1	1	1		2	1	1	1	1			2	11	91%
	Realizado	0	0	2		3	1	0		1	2	1		10	
Elaborar 1 cuña radial, 3 publicaciones en el periódico, 2 bolitines informativos, 1 tríptico y 1 foro sobre la temática.	Planificado			3	1		2			1			1	8	100%
	Realizado	1		3	0		2				1	1		8	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	12	14	24	11	15	14	13	14	17	17	16	15	182	86%
	Realizado	9	11	18	11	13	12	11	13	14	16	16	12	156	
Actividades Normativas [N]	Planificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	Realizado													0	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	1	5	2	2	0	1	2	3	1	1	2	20	25%
	Realizado				1	2		1	1	0	0	0	0	5	

Comentario
UPDIC:

Conmigrantes

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Cumplimiento



Indicadores	0%
Actividades	74%

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Presentada al CONMIGRANTES la estrategia nacional y regional para la protección, garantía y desarrollo de los derechos humanos para la persona salvadoreña en sus diferentes condiciones migratorias.	Planificado	1												1	0%
	Realizado	0												0	
Plan de Comunicación interinstitucional e intersectorial del CONMIGRANTES elaborado y en ejecución.	Planificado	1												1	0%
	Realizado	0												0	
Formulada de manera interinstitucional e intersectorial una Política Integral de la Persona Migrante Salvadoreña y su Familia.	Planificado	1												1	0%
	Realizado	0												0	
Validado un Modelo Nacional de coordinación y articulación para la facilitación de la Inserción de la migración de retorno salvadoreña.	Planificado	1												1	0%
	Realizado	0												0	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	7	9	12	12	15	13	12	8	10	8	0		106	75%
	Realizado	7	9	10	11	9	7	7	7	8	5	0		80	
Actividades Normativas [N]	Planificado	1	2	3	2	1	1	1	2	3	2	0		18	67%
	Realizado	1	2	1	1	1	0	1	2	2	1	0		12	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	
	Realizado	0												0	

Comentario
UPDIC:

El seguimiento del PAO está incompleto


Jefatura de Gabinete

Dirección General de Protocolo y Órdenes

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

1. Reunión de trabajo del Ministro de Relaciones Exteriores, Ing. Hugo Martínez con el Presidente de La Corte Suprema de Justicia. En fecha 2 de diciembre de 2014. 2. Reunión Técnica de la Comunidad de las Democracias (CoD). En fecha 4 de diciembre de 2014. 3. Reunión de Delegados de La Comunidad de las Democracias (CoD). En fecha 5 de diciembre de 2014

Cumplimiento



Actividades 95%

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	No aplica													
	Realizado														
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
	Planificado	No aplica													
	Realizado														
Actividades Normativas [N]	Planificado	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	13	156	99%
	Realizado	13	13	12	12	13	13	13	13	13	13	13	13	154	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	1	2	2	2	3	0	2	2	1	1	1	17	65%
	Realizado	0	0	0	0	2	2	0	2	2	1	1	1	11	


Comentario

UPDIC:

Unidad de Comunicaciones

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

No reportado.



Indicadores 33%
Actividades 93%

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Eventos estratégicos de Cancillería desarrollados.	Planificado			1		1	1							3	100%
	Realizado			0	1	1	1	1	1					5	
Al menos el 70% de sitios existentes de las representaciones diplomáticas y consulares han sido migrados al nuevo formato.	Planificado												1%	0.01	0%
	Realizado													0	
Se ha fortalecido a través de nuevos mecanismos la Comunicación Interna dentro del MRREE.	Planificado												1	1	0%
	Realizado													0	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	2	1	2	1	3	2	1	1	1	1	1	2	18	94%
	Realizado	2	1	1	1	3	2	1	1	1	1	1	2	17	
Actividades Normativas [N]	Planificado	83	81	81	81	83	80	79	79	80	79	79	77	962	95%
	Realizado	81	81	81	81	82	79	78	76	77	76	73	46	911	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	1	4	5	3	5	5	3	5	5	3	2	3	44	55%
	Realizado	1	2	3	1	4	3	2	2	2	1	2	1	24	

Comentario
UPDIC:

El seguimiento al cumplimiento de los indicadores no ha sido completado en el sistema informático de planificación.

Dirección General de Asuntos Jurídicos

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Atendidas oportunamente las solicitudes de apoyos y opinión jurídica a las diferentes unidades organizativas del MRREE, usuarios externos y la Titularidad.



Actividades 97%

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
No Aplica	Planificado														
	Realizado														
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	No aplica													
	Realizado														
Actividades Normativas [N]	Planificado	0	0	36	2	2	36	0	1	34	2	1	38	152	99%
	Realizado	0	0	36	2	2	36	0	1	34	1	1	38	151	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	1	3	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	16	75%
	Realizado	1	3	2	2	1	1	1	1	0	0	0	12		

**Comentario
UPDIC:**

Algunas actividades de responsabilidad compartida sin seguimiento en el sistema informático de planificación.

Unidad de Planificación, Desarrollo Institucional y Calidad

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

En el Marco de la Formulación del PEI 2014-2019, se ha facilitado el proceso de formulación de los proyectos estratégicos 2014-2019 de esta cartera de Estado



Actividades 95%


Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
No Aplica	Planificado														
	Realizado														
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	No aplica													
	Realizado														
Actividades Normativas [N]	Planificado	21	28	39	35	33	18	34	26	37	32	29	23	355	95%
	Realizado	21	28	38	30	31	16	32	26	35	28	28	23	336	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	1	2	1	1	1	0	1	0	0	2	1	10	100%
	Realizado	0	1	2	1	1	1	0	1	0	0	2	1	10	

Comentario
UPDIC:

Oficina de Asuntos Culturales

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Finalizo la seleccion de fotografias, se inician preparativos para la Conmemoracion de la Firma de los Acuerdos de Paz. Participacion en diferentes talleres por parte de planificacion. Preparativos para celebrar los 80 aniversario de relaciones diplomaticas en el mes de enero.



Indicadores 100%
Actividades 99%


Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Desarrollado un proceso de exposición de diversas manifestaciones históricas y culturales de El Salvador.	Planificado									1		1		2	100%
	Realizado									1		1		2	
Realizadas 1 muestra de artes escénicas y musical en el exterior.	Planificado							1		1				2	100%
	Realizado							1		1				2	
Realizado 2 estrategias de promoción de expresiones culturales en el exterior.	Planificado											2		2	100%
	Realizado											2		2	
Desarrollado una muestra de cine salvadoreño, un taller para formación en cine nacional y participado en al menos 3 festivales internacionales.	Planificado				1	1	1	1			1			5	100%
	Realizado				1	1	1	1			1			5	
Desarrollada al menos 6 exposiciones de arte plástica en Sede y 2 exposiciones en el exterior.	Planificado	1		1			1	1			1	1	1	8	100%
	Realizado	1	1	1			1	1	1		1	1	1	9	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	5	16	5	24	14	12	7	10	8	7	7	3	118	98%
	Realizado	5	16	5	24	14	12	7	10	8	7	6	2	116	
Actividades Normativas [N]	Planificado	4	3	4	4	3	4	3	5	5	3	4	4	46	100%
	Realizado	4	3	4	4	3	4	3	5	5	3	4	4	46	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	1	2	2	3	1	3	3	3	0	0	2	20	100%
	Realizado	0	1	2	2	3	1	3	3	3	0	0	2	20	

Comentario
UPDIC:

Unidad de Tecnologías de la Información y las Telecomunicaciones

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Implementación de la primera fase del Proyecto de Digitalización para el Área Jurídica. Participantes del Proyecto: Área Jurídica, UTIT, PNUD, SYNTEPRO, PBS. - Recepción del informe presentado por el Consultor del BID, sobre el estudio de factibilidad técnica para la construcción del CRM del programa de Consejerías Económicas, Comerciales y de Turismo. - Asesoría informática a las direcciones del Servicio Exterior, Cooperación y Relaciones Económicas para la contratación de servicios o para la preparación de documentos técnicos para sistemas que serán desarrollados en 2015. - Presentación de Informes del trabajo realizado por la UTIT en 2014. - Cambios de enlaces de Internet para los servicios del Ministerio



Indicadores 100%

Actividades 99%

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%	
Un Sistema Integrado de Atención a los Salvadoreños en el Exterior desarrollado.	Planificado													1	1	100%
	Realizado													1	1	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%	
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	1	3	3	2	1	5	12	17	21	24	25	24	138	100%	
	Realizado	1	3	3	2	1	5	12	17	21	24	25	24	138		
Actividades Normativas [N]	Planificado	25	32	28	32	32	39	29	31	31	34	38	37	388	100%	
	Realizado	25	32	28	32	32	39	29	31	31	34	38	37	388		
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	3	3	5	7	8	6	4	5	5	5	4	4	59	86%	
	Realizado	3	3	5	5	4	6	4	5	4	5	4	3	51		

Comentario
UPDIC:


Excelente ejercicio de seguimiento al PAO

Oficina de Acceso a la Información Pública

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

No reportado.

Cumplimiento



Indicadores **0%**
Actividades **96%**

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Puesto en funcionamiento un Instructivo de gestión de solicitudes de acceso a la información y sobre datos personales al interior del MRREE.	Planificado	1												1	0%
	Realizado													0	
Puesto en funcionamiento un Sistema de Protección de Datos Personales basado en la LAIP.	Planificado	1												1	
	Realizado													0	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado														
	Realizado														
Actividades Normativas [N]	Planificado	8	10	11	9	12	13	10	9	9	9	10	11	121	96%
	Realizado	8	10	10	9	10	11	10	9	9	9	10	11	116	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	1	2	2	2	0	0	0	0	0	0	0	7	100%
	Realizado		1	2	2	2								7	

Comentario
UPDIC:


Coordinación General Administrativa Financiera

Unidad Financiera Institucional

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Se han cumplido al 100 % las funciones programadas y delegadas a la UFI. Se atendieron diversas solicitudes de financiamiento para compras de insumos, solicitud de disponibilidad para arrendamiento y contrataciones eventuales en nuestras Representaciones Diplomáticas. reunión con la Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, con el fin verificar el plan de compras 2015, En este mes de Diciembre 2014, se gestiono capacitaciones para el personal de la UFI, con el fin de actualizar sus conocimientos logrando 288 horas, se gestionaron fondos, con los cuales se aporó a la canasta basica y gastos de escolaridad del personal de la SEDE.

Cumplimiento



Indicadores 44%

Actividades 99%

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
El personal de la UFI ha recibido un aproximado de 1200 horas de capacitacion durante 2014.	Planificado	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	1200	88%
	Realizado		54	48	61	19	36	45	203	171	69	59	288	1053	
Realizar un evento de capacitación insitu para el personal de la Sede y Servicio Exterior en relación a la reforma de Presupuesto por Programa del MH.	Planificado													1	0%
	Realizado													0	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	0	1	1	1	1	1	1	6	1	1	1	1	16	69%
	Realizado		1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	11	
Actividades Normativas [N]	Planificado	48	47	52	50	46	49	53	48	49	48	48	53	591	100%
	Realizado	48	46	52	50	46	49	53	48	49	48	47	53	589	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	4	4	4	6	3	4	3	4	4	4	4	6	50	100%
	Realizado	4	4	4	6	3	4	3	4	4	4	4	6	50	

Comentario

UPDIC:

Unidad de Adquisiciones y Contrataciones Institucional

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

En el mes de Diciembre se continuo con las siguientes reuniones de trabajo detalladas de esta forma: -Reunión con la Dirección de Planificación sobre el Plan Quinquenal. Reunión con Recursos Humanos y Unidad Financiera para tratar temas varios. Reunión Jefe de Gabinete relacionado a temas de trabajo varios. Reunión con Servicios Generales por temas varios de la Dirección Se continua trabajando con el Proyecto BID . Tramites a solicitudes de Bienes y Servicios solicitadas a la Dirección



Actividades 100%

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
No Aplica	Planificado														
	Realizado														
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	No aplica.													
	Realizado														
Actividades Normativas [N]	Planificado	35	24	27	30	26	25	28	26	26	30	25	26	328	100%
	Realizado	35	24	27	30	26	25	28	26	26	30	25	26	328	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	11	13	27	19	28	25	13	17	25	13	22	25	238	100%
	Realizado	11	13	27	19	28	25	13	17	25	13	22	25	238	

Comentario

UPDIC:

Unidad de Auditoría Interna

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

En el mes de diciembre de brindaron cuatro asistencias técnicas enfocadas en su mayoría a apoyar actos de traspaso o de inventario, Asimismo se elaboraron cuatro auditorías al servicio exterior que nos permitieron brindar más de treinta recomendaciones para mejorar diferentes aspectos administrativos y de control, se elaboraron dos informes finales de auditoría sobre revisiones efectuadas en la sede de la Cancillería, procesos en los cuales se apoyó en la implementación de recomendaciones, se efectuó revisión al manual de la UAI para mantener actualizadas las políticas y procedimientos de la UAI.



Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
No Aplica	Planificado													0	
	Realizado													0	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	No aplica												0	
	Realizado													0	
Actividades Normativas [N]	Planificado	6	12	18	12	19	13	18	13	15	17	14	23	180	99%
	Realizado	6	12	18	12	19	13	18	13	15	17	14	22	179	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	1	1	11	6	4	2	2	5	3	1	6	3	45	100%
	Realizado	1	1	11	6	4	2	2	5	3	1	6	3	45	

**Comentario
UPDIC:**

Excelente ejercicio de seguimiento al PAO

Unidad de Infraestructura y Servicios Generales

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

La Unidad de Infraestructura y Servicios Generales durante el mes de Diciembre brindó mantenimiento de las instalaciones, proporcionó transporte para misiones oficiales y de personal, despachó papelería y artículos de oficina. Envío correspondencia en la Sede y vía Courier. Levantó inventarios físicos de todos los bienes asignados al personal en la Sede. Solicitó fichas físicas a todas las Representaciones en el Servicio Exterior para que quedaran ingresadas en el Sistema. Resguardó todos los documentos y correspondencia en el Archivo Institucional. Todas estas acciones se realizaron de forma oportuna y de acuerdo a la programación establecida, optimizando los recursos asignados para el funcionamiento de la Unidad.



Actividades 97%

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
No Aplica	Planificado														
	Realizado														
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	No aplica.												0	
	Realizado													0	
Actividades Normativas [N]	Planificado	53	60	58	50	61	62	57	57	63	54	57	56	688	97%
	Realizado	53	58	56	49	57	60	57	57	57	54	56	56	670	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	2	6	4	5	1	0	3	3	2	1	1	28	93%
	Realizado	0	2	6	3	4	1	0	3	3	2	1	1	26	


Comentario
UPDIC:

Unidad de Recursos Humanos Institucional

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Se dio seguimiento a proyectos de desarrollo de personal, tales como: Levantamiento de Descriptores de Puesto, Diseño y elaboración del Plan Anual de Capacitación, Preparación de actividades relativas a la Evaluación del Desempeño, Preparación de información para memorias de labores de la RCG y otras instituciones miembros. Se atendió procesos de pasantías y se dio apoyo a actividades de la Unidad. Se dio seguimiento a convocatorias en preparación del Plan Anual de Compras. Se atendió solicitudes de información por parte de la OAIP y se proporcionó informe de labores para la Jefatura de Gabinete. En el área de prestaciones se brindó atención médica general y odontológica a empleados, atendiendo despacho de medicamentos, curaciones y prescripciones de exámenes.

Cumplimiento



Actividades 87%


Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
No Aplica	Planificado														
	Realizado														
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	No aplica.												0	
	Realizado													0	
Actividades Normativas [N]	Planificado	33	37	37	32	33	31	29	33	35	31	29	28	388	88%
	Realizado	32	34	35	30	31	30	28	28	30	23	19	20	340	
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	3	4	7	4	5	5	3	5	4	3	3	2	48	85%
	Realizado	3	4	6	4	5	5	3	4	3	2	1	1	41	

**Comentario
UPDIC:**

IEESFORD

Informe gerencial de actividades realizadas durante el mes.

Cumplimiento



Indicadores 39%

Actividades 88%

El IEESFORD ha dado cumplimiento a las actividades programadas para el mes de diciembre. Entre las cuales se mencionan: 1) El 23 de diciembre se realizó la II Graduación de la Maestría en Diplomacia, habiéndose graduado 10 alumnos. 2) Se realizó un Conversatorio sobre la Experiencia de los salvadoreños viviendo en un país sin ejército, para lo cual contó con el apoyo de la Embajada de Costa Rica en El Salvador. 3) Se dio seguimiento a sesiones de trabajo del Consejo Académico, 4) Se brindó apoyo académico al programa mensual de inducción al personal propuesto para el servicio exterior, 5) Se impartió la materia de Organismos Internacionales, a alumnos de la Maestría e Diplomacia, ciclo I 2014-2015, 6) Se culminó con el curso intensivo del idioma inglés para 20 oficiales de la PNC, que están siendo capacitados para formar parte de una Misión de Mantenimiento de la Paz y 7) Se realizó la convocatoria al examen de ascenso de la carrera diplomática, habiéndose examinado 8 personas.

Seguimiento de Indicadores		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%	
Realizado el examen para el ingreso al escalafón diplomático y consular.	Planificado													50	50	16%
	Realizado													8	8	
Propuesta de imagen corporativa del IEESFORD aprobada por el Consejo Académico durante 2014.	Planificado													1	1	0%
	Realizado													0	0	
Creada Unidad Secundaria Financiera Institucional (USEFI) del IEESFORD.	Planificado	1												1	1	100%
	Realizado	1												1	1	
Seguimiento de actividades		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	Meta	%	
Actividades Estratégicas [E]	Planificado	1	0	1	1	1	1	1	0	0	0	1	2	9	89%	
	Realizado	1		0	1	1	1	1	0	0	0	1	2	8		
Actividades Normativas [N]	Planificado	4	5	4	6	4	6	3	6	4	3	5	4	54	87%	
	Realizado	4	4	2	6	4	6	3	4	4	3	5	2	47		
Actividades Responsabilidad Compartida [RC]	Planificado	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	100%	
	Realizado	1												1		1

Comentario
UPDIC: