



Alcaldía Municipal de San Lorenzo

LP/02/2020/AMSL "MEJORA DE TRAMO DE CALLE ABAJO DE
IGLESIA EL CALVARIO CANTON ANIMAS SAN LORENZO
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE"

Institución: Alcaldía Municipal de San Lorenzo

Año: 2020

Nombre de la obra: LP/02/2020/AMSL "MEJORA DE TRAMO DE CALLE ABAJO DE
IGLESIA EL CALVARIO CANTON ANIMAS SAN LORENZO
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE"

Ubicación exacta: ABAJO DE IGLESIA EL CALVARIO CANTON ANIMAS SAN LORENZO
DEPARTAMENTO DE SAN VICENTE

Fecha de inicio de la obra: 2020-12-07

Número de beneficiarios: 1250

Costo total de la obra: 92890.58

Tiempo de ejecución: 90 DIAS CALENDARIO

Nombre del responsable de la obra: EVER ARNOLDO GOMEZ GRANADOS

Fuente de financiamiento: FONDOS DE EMERGENCIA COVID-19 Y TORMENTAS TROPICALES
AMANDA Y CRISTOBAL

Empresa o entidad ejecutora: VIERCON, S.A. DE C.V.

Empresa o entidad supervisora: OBRAS Y EDIFICACIONES CIVILES, S.A. DE C.V.

Código de contrato: -

Garantías: -

Forma de pago: SEGÚN ESTIMACIONES