



GERENCIA O UNIDAD

UNIDAD DE INFORMÁTICA

FECHA DE PRESENTACION

19/12/2016

LIC. CLAUDIA MARIA BOLAÑOS

OBJETIVO

Fortalecer la capacidad de gestión estratégica y administrativa de SIGET con el propósito de que ésta gestione de forma eficaz, eficiente y con calidad los diversos recursos (humanos, financieros, Informáticos y diversos procesos) con el propósito de generar los apoyos idóneos para la realización integral de la Planeación Estratégica Institucional.

PERSONA RESPONSABLE

FIRMA DE RESPONSABLE

CÓDIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2017	UNIDAD LIDER DE LA ACCION	INDICADOR DE LA ACCIÓN	TIPO DE MEDICION	META FÍSICA A DIC 2017	PROGRAMACIÓN DE METAS POR MES Y ACUMULADO TRIMESTRAL												RECURSOS US\$ 2017		
						Trim 1			Trim 2			Trim 3			Trim 4					
						E	F	M	T	A	M	J	J	T	J	A	S		T	O
<b>ACCIONES ESTRATEGICAS INSTITUCIONALES</b>																				
UI-01-4.4.1.2	Gestión de proceso de compra para el sistema de planeación de recursos empresariales	Unidad de Informática	Documento de Gestión	Número entero	1		1	1												
UI-02-4.4.1.3	Implementación de sistema de planeación de recursos empresariales		Reporte de implementación		1			1	1											
UI-03-4.4.2.1	Elaboración de documento de análisis de los sistemas actuales con el plan de mejoras de cada sistema para la Gerencia de Electricidad		documento de análisis del sistema		1	1			1											
UI-04-4.4.2.2	Cambios en los códigos fuentes en los sistemas para la Gerencia de Electricidad		reporte de cambios realizados		11		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
UI-05-4.4.2.3	Fase de pruebas e implementación de los códigos fuentes en la Gerencia de Electricidad		Reporte de implementación		11		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
UI-06-4.4.3.1	Elaboración de documento de análisis de los sistemas actuales con el plan de mejoras de cada sistema para la Gerencia de Telecomunicaciones		Documento de análisis de los sistemas actuales		1	1			1											
UI-07-4.4.3.2	Cambios en los códigos fuentes en los sistemas para la Gerencia de Telecomunicaciones		Reporte de cambios realizados		11		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
UI-08-4.4.3.3	Fase de pruebas e implementación de los códigos fuentes en la Gerencia de Telecomunicaciones		Reporte de implementación		11		1	1	2	1	1	1	3	1	1	1	3	1	1	1
UI-09-4.4.4.2	Gestión de proceso de compra para equipos, software y servicios de fortalecimiento del centro de datos institucional		Documento de gestión de proceso de compra		2						1	1					1		1	
UI-10-4.4.4.3	Evaluación, selección e implementación de cambios a realizar		Reporte de implementación de		2						1	1					1		1	
UI-11-4.4.6.1	Elaboración de documento de análisis y diseño de un sistema de mesa de servicio para usuarios internos SIGET (empleados) para brindar asistencias técnicas.		Documento de análisis y diseño		1			1	1											
UI-12-4.4.6.2	Fase de pruebas e implementación		Reporte de la implementación		1						1	1								
UI-13-4.4.7.1	Elaborar plan de compras consolidado .		documento		1	1			1											
UI-14-4.4.7.2	Creación de términos de referencia		documento		109	9	8	12	29	10	10	11	31	6	9	9	24	8	8	9
UI-15-4.4.7.3	Evaluación, selección e implementación de los bienes		Documento de compras realizadas		109	9	8	12	29	10	10	11	31	6	9	9	24	8	8	9
UI-16-4.4.8.1	Elaboración de documento de análisis de los sistemas actuales con el plan de mejoras de cada sistema para el CAU		documento		4	1			1	1			1	1		1	1		1	
UI-17-4.4.8.2	Cambios en los códigos fuentes en los sistemas para CAU		Reporte de los cambios realizados		8		1	1	2		1	1	2		1	1	2		1	1
UI-18-4.4.8.3	Fase de pruebas e implementación en CAU		reporte de implementación		8		1	1	2		1	1	2		1	1	2		1	1
UI-19-4.4.9.1	Identificar y gestionar las necesidades de capacitación en el área		capacitaciones		5			1	1			1	1	1	1	2		1		1

