



MATRIZ DE SEGUIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL 2020

UNIDAD DE PROYECTOS INSTITUCIONALES

Diseñar e implementar programas o proyectos estrategicos para la Institución, de forma eficaz y de manera dinámica, que permitan dar soluciones eficientes a la gestion de modernización de SIGET, y que beneficien a las diferentes áreas o departamentos de Siget; así como al personal y nuestro publico final.				Ing. Pablo Espinoza				Ing. Fulvio Orrego																										
				RESPONSABLE DE POA		FIRMA DE RESPONSABLE DE POA		JEFE DE PLANIFICACION		FIRMA JEFE DE PLANIFICACIÓN		MES REPORTADO 10/01/2020		FECHA DE ENTREGA		SELLO GERENCIA																		
OBJETIVO DE LA GERENCIA																																		
CÓDIGO	ACCIONES INSTITUCIONALES 2019	EJECUTA	INDICADOR DE LA ACCIÓN	I TRIMESTRE						II TRIMESTRE						III TRIMESTRE						IV TRIMESTRE						ANUAL						
				ENE		FEB		MAR		PROGRAMA CION I TRIMESTRE	ABR		MAY		JUN		PROGRAMA CION II TRIMESTRE	JUL		AGO		SEP		PROGRAMA CION III TRIMESTRE	OCT		NOV		DIC		PROGRAMA CION IV TRIMESTRE	META FISICA	EJECUTA DO	%
				P	E	P	E	P	E		P	E	P	E	P	E		P	E	P	E	P	E		P	E	P	E	P	E				
ACCIONES ESTRATÉGICAS INSTITUCIONALES 2020																RESULTADOS																		
UPI-2020-01	Ejecucion de las mejoras en la distribución y remodelación en los Centros de atención al usuario, en específico CAU SS	CPI	Grado de cumplimiento del Plan	100%		100%		100%		100%		0%																100%						
UPI-2020-02	Implementación para la ejecución de traslado y mejoraras en la distribución de oficina CAU Santa Ana	CPI	Grado de cumplimiento del Plan				100%																					100%						
ACCIONES OPERATIVAS INSTITUCIONALES 2020																																		
UPI-2020-03	Proyecto para mejorar la distribución del área de recepción y atención al usuario en oficina de electricidad	CPI	Grado de cumplimiento del Plan									0%			100%		100%												100%					
UPI-2020-04	Proyecto de actualización en protocolos de servicio	CPI	Grado de cumplimiento del Plan									0%						100%		100%									100%					
UPI-2020-05	Gestión para la implementación de proyecto Plan Bienestar Integral SIGET	CPI	Grado de cumplimiento del Plan									0%								50%									50%					

Ing. Manuel Ernesto Aguilar
Superintendente

Exclusivo para aprobación de Dirección Superior



SIGET

Firma de UP

Exclusivo para la Unidad de Planificación



RECIBIDO SIGET

10 ENE 2020
Fecha de recibido

UNIDAD DE PLANIFICACIÓN