

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	EDT	Cod Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Cod. Objetivo / Acción	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin	Duración
1		1				Objetivos, Acciones y Actividades Estratégicos	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
2		1.1		AC.1	Intitución modernizada	Fortalecer el proceso de modernización institucional	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
3		1.1.1	Dirección de Informática	AC.1.1	Capacidades y competencias fortalecidas	Fortalecer las capacidades y competencias tecnológicas	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
4		1.1.1.1	Despacho de la Dirección de Informática / Desarrollo de Sistemas	AC.1.1	Sistemas de información modernizados	Modernizar los sistemas de información	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
5		1.1.1.1.1	Despacho de la Dirección de Informática / Desarrollo de Sistemas	AC.1.1	Sistemas migrados	Migrar sistemas de información de legado a tecnología vigente	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
6		1.1.1.1.2	Desarrollo de Sistemas	AC.1.1	Sistema desarrollado	Desarrollar un sistema de Registro Público integrado	lun 20/07/15	mié 30/12/15	118 días?
7		1.1.1.2	Infraestructura y Soporte Técnico	AC.1.1	Equipo y software renovado	Renovar equipo y software (principalmente servidores)	lun 02/03/15	mar 30/06/15	87 días?
8		1.1.1.2.1	Infraestructura y Soporte Técnico	AC.1.1	Servidores Blade implementados	Actualizar la plataforma servidores blade IBM	lun 30/03/15	mar 30/06/15	67 días?
9		1.1.1.2.2	Infraestructura y Soporte Técnico	AC.1.1	Dispositivos san implementados	Renovar dispositivos de almacenamiento	lun 30/03/15	mar 30/06/15	67 días?
10		1.1.1.2.3	Infraestructura y Soporte Técnico	AC.1.1	servidores integrados	Integrar Servidores DMZ y DMZ2	lun 02/03/15	lun 15/06/15	76 días?
11		1.1.1.3	Infraestructura y Soporte Técnico	AC.1.1	Red de datos rediseñada	Rediseñar la red de datos de área local	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
12		1.1.1.3.1	Infraestructura y Soporte Técnico	AC.1.1	Proyecto formulado	Formular proyecto de Rediseño de red de datos de area local	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
13		1.1.1.4	Despacho de la Dirección de Informática (Seguridad Informática)	AC.1.1	Seguridad Informática modernizada	Reforzar la seguridad informática	lun 02/03/15	mié 30/12/15	218 días?
14		1.1.1.4.1	Despacho de la Dirección de Informática (Seguridad Informática)	AC.1.1	Nuevas herramientas implementadas	Implementar nuevas herramientas de seguridad (Programas, metodologías, políticas, etc) tendiente a mejorar confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información institucional	lun 02/03/15	mié 30/12/15	218 días?
15		1.1.1.4.2	Despacho de la Dirección de Informática (Seguridad Informática)	AC.1.1	Metodología implementada	Implementar la metodología de analisis de riesgos en la Direccion Informatica	mié 01/04/15	mié 30/12/15	196 días?
16		1.1.2	Dirección de Administración	AC.1.2	Competencias fortalecidas	Fortalecer las competencias del personal	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
17		1.1.2.1	Gestión Humana y Organizacional	AC.1.2	Plan administrado	Administrar Plan de Carrera y Sucesiones	mié 01/04/15	mié 30/12/15	196 días?
18		1.1.2.1.1	Gestión Humana y Organizacional	AC.1.2	Plan actualizado y aprobado	Revisar y actualizar plan de carrera y sucesiones 2015	mié 01/04/15	mar 30/06/15	65 días?
19		1.1.2.1.2	Gestión Humana y Organizacional	AC.1.2	Plan gestionado	Gestionar la ejecución del plan de carrera y sucesiones 2015	mié 01/07/15	mié 30/12/15	131 días?
20		1.1.2.2	Gestión Humana y Organizacional	AC.1.2	Plan administrado	Administrar Plan de Capacitación Estructurado (técnicas y competencias)	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
21		1.1.2.2.1	Gestión Humana y Organizacional	AC.1.2	Competencias evaluadas	Evaluar resultados de competencias de la evaluación de desempeño 2015	lun 02/03/15	mar 31/03/15	22 días?
22		1.1.2.2.2	Gestión Humana y Organizacional	AC.1.2	Plan diseñado y aprobado	Diseñar plan de capacitación de fortalecimiento de competencias 2015	mié 01/04/15	jun 30/04/15	22 días?
23		1.1.2.2.3	Gestión Humana y Organizacional	AC.1.2	Plan gestionado	Gestionar la ejecución del plan de capacitación estructurado 2015	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
24		1.1.2.2.4	Gestión Humana y Organizacional	AC.1.2	Competencias evaluadas	Evaluar resultados de competencias de la evaluación de desempeño 2016	jun 01/10/15	vie 30/10/15	22 días?
25		1.1.2.2.5	Gestión Humana y Organizacional	AC.1.2	Necesidades detectadas	Detectar necesidades de capacitación (DNC) 2016	jun 01/10/15	lun 30/11/15	43 días?
26		1.1.2.2.6	Gestión Humana y Organizacional	AC.1.2	Plan diseñado y aprobado	Diseñar plan de capacitación estructurado 2016	lun 02/11/15	mié 30/12/15	43 días?
27		1.1.3	Dirección de Administración	AC.1.3	Cultura organizacional consolidada	Consolidar la cultura organizacional	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
28		1.1.3.1	Gestión Humana y Organizacional	AC.1.3	Comité conformado	Conformar comité de cultura organizacional 2015	vie 02/01/15	lun 16/02/15	32 días?
29		1.1.3.2	Gestión Humana y Organizacional	AC.1.3	Medición finalizada	Realizar medición de la cultura organizacional 2015	mié 01/04/15	mar 30/06/15	65 días?
30		1.1.3.3	Gestión Humana y Organizacional	AC.1.3	Plan elaborado y aprobado	Elaborar plan de Acción 2015 para la Mejora de la Cultura Organizacional 2015	mié 01/07/15	vie 31/07/15	23 días?
31		1.1.3.4	Gestión Humana y Organizacional	AC.1.3	Plan implementado	Implementar plan de acción 2015 de cultura Organizacional	lun 10/08/15	mié 30/12/15	103 días?
32		1.1.4	Dirección de Administración	AC.1.4	Infrestructura ampliada y adecuada	Ampliar y adecuar la infraestructura física de la Superintendencia del Sistema Financiero	lun 02/02/15	lun 17/08/15	141 días?
33		1.1.4.1	Servicios Generales	AC.1.4	Estudio finalizado	Coordinar la realización del estudio estructural del edificio de la SSF	lun 02/02/15	lun 17/08/15	141 días?
34		1.1.4.1.1	Servicios Generales	AC.1.4	Empresa contratada	Contratar empresa que realizará estudio estructural del edificio de la SSF	lun 02/02/15	vie 27/02/15	20 días?
35		1.1.4.1.2	Servicios Generales	AC.1.4	Informes entregados	Coordinar estudio de suelos e inspección de infraestructura	lun 02/03/15	jun 30/04/15	44 días?
36		1.1.4.1.3	Servicios Generales	AC.1.4	Informes entregados	Coordinar la elaboración de planos estructurales y de ubicación de daños	lun 04/05/15	mar 30/06/15	42 días?
37		1.1.4.1.4	Servicios Generales	AC.1.4	Informes entregados	Coordinar la realización de pruebas estructurales de capacidad y resistencia	mié 01/07/15	vie 31/07/15	23 días?
38		1.1.4.1.5	Servicios Generales	AC.1.4	Informe final del estudio entregado	Recibir informe final del estudio estructural del edificio de la SSF	lun 03/08/15	lun 17/08/15	11 días?
39		1.1.4.2	Servicios Generales	AC.1.4	Estudio actualizado	Actualizar estudio para modernización del sistema de aire acondicionado	jun 02/04/15	mar 30/06/15	64 días?
40		1.1.4.3	Servicios Generales	AC.1.4	Plan elaborado y aprobado	Elaborar plan de renovación de equipo del sistema de aire acondicionado	mié 01/07/15	vie 31/07/15	23 días?
41		1.2		PI.1	Estrategia implementada	Definir e implementar estrategia para contribuir al desarrollo del mercado de valores que apoye el crecimiento económico del país	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
42		1.2.1	Dirección de Estudios y Metodología	PI.1.1	Propuesta de reformas legales	Proponer reformas legales para establecer incentivos fiscales para el mercado de valores.	lun 02/02/15	mié 30/12/15	238 días?
43		1.2.1.1	Despacho de la Dirección de Estudios y Metodología	PI.1.1	Nota enviada	Enviar nota con propuestas de reformas para Secretario Técnico de la Presidencia	lun 02/02/15	vie 27/02/15	20 días?
44		1.2.1.2	Despacho de la Dirección de Estudios y Metodología	PI.1.1	Promoción y presentaciones realizadas	Hacer presentaciones sobre impacto de reformas y promover aprobación ante la Asamblea Legislativa (Art. 158 C tributario 20% inversión extranjera, Ley de Renta (Art 4 y 14) para equiparar a depósitos).	lun 02/02/15	mié 30/12/15	238 días?
45		1.2.2	Intendencia de Valores y Conductas	PI.1.2	Ley implementada	Implementar Ley de Fondos de Inversión.	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
46		1.2.2.1	Desarrollo Regulatorio	PI.1.2	Insumos elaborados	Revisar proyectos de normas de Ley de Fondos de Inversión	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
47		1.2.2.2	Supervisión de Valores	PI.1.2	Procesos implementados	Desarrollar procesos internos de autorización de Gestoras y fondos de inversión	lun 02/03/15	mié 30/09/15	153 días?
48		1.2.2.3	Supervisión de Valores	PI.1.2	Plan de supervisión elaborado	Elaborar plan de supervisión de fondos de inversión	mié 01/04/15	mar 07/04/15	5 días?
49		1.2.2.4	Supervisión de Valores	PI.1.2	Plan de supervisión implementado	Implementar plan de supervisión de fondos de inversión	mié 08/04/15	mié 30/12/15	191 días?
50		1.2.2.5	Despacho de la Intendencia de Valores y Conductas	PI.1.2	Capacitación gestionada	Gestionar capacitación al grupo de supervisores (pasantía y visita de expertos) en la Ley de Fondos de Inversión	mié 01/04/15	mié 30/12/15	196 días?
51		1.2.2.6	Supervisión de Valores	PI.1.2	Capacitación gestionada	Desarrollar capacitación en autorización de Gestoras y Fondos de Inversión	mié 01/04/15	mié 30/12/15	196 días?

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	EDT	Cod Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Cod. Objetivo / Acción	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin	Duración
52	1.2.2.7	Act_Comp_6	Supervisión de Valores	PI.1.2	Sistemas desarrollados	Desarrollar sistema de alertas tempranas para fondos de inversión	mar 01/09/15	mié 30/12/15	87 días?
53	1.2.2.7.1	Act_Comp_6	Supervisión de Valores	PI.1.2	Sistema diseñado	Diseñar sistema de alertas tempranas para fondos de inversión	mar 01/09/15	mié 30/12/15	87 días?
54	1.2.3	Act_Comp_7	Intendencia de Valores y Conductas	PI.1.3	Proyectos fortalecidos	Fortalecer el financiamiento de los proyectos nacionales y el acceso de las instituciones públicas a través del mercado de valores.	lun 04/05/15	mié 30/09/15	108 días?
55	1.2.3.1	Act_Comp_7	Despacho de la Intendencia de Valores y Conductas	PI.1.3	Informe	Identificar entidades públicas que necesitan financiamiento	lun 04/05/15	mié 30/09/15	108 días?
56	1.2.3.2	Act_Comp_7	Despacho de la Dirección de Asuntos Jurídicos	PI.1.3	Informe	Revisar marco legal de entidades públicas que necesitan financiamiento a través del mercado de valores.	lun 04/05/15	mié 30/09/15	108 días?
57	1.2.3.3	Act_Comp_7	Despacho de la Dirección de Estudios y Metodología	PI.1.3	Informe	Proponer acciones que permitan un mayor financiamiento de las entidades pública	lun 04/05/15	mié 30/09/15	108 días?
58	1.2.4	Act_Comp_8	Dirección de Estudios y Metodología	PI.1.4	Proyectos desarrollados	Desarrollar proyecto para mejorar la formación de precios y valuación de carteras de inversión.	lun 02/02/15	mié 30/12/15	238 días?
59	1.2.4.1	Act_Comp_8	Despacho de la Dirección de Estudios y Metodología	PI.1.4	Diagnóstico realizado	Evaluar modelo de proveedores de precios	lun 02/02/15	lun 31/08/15	151 días?
60	1.2.4.2	Act_Comp_8	Despacho de la Dirección de Estudios y Metodología	PI.1.4	Propuesta realizada	Proponer mejoras para la formación de precios en el mercado de valores.	mar 01/09/15	mié 30/12/15	87 días?
61	1.2.4.3	Act_Comp_8	Desarrollo Regulatorio	PI.1.4	Propuesta realizada	Revisar proyectos normativos para la valuación de carteras de inversión.	mié 15/04/15	mié 30/09/15	121 días?
62	1.2.5	Act_Comp_9	Dirección de Estudios y Metodología	PI.1.5	Promoción realizada	Promover la integración del mercado de valores salvadoreño con la región y con la República de China (Taiwán).	lun 02/02/15	mar 31/03/15	42 días?
63	1.2.5.1	Act_Comp_9	Despacho de la Dirección de Estudios y Metodología	PI.1.5	Propuesta realizada	Proponer reconocimiento del mercado de valores de la República de China (Taiwán)	lun 02/02/15	mar 31/03/15	42 días?
64	1.2.6	Act_Comp_10	Intendencia de Valores y Conductas	PI.1.6	Medidas implementadas	Implementar medidas para mejorar transparencia y normas de conducta en el mercado de valores.	lun 01/06/15	mié 30/12/15	153 días?
65	1.2.6.1	Act_Comp_10	Despacho de la Dirección de Estudios y Metodología	PI.1.6	Propuestas realizadas	Proponer mejoras en la conducta y profesionalización de los intermediarios	lun 01/06/15	mié 30/12/15	153 días?
66	1.3			PI.2	Sistema Previsional definido y desarrollado	Contribuir a la definición y desarrollo de un sistema previsional sostenible que procure la mejora de beneficios previsionales y financie el desarrollo económico del país	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
67	1.3.1	Act_Comp_11	Supervisión de Instituciones Previsionales	PI.2.1	Sistema Implementado	Supervisar la implementación del Sistema de Elaboración de Planillas Previsionales	vie 02/01/15	mar 30/06/15	128 días?
68	1.3.2	Act_Comp_12	Intendencia del Sistema de Pensiones	PI.2.2	Mecanismos desarrollados	Desarrollar mecanismos para disminución de la mora previsional.	vie 02/01/15	mar 30/06/15	128 días?
69	1.3.3	Act_Comp_13	Supervisión de Afiliación y Beneficios	PI.2.3	Estudio elaborado	Elaborar estudio para la definición de reformas del sistema previsional	vie 02/01/15	mié 30/09/15	194 días?
70	1.3.4	Act_Comp_14	Intendencia del Sistema de Pensiones	PI.2.4	Propuesta de reformas	Proponer reformas del sistema previsional para financiar el desarrollo económico	jue 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
71	1.4			PI.3	Contribución al establecimiento de políticas públicas	Contribuir al establecimiento de políticas pública para orientar el financiamiento a actividades productivas, que promueva la inversión y el empleo	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
72	1.4.1	Act_Comp_15	Dirección de Estudios y Metodología	PI.3.1	Propuesta de política crediticia	Proponer política crediticia para aumentar el otorgamiento de crédito y la participación	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
73	1.4.1.1	Act_Comp_15	Análisis y Estudios	PI.3.1	Política crediticia presentada	Proponer política para incentivar el crédito productivo	vie 02/01/15	vie 09/01/15	6 días?
74	1.4.1.2	Act_Comp_15	Dirección de Estudios y Metodología	PI.3.1	Informes	Revisar propuestas normativas de acción inmediata	lun 12/01/15	jue 05/02/15	19 días?
75	1.4.1.2.1	Act_Comp_15	Desarrollo Regulatorio	PI.3.1	Informe	Revisar propuestas normativas sobre clasificación de deudores y constitución de provisiones	lun 12/01/15	jue 22/01/15	9 días?
76	1.4.1.2.2	Act_Comp_15	Desarrollo Regulatorio	PI.3.1	Informe	Revisar propuestas normativas sobre medidas transitorias de la reserva de liquidez	vie 16/01/15	jue 05/02/15	15 días?
77	1.4.1.3	Act_Comp_15	Dirección de Estudios y Metodología	PI.3.1	Estudios e Informes	Revisar propuestas normativas de corto y mediano plazo	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
78	1.4.1.3.1	Act_Comp_15	Direcciones de Estudios y Metodología / de Riesgos	PI.3.1	Estudio e Informe	Revisar integralmente la norma clasificación de deudores y constitución de provisiones (NCB 022)	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
79	1.4.1.3.1.1	Act_Comp_15	Despacho de la Dirección de Riesgos	PI.3.1	Estudio Presentado	Elaborar estudio sobre los coeficientes de reservas de saneamiento	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
80	1.4.1.3.1.2	Act_Comp_15	Desarrollo Regulatorio	PI.3.1	Informe	Revisar propuesta de reformas a normativa NCB 022	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
81	1.5			PI.4	Acceso promovido	Promover un mayor acceso de la población al sistema financiero	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
82	1.5.1	Act_Comp_16	Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras	PI.4.1	Apoyo realizado	Apoyar la implementación de la Ley de Inclusión Financiera	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
83	1.5.1.1	Act_Comp_16	Despacho de la Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras	PI.4.1	Ley promovida	Promover la aprobación de la ley de Inclusión Financiera	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
84	1.5.2	Act_Comp_17	Dirección de Comunicaciones y Transparencia	PI.4.2	Apoyo realizado	Apoyar la inclusión financiera con el marco legal vigente	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
85	1.5.2.1	Act_Comp_17	Despacho de la Dirección de Comunicaciones y Transparencia	PI.4.2	programa desarrollada	Desarrollar programa de educación financiera para productos y servicios que promuevan la inclusión financiera	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
86	1.5.2.2	Act_Comp_17	Despacho de la Dirección de Estudios y Metodología	PI.4.2	informe finalizado	Contribuir con el informe sobre implementación de la Declaración Maya	mar 01/09/15	mié 30/12/15	87 días?
87	1.6			PI.5	Divulgación mejorada	Mejorar la información de los mercados y los participantes, divulgada por la SSF y las entidades supervisadas	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
88	1.6.1	Act_Comp_18	Dirección de Asuntos Jurídicos	PI.5.1	Publicaciones Mejoradas	Revisar y mejorar las publicaciones requeridas por Ley por parte de la SSF y las entidades supervisadas	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
89	1.6.1.1	Act_Comp_18	Desapcho de la Dirección de Asuntos Jurídicos	PI.5.1	Informe de revisión	Revisar marco legal de publicaciones requeridas por leyes	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
90	1.6.1.2	Act_Comp_18		PI.5.1	Informe de propuestas de mejoras	Proponer mejoras a publicaciones requeridas por leyes por parte de la SSF	lun 02/03/15	vie 29/05/15	65 días?
91	1.6.1.2.1	Act_Comp_18	Despacho de la Intendencia de Bancos y Conglomerados / Despacho de la Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras / Despacho de la Intendencia de Instituciones Estatales de Carácter Financiero	PI.5.1	Informe de propuestas de mejoras	Proponer mejoras a publicaciones requeridas por leyes para Bancos	lun 02/03/15	vie 29/05/15	65 días?
92	1.6.1.2.2	Act_Comp_18	Despacho de la Intendencia de Seguros	PI.5.1	Informe de propuestas de mejoras	Proponer mejoras a publicaciones requeridas por leyes para Aseguradoras	mié 01/04/15	vie 29/05/15	43 días?
93	1.6.1.2.3	Act_Comp_18	Despacho de la Intendencia de Valores y Conductas	PI.5.1	Informe de propuestas de mejoras	Proponer mejoras a publicaciones requeridas por leyes Valores	mié 01/04/15	vie 29/05/15	43 días?
94	1.6.1.3	Act_Comp_18		PI.5.1	Informe de revisión	Revisar alcance de divulgación que realizan las entidades supervisadas conforme a leyes	lun 01/06/15	mié 30/09/15	88 días?
95	1.6.1.3.1	Act_Comp_18	Despacho de la Intendencia de Bancos y Conglomerados / Despacho de la Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras / Despacho de la Intendencia de Instituciones Estatales de Carácter Financiero	PI.5.1	Informe de revisión	Revisar alcance de divulgación que realizan los bancos conforme a leyes	lun 01/06/15	mié 30/09/15	88 días?
96	1.6.1.3.2	Act_Comp_18	Despacho de la Intendencia de Seguros	PI.5.1	Informe de revisión	Revisar alcance de divulgación que realizan las Aseguradoras conforme a leyes	lun 01/06/15	mié 30/09/15	88 días?

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	EDT	Cod Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Cod. Objetivo / Acción	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin	Duración
97	1.6.1.3.3	Act_Comp_18	Despacho de la Intendencia de Valores y Conductas	PI.5.1	Informe de revisión	Revisar alcance de divulgación que realizan las entidades de la industria de Valores conforme a leyes	lun 01/06/15	mié 30/09/15	88 días?
98	1.6.1.4	Act_Comp_18		PI.5.1	Informe de propuestas de mejoras	Proponer mejoras a alcance de divulgación que realizan las entidades supervisadas conforme a leyes	lun 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
99	1.6.1.4.1	Act_Comp_18	Despacho de la Intendencia de Bancos y Conglomerados / Despacho de la Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras / Despacho de la Intendencia de Instituciones Estatales de Carácter Financiero	PI.5.1	Informe de propuestas de mejoras	Proponer mejoras a alcance de divulgación que realizan los Bancos conforme a leyes	lun 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
100	1.6.1.4.2	Act_Comp_18	Despacho de la Intendencia de Seguros	PI.5.1	Informe de propuestas de mejoras	Proponer mejoras a alcance de divulgación que realizan las Aseguradoras conforme a leyes	lun 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
101	1.6.1.4.3	Act_Comp_18	Supervisión de Valores	PI.5.1	Informe de propuestas de mejoras	Proponer mejoras a alcance de divulgación que realizan las entidades de la industria de Valores conforme a leyes	lun 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
102	1.6.1.4.4	Act_Comp_18	Despacho de la Intendencia del Sistema de Pensiones	PI.5.1	Informe de propuestas de mejoras	Proponer mejoras a alcance de divulgación que realizan las entidades de la industria de Pensiones conforme a leyes	lun 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
103	1.6.1.5	Act_Comp_18		PI.5.1	Comunicación realizada	Comunicar a las entidades los requerimientos que sean necesarios para la aplicación de las mejoras identificadas	lun 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
104	1.6.1.5.1	Act_Comp_18	Despacho de la Intendencia de Bancos y Conglomerados / Despacho de la Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras / Despacho de la Intendencia de Instituciones Estatales de Carácter Financiero	PI.5.1	Circulares o notas remitida	Comunicar los requerimientos a Bancos	lun 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
105	1.6.1.5.2	Act_Comp_18	Despacho de la Intendencia de Seguros	PI.5.1	Circulares o notas remitida	Comunicar los requerimientos a Aseguradoras	lun 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
106	1.6.1.5.3	Act_Comp_18	Despacho de la Intendencia de Valores y Conductas	PI.5.1	Circulares o notas remitida	Comunicar los requerimientos a la industria de Valores	lun 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
107	1.6.1.6	Act_Comp_18		PI.5.1	Verificación realizada	Verificar en las publicaciones de las entidades la implementación de las mejoras	lun 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
108	1.6.1.6.1	Act_Comp_18	Despacho de la Intendencia de Bancos y Conglomerados / Despacho de la Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras / Despacho de la Intendencia de Instituciones Estatales de Carácter Financiero	PI.5.1	Informes de verificación	Verificar implementación de mejoras en las publicaciones de Bancos	lun 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
109	1.6.1.6.2	Act_Comp_18	Despacho de la Intendencia de Seguros	PI.5.1	Informes de verificación	Verificar implementación de mejoras en las publicaciones de las Aseguradoras	lun 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
110	1.6.1.6.3	Act_Comp_18	Despacho de la Intendencia de Valores y Conductas	PI.5.1	Informes de verificación	Verificar implementación de mejoras en las publicaciones de la industria de Valores	lun 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
111	1.6.2	Act_Comp_19	Dirección de Comunicaciones y Transparencia	PI.5.2	Mejoras implementadas	Rediseñar e implementar mejoras a los canales de comunicación que utiliza la SSF.	lun 02/02/15	mié 30/12/15	238 días?
112	1.6.2.1	Act_Comp_19	Despacho de la Dirección de Comunicaciones y Transparencia	PI.5.2	Difusión fortalecida	Fortalecer la difusión en redes sociales	lun 02/02/15	mié 30/12/15	238 días?
113	1.6.2.2	Act_Comp_19	Despacho de la Dirección de Comunicaciones y Transparencia	PI.5.2	Boletines difundidos	Elaborar y difundir boletines informativos semanales en el portal institucional	lun 02/02/15	mié 30/12/15	238 días?
114	1.6.2.3	Act_Comp_19	Despacho de la Dirección de Comunicaciones y Transparencia	PI.5.2	Comunicados difundidos	Elaborar y difundir comunicados informativos para medios de comunicación	lun 02/02/15	mié 30/12/15	238 días?
115	1.7			PI.6	Supervisión eficaz del Sistema Financiero	Realizar una supervisión eficaz del sistema financiero con base en riesgo.	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
116	1.7.1	Act_Comp_20	Intendencia de Seguros	PI.6.1	Reformas propuestas	Proponer reformas a la Ley de Sociedades de Seguros con base en mejores prácticas	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
117	1.7.1.1	Act_Comp_20	Despacho de la Intendencia de Seguros	PI.6.1	Comité conformado	Conformar el comité de redacción de la SSF	vie 02/01/15	vie 30/01/15	21 días?
118	1.7.1.2	Act_Comp_20	Despacho de la Intendencia de Seguros	PI.6.1	Cronograma aprobado	Elaborar cronograma de actividades en conjunto con el BCR	lun 02/02/15	lun 16/02/15	11 días?
119	1.7.1.3	Act_Comp_20	Despacho de la Intendencia de Seguros	PI.6.1	Anteproyecto elaborado	Elaborar anteproyecto de reformas de Ley de las Sociedades de Seguros	mar 17/02/15	mié 30/12/15	227 días?
120	1.7.2	Act_Comp_21	Intendencia de Bancos y Conglomerados	PI.6.2	Supervisión con base en riesgos consolidada	Consolidar la implementación de la supervisión con base en riesgos	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
121	1.7.2.1	Act_Comp_21	Despacho de la Dirección de Estudios y Metodología	PI.6.2	Marco general actualizado	Definir y actualizar el Marco General de Supervisión (Primera parte)	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
122	1.7.2.2	Act_Comp_21	Todas las Intendencias	PI.6.2	SBR implementado	Implementar la Supervisión con base en Riesgos (SBR) en todas las Industrias	lun 02/02/15	mié 30/12/15	238 días?
123	1.7.2.2.1	Act_Comp_21	Todas las Intendencias	PI.6.2	Manual de supervisión aprobado	Desarrollar el manual de supervisión con base a riesgo (2da fase)	lun 02/02/15	mié 30/12/15	238 días?
124	1.7.2.2.1.1	Act_Comp_21	Despacho de la Intendencia de Bancos y Conglomerados	PI.6.2	Manual general actualizado	Actualizar manual general de SBR	lun 02/02/15	vie 29/05/15	85 días?
125	1.7.2.2.1.2	Act_Comp_21	Despacho de la Intendencia de Bancos y Conglomerados	PI.6.2	Anexo del manual SBR elaborado	Elaborar anexo del manual de SBR para Industria de Bancos y Conglomerados	lun 02/02/15	vie 29/05/15	85 días?
126	1.7.2.2.1.3	Act_Comp_21	Despacho de la Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras	PI.6.2	Anexo del manual SBR elaborado	Elaborar anexo del manual de SBR para Industria de Bancos Cooperativos y SAC	lun 02/02/15	vie 29/05/15	85 días?
127	1.7.2.2.1.4	Act_Comp_21	Despacho de la Intendencia de Instituciones Estatales de Carácter Financiero	PI.6.2	Anexo del manual SBR elaborado	Elaborar anexo del manual de SBR para Industria de Bancos Estatales	lun 02/02/15	vie 29/05/15	85 días?
128	1.7.2.2.1.5	Act_Comp_21	Despacho de la Intendencia de Seguros	PI.6.2	Anexo del manual SBR elaborado	Elaborar anexo del manual de SBR para Industria de Seguros	lun 02/02/15	vie 29/05/15	85 días?
129	1.7.2.2.1.6	Act_Comp_21	Despacho de la Intendencia de Valores	PI.6.2	Anexo del manual SBR elaborado	Elaborar anexo del manual de SBR para Industria de Valores	lun 02/02/15	vie 29/05/15	85 días?
130	1.7.2.2.1.7	Act_Comp_21	Despacho de la Intendencia del Sistema de Pensiones	PI.6.2	Anexo del manual SBR elaborado	Elaborar anexo del manual de SBR para Industria de Pensiones	lun 06/04/15	mar 30/06/15	62 días?
131	1.7.2.2.1.8	Act_Comp_21	Despacho de la Intendencia de Instituciones Estatales de Carácter Financiero	PI.6.2	Anexo del manual SBR elaborado	Elaborar anexo del manual de SBR para Industria de Otras Instituciones Financieras	lun 01/06/15	mié 30/12/15	153 días?
132	1.7.2.2.1.9	Act_Comp_21	Despacho de la Dirección de Riesgos	PI.6.2	Apoyo brindado	Apoyar la elaboración de anexos del manual SBR para todas las Industrias	lun 02/02/15	mié 30/12/15	238 días?
133	1.7.2.2.2	Act_Comp_21	Todas las Intendencias	PI.6.2	Entrenamiento realizado	Entrenar en el manual de supervisión con base a riesgo (2da fase)	lun 01/06/15	vie 31/07/15	45 días?
134	1.7.2.2.2.1	Act_Comp_21	Despacho de la Intendencia de Bancos y Conglomerados	PI.6.2	Capacitación realizada	Realizar capacitación en aplicación del manual SBR de Bancos y Conglomerados	lun 01/06/15	mar 30/06/15	22 días?
135	1.7.2.2.2.2	Act_Comp_21	Despacho de la Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras	PI.6.2	Capacitación realizada	Realizar capacitación en aplicación del manual SBR de Bancos Cooperativos	lun 01/06/15	mar 30/06/15	22 días?
136	1.7.2.2.2.3	Act_Comp_21	Despacho de la Intendencia de Instituciones Estatales de Carácter Financiero	PI.6.2	Capacitación realizada	Realizar capacitación en aplicación del manual SBR de Bancos Estatales	lun 01/06/15	mar 30/06/15	22 días?
137	1.7.2.2.2.4	Act_Comp_21	Despacho de la Intendencia de Seguros	PI.6.2	Capacitación realizada	Realizar capacitación en aplicación del manual SBR de Seguros	lun 01/06/15	mar 30/06/15	22 días?
138	1.7.2.2.2.5	Act_Comp_21	Supervisión de Valores	PI.6.2	Capacitación realizada	Realizar capacitación en aplicación del manual SBR de Valores	lun 01/06/15	mar 30/06/15	22 días?
139	1.7.2.2.2.6	Act_Comp_21	Supervisión de Instituciones Previsionales	PI.6.2	Capacitación realizada	Realizar capacitación en aplicación del manual SBR de Pensiones	lun 06/07/15	vie 31/07/15	20 días?

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	EDT	Cod Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Cod. Objetivo / Acción	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin	Duración
140	1.7.2.2.2.7	Act_Comp_21	Dirección de Riesgos	PI.6.2	Apoyo brindado	Apoyar las capacitaciones del manual SBR para todas las Industrias	lun 01/06/15	vie 31/07/15	45 días?
141	1.7.2.2.3	Act_Comp_21	Todas las Intendencias	PI.6.2	Manual implementado	Implementar el manual de SBR	mié 01/07/15	mié 30/12/15	131 días?
142	1.7.2.2.3.1	Act_Comp_21	Supervisión de Conglomerados	PI.6.2	Pilotos de aplicación del manual finalizados	Realizar visitas de inspección de aplicación del manual SBR a Bancos y Conglomerados	lun 10/08/15	vie 16/10/15	50 días?
143	1.7.2.2.3.2	Act_Comp_21	Supervisión de Bancos Cooperativos / Supervisión de SAC	PI.6.2	Pilotos de aplicación del manual finalizados	Realizar visitas de inspección de aplicación del manual SBR a Bancos Cooperativos	mié 01/07/15	vie 18/12/15	123 días?
144	1.7.2.2.3.3	Act_Comp_21	Supervisión de Bancos Estatales	PI.6.2	Pilotos de aplicación del manual finalizados	Realizar visitas de inspección de aplicación del manual SBR a Bancos Estatales	mié 01/07/15	vie 30/10/15	88 días?
145	1.7.2.2.3.4	Act_Comp_21	Supervisión de Valores	PI.6.2	Pilotos de aplicación del manual finalizados	Realizar visitas de inspección de aplicación del manual SBR a Valores	mié 01/07/15	mié 30/12/15	131 días?
146	1.7.2.2.3.5	Act_Comp_21	Dirección de Riesgos	PI.6.2	Apoyo brindado	Apoyar visitas de inspección de aplicación del manual SBR de todas las Industrias	mié 01/07/15	vie 18/12/15	123 días?
147	1.7.2.2.3.5.1	Act_Comp_21	Riesgo de Crédito / Riesgo de Mercado y Liquidez / Riesgo LA/FT / Riesgo Operacional y Tecnológico	PI.6.2	Apoyo brindado	Apoyar visitas de inspección de aplicación del manual SBR de Bancos y Conglomerados 2015	lun 10/08/15	vie 16/10/15	50 días?
148	1.7.2.2.3.5.2	Act_Comp_21	Riesgo de Crédito / Riesgo de Mercado y Liquidez / Riesgo LA/FT / Riesgo Operacional y Tecnológico	PI.6.2	Apoyo brindado	Apoyar visitas de inspección de aplicación del manual SBR de Bancos Cooperativos 2015	mié 01/07/15	vie 18/12/15	123 días?
149	1.7.2.2.3.5.3	Act_Comp_21	Riesgo de Crédito / Riesgo de Mercado y Liquidez / Riesgo LA/FT / Riesgo Operacional y Tecnológico	PI.6.2	Apoyo brindado	Apoyar visitas de inspección de aplicación del manual SBR de Bancos Estatales 2015	mié 01/07/15	vie 30/10/15	88 días?
150	1.7.2.3	Act_Comp_21	Dirección de Riesgos	PI.6.2	Herramientas implementadas	Desarrollar herramientas de medición de riesgos	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
151	1.7.3	Act_Comp_22	Riesgo de LA/FT	PI.6.3	Supervisión fortalecida	Fortalecer la supervisión en la prevención de actividades de lavado de activos y financiamiento al terrorismo (LA/FT)	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
152	1.7.3.1	Act_Comp_22	Riesgo de LA/FT	PI.6.3	Informe de Insumos proporcionados	Proporcionar insumos para proyectos de reformas de normas de gestión de riesgo LD/FT/NRP-08	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
153	1.7.3.2	Act_Comp_22	Riesgo de LA/FT	PI.6.3	Herramientas que generen insumo para el monitoreo	Diseñar herramientas de monitoreo en materia de LA/FT (Primera parte)	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
154	1.7.3.3	Act_Comp_22	Riesgo de LA/FT	PI.6.3	Mapa de riesgo actualizado	Fortalecer el mapa de riesgo para todas las Industrias en materia de LA/FT	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
155	1.7.3.4	Act_Comp_22	Riesgo de LA/FT	PI.6.3	Informes de capacitación impartida	Capacitar a los inspectores de todas las industrias para fortalecer conocimiento en materia de LA/FT	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
156	1.7.4	Act_Comp_23	Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras	PI.6.4	Contribución realizada	Contribuir a la ampliación del perímetro de supervisión en el sector cooperativo y envío de remesas	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
157	1.7.4.1	Act_Comp_23	Despacho de la Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras	PI.6.4	Contribución realizada	Contribuir a la ampliación del perímetro de supervisión del sector cooperativo	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
158	1.7.4.1.1	Act_Comp_23	Despacho de la Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras	PI.6.4	Proyecto de Ley final remitido	Elaborar y remitir versión final del proyecto de Ley de Supervisión Financiera de Cooperativas Cerradas y Sociedades que otorgan crédito a la	vie 02/01/15	mar 31/03/15	63 días?
159	1.7.4.1.2	Act_Comp_23	Despacho de la Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras	PI.6.4	Proyecto de Ley promovido	Promover la aprobación del proyecto de Ley de Supervisión Financiera de Cooperativas Cerradas y Sociedades que otorgan crédito	mié 01/04/15	mié 30/12/15	196 días?
160	1.7.4.2	Act_Comp_23	Despacho de la Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras	PI.6.4	Contribución realizada	Contribuir a la ampliación del perímetro de supervisión de las actividades de Remesadoras	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
161	1.7.4.2.1	Act_Comp_23	Despacho de la Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras	PI.6.4	Proyecto de Ley preliminar remitido	Elaborar y remitir versión preliminar del proyecto de reforma a la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero a BCR y Secretaría Técnica	vie 02/01/15	mar 31/03/15	63 días?
162	1.7.4.2.2	Act_Comp_23	Despacho de la Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras	PI.6.4	Proyecto de Ley final remitido	Elaborar y remitir versión final del proyecto de reforma a la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero a Secretaría Técnica	mié 01/04/15	mié 30/09/15	131 días?
163	1.7.4.2.3	Act_Comp_23	Despacho de la Intendencia de Bancos Cooperativos y Otras Entidades Financieras	PI.6.4	Proyecto de Ley promovido	Promover la aprobación del proyecto de reforma a la Ley de Supervisión y Regulación del Sistema Financiero	jue 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
164	1.7.5	Act_Comp_24	Dirección de Riesgos	PI.6.5	Hoja de Ruta desarrollada	Desarrollar hoja de ruta para fortalecer el uso de mejores prácticas en entidades bancarias	lun 16/02/15	vie 30/10/15	185 días?
165	1.7.5.1	Act_Comp_24	Análisis y Estudios	PI.6.5	Componentes evaluados	Evaluar componentes de capital para entidades de depósito	lun 16/02/15	mar 30/06/15	97 días?
166	1.7.5.2	Act_Comp_24	Riesgo de Crédito	PI.6.5	Metodología definida	Definir metodología de Riesgo de crédito	lun 02/03/15	vie 30/10/15	175 días?
167	1.7.5.2.1	Act_Comp_24	Riesgo de Crédito	PI.6.5	Insumos entregados	Proponer parámetros de riesgo de crédito	lun 02/03/15	lun 31/08/15	131 días?
168	1.7.5.2.2	Act_Comp_24	Riesgo de Crédito	PI.6.5	Parámetros definidos	Definir parámetros de riesgo de crédito con método estándar para estimación de riesgo de crédito en entidades de depósito	mié 01/07/15	vie 30/10/15	88 días?
169	1.7.5.2.3	Act_Comp_24	Riesgo de Crédito	PI.6.5	Propuestas de finidas	Definir propuestas de parámetros de modelos internos para estimación de riesgo de crédito en entidades de depósito	mar 01/09/15	vie 30/10/15	44 días?
170	1.7.5.3	Act_Comp_24	Riesgo de Mercado y Liquidez	PI.6.5	Metodología definida	Definir metodología de Riesgo de Mercado	mié 01/04/15	lun 31/08/15	109 días?
171	1.7.5.3.1	Act_Comp_24	Riesgo de Mercado y Liquidez	PI.6.5	Insumos entregados	Proponer parámetros de riesgo de mercado para entidades de depósito	mié 01/04/15	mar 30/06/15	65 días?
172	1.7.5.3.2	Act_Comp_24	Riesgo de Mercado y Liquidez	PI.6.5	Parámetros definidos	Definir parámetros de riesgo de mercado para entidades de depósito	mié 01/07/15	lun 31/08/15	44 días?
173	1.7.5.4	Act_Comp_24	Riesgo Operacional y Tecnológico	PI.6.5	Metodología definida	Definir metodología de Riesgo operacional	lun 02/03/15	vie 30/10/15	175 días?
174	1.7.5.4.1	Act_Comp_24	Riesgo Operacional y Tecnológico	PI.6.5	Propuesta revisada	Revisar propuesta de cálculo de capital por riesgo operacional bajo el Método del Indicador Básico y Estándar Alternativo para entidades de depósito	lun 02/03/15	mar 30/06/15	87 días?
175	1.7.5.4.2	Act_Comp_24	Riesgo Operacional y Tecnológico	PI.6.5	Parámetros definidos	Definir parámetros de riesgo operacional bajo el método del Indicador Básico y Estándar Alternativo para entidades de depósito	lun 01/06/15	vie 30/10/15	110 días?
176	1.7.5.5	Act_Comp_24	Dirección de Asuntos Jurídicos	PI.6.5	Requerimientos propuestos	Proponer requerimientos de capital por otros riesgos	lun 02/03/15	mié 30/09/15	153 días?
177	1.7.5.5.1	Act_Comp_24	Dirección de Asuntos Jurídicos	PI.6.5	Análisis Finalizado	Realizar análisis jurídico para requerir con legislación vigente capital adicional a las entidades de depósito	lun 02/03/15	mié 30/09/15	153 días?
178	1.7.5.6	Act_Comp_24	Riesgo de Mercado y Liquidez	PI.6.5	Metodología finalizada	Definir metodologías de medición de riesgo de liquidez	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
179	1.7.5.6.1	Act_Comp_24	Riesgo de Mercado y Liquidez	PI.6.5	Parámetros definidos	Definir parámetros para el cálculo del Coeficiente de Cobertura de Liquidez (LCR) para entidades de depósito	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
180	1.8			PI.7	Contribución al fortalecimiento de la red de seguridad financiera	Contribuir al fortalecimiento de la red de seguridad financiera	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
181	1.8.1	Act_Comp_25	Análisis y Estudios	PI.7.1	Propuestas presentadas	Contribuir a la elaboración de propuestas de reformas legales relacionado al m	vie 02/01/15	mié 30/09/15	194 días?
182	1.8.1.1	Act_Comp_25	Análisis y Estudios	PI.7.1	Propuestas presentadas	Proponer reformas al marco de resolución bancaria	vie 02/01/15	mié 30/09/15	194 días?
183	1.8.2	Act_Comp_26	Análisis y Estudios	PI.7.2	Manual de Intervención temprana presentado	Desarrollar un esquema efectivo de intervención temprana y resolución	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	EDT	Cod Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Cod. Objetivo / Acción	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin	Duración
184	1.8.2.1	Act_Comp_26	Análisis y Estudios	PI.7.2	Presentación	Revisar esquema de Etapas en la vida de un banco	vie 02/01/15	mar 14/04/15	73 días?
185	1.8.2.2	Act_Comp_26	Análisis y Estudios	PI.7.2	Propuesta de Manual Precrisis	Elaborar propuesta inicial de Manual Precrisis	mié 15/04/15	vie 31/07/15	78 días?
186	1.8.2.3	Act_Comp_26	Análisis y Estudios	PI.7.2	Manual Precrisis Aprobado	Presentar propuesta inicial de Manual Precrisis y efectuar correcciones al mismo	lun 10/08/15	mié 30/09/15	38 días?
187	1.8.2.4	Act_Comp_26	Análisis y Estudios	PI.7.2	Propuesta de Manual de Resolución	Elaborar propuesta inicial de Manual para la Etapa de Resolución	jue 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
188	1.8.3	Act_Comp_27	Dirección de Comunicaciones y Transparencia	PI.7.3	Propuestas presentadas	Contribuir a la estrategia de prevención de crisis financiera	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
189	1.8.3.1	Act_Comp_27	Despacho de la Dirección de Comunicaciones y Transparencia	PI.7.3	Estrategía actualizada	Actualizar estrategia de comunicación en tiempos de crisis financiera	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
190	1.8.4	Act_Comp_28	Análisis y Estudios	PI.7.4	Medición y atención fortalecida	Fortalecer la medición y atención del riesgo sistémico	mié 01/04/15	mié 30/12/15	196 días?
191	1.8.4.1	Act_Comp_28	Análisis y Estudios	PI.7.4	Metodología revisada y actualizada	Revisar y actualizar la metodología de seguimiento del riesgo sistémico	mié 01/04/15	mié 30/12/15	196 días?
192	1.9			US.1	Educación financiera y atención fortalecidos	Fortalecer la educación financiera y la atención a la población usuaria del sistema financiero.	mié 01/04/15	mié 30/12/15	196 días?
193	1.9.1	Act_Comp_29	Dirección de Comunicaciones y Transparencia	US.1.1	Programa desarrollado	Desarrollar programa de educación financiera	mié 01/04/15	mié 30/12/15	196 días?
194	1.9.1.1	Act_Comp_29	Despacho de la Dirección de Comunicaciones y Transparencia	US.1.1	Acciones implementadas	Realizar acciones de educación financiera que contribuyan a aumentar el conocimiento de la población	mié 01/04/15	mié 30/12/15	196 días?
195	1.9.1.1.1	Act_Comp_29	Despacho de la Dirección de Comunicaciones y Transparencia	US.1.1	Encuentros diseñados y realizados	Diseñar Encuentros de Educación Financiera para la población 2015	lun 02/11/15	lun 30/11/15	21 días?
196	1.9.1.1.2	Act_Comp_29	Despacho de la Dirección de Comunicaciones y Transparencia	US.1.1	Eventos coordinados	Coordinar con instituciones gubernamentales y privadas para eventos de educación financiera 2015	mié 01/04/15	lun 30/11/15	174 días?
197	1.9.1.1.2.1	Act_Comp_29	Despacho de la Dirección de Comunicaciones y Transparencia	US.1.1	Visitas y charlas coordinadas y ejecutadas	Coordinar con el Ministerio de Educación charlas y visitas para estudiantes en temas de educación financiera	mié 01/04/15	vie 30/10/15	153 días?
198	1.9.1.1.2.2	Act_Comp_29	Despacho de la Dirección de Comunicaciones y Transparencia	US.1.1	Visitas coordinadas y atención impartida	Coordinar visitas de atención y educación financiera a través de oficinas móviles al interior del país	mié 01/04/15	lun 30/11/15	174 días?
199	1.9.1.1.2.3	Act_Comp_29	Despacho de la Dirección de Comunicaciones y Transparencia	US.1.1	Charlas informativas impartidas	Coordinar charlas informativas dirigidas a instituciones públicas y privadas sobre temas financieros	mié 01/04/15	lun 30/11/15	174 días?
200	1.9.1.1.3	Act_Comp_29	Despacho de la Dirección de Comunicaciones y Transparencia	US.1.1	Educación financiera de diferentes sectores fortalecida	Fortalecer la educación financiera a diferentes sectores de la población durante el 2015	mié 01/04/15	mié 30/12/15	196 días?
201	1.9.1.1.3.1	Act_Comp_29	Despacho de la Dirección de Comunicaciones y Transparencia	US.1.1	Programas coordinados y ejecutados	Coordinar programas masivos de educación financiera a través de la radio	mié 01/04/15	vie 30/10/15	153 días?
202	1.9.1.1.3.2	Act_Comp_29	Despacho de la Dirección de Comunicaciones y Transparencia	US.1.1	Talleres coordinados e impartidos	Coordinar el desarrollo de taller de educación financiera dirigido a periodistas del área económica	mié 01/07/15	vie 31/07/15	23 días?
203	1.9.1.1.3.3	Act_Comp_29	Despacho de la Dirección de Comunicaciones y Transparencia	US.1.1	Charlas coordinadas e impartidos	Coordinar charlas para empleados de la SSF en temas financieros	jue 02/04/15	mié 30/12/15	195 días?
204	1.9.1.1.4	Act_Comp_29	Despacho de la Dirección de Comunicaciones y Transparencia	US.1.1	Productos financieros difundidos	Desarrollar difusión enfocada en productos financieros 2015	jue 02/04/15	mié 30/12/15	195 días?
205	1.9.2	Act_Comp_30	Atención al Usuario del Sistema Financiero	US.1.2	Atención mejorada	Promover una mejor atención a los reclamos de los usuarios por parte de las entidades supervisadas.	jue 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
206	1.9.2.1	Act_Comp_30	Atención al Usuario del Sistema Financiero	US.1.2	Cuadros de estadísticas elaborados y aprobados	Elaborar cuadro de estadísticas de reclamos de los usuarios para Intendencias de Supervisión	jue 01/10/15	vie 30/10/15	22 días?
207	1.9.2.2	Act_Comp_30	Atención al Usuario del Sistema Financiero	US.1.2	Reportes implementados	Implementar reportes periódico de estadísticas de reclamos de los usuarios para Intendencias de supervisión	mar 03/11/15	mié 30/12/15	42 días?
208									
209	2					Supervisión de Conglomerados y Entidades	vie 02/01/15	mié 30/12/15	259 días?
210	2.1					Conglomerados Financieros	vie 02/01/15	vie 30/10/15	216 días?
211	2.1.1	Act_Comp_31				Supervisión a Conglomerado Financiero 1	lun 10/08/15	vie 16/10/15	50 días?
212	2.1.1.1	Act_Comp_31	Supervisión de Conglomerados		Informes	Efectuar Visita de Inspección a Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 1, para Aplicar implementación de Manual SBR	lun 10/08/15	vie 16/10/15	50 días?
213	2.1.1.2	Act_Comp_31	Riesgo de Crédito		Apoyo brindado	Apoyar en Aplicación del Manual SBR en Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 1	lun 10/08/15	vie 16/10/15	50 días?
214	2.1.1.3	Act_Comp_31	Riesgo de Mercado y Liquidez		Apoyo brindado	Apoyar en Aplicación del Manual SBR en Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 1	lun 10/08/15	vie 16/10/15	50 días?
215	2.1.1.4	Act_Comp_31	Riesgo de LA/FT		Apoyo brindado	Apoyar en Aplicación del Manual SBR en Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 1	lun 10/08/15	vie 16/10/15	50 días?
216	2.1.1.5	Act_Comp_31	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Apoyar en Aplicación del Manual SBR en Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 1	lun 10/08/15	vie 16/10/15	50 días?
217	2.1.2	Act_Comp_32				Supervisión a Conglomerado Financiero 2	vie 02/01/15	vie 30/10/15	216 días?
218	2.1.2.1	Act_Comp_32	Supervisión de Conglomerados		Informes	Autorizar la conformación del Conglomerado Financiero 2	vie 02/01/15	vie 30/10/15	216 días?
219	2.1.2.2	Act_Comp_32	Riesgo de LA/FT		Informes	Verificar controles internos en materia de LA/FT para autorizar inicio de operaciones de Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 2	vie 02/01/15	mié 30/09/15	194 días?
220	2.1.2.3	Act_Comp_32	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informes	Dar seguimiento a observaciones al sistema informático como parte del proceso de inicio de operaciones de Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 2	vie 02/01/15	mié 30/09/15	194 días?
221	2.1.2.4	Act_Comp_32	Seguros		Informes	Efectuar Visita de Inspección en Aseguradora de Daños perteneciente al Conglomerado Financiero 2	lun 16/03/15	vie 31/07/15	100 días?
222	2.1.2.5	Act_Comp_32	Seguros		Informes	Efectuar Visita de Inspección en Aseguradora de Vida perteneciente al Conglomerado Financiero 2	lun 16/03/15	vie 31/07/15	100 días?
223	2.1.2.6	Act_Comp_32	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Efectuar Auditoria de Sistemas Visita de Inspección en Aseguradora de Vida perteneciente al Conglomerado Financiero 2	lun 16/03/15	vie 31/07/15	100 días?
224	2.1.2.7	Act_Comp_32	Riesgo de LA/FT		Informes	Evaluar la Gestión de Riesgo de LA/FT en Aseguradora de Daños perteneciente al Conglomerado Financiero 2	lun 16/03/15	vie 31/07/15	100 días?
225	2.1.2.8	Act_Comp_32	Riesgo de LA/FT		Informes	Evaluar la Gestión de Riesgo de LA/FT en Aseguradora de Vida perteneciente al Conglomerado Financiero 2	lun 16/03/15	vie 31/07/15	100 días?
226	2.1.3	Act_Comp_33				Supervisión a Conglomerado Financiero 3	mié 01/04/15	vie 16/10/15	143 días?
227	2.1.3.1	Act_Comp_33	Seguros		Informes	Efectuar Visita de Inspección a Aseguradora perteneciente al Conglomerado Financiero 3	lun 10/08/15	vie 16/10/15	50 días?
228	2.1.3.2	Act_Comp_33	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Efectuar Auditoria de Sistemas Visita de Inspección a Aseguradora perteneciente al Conglomerado Financiero 3	lun 20/07/15	mar 06/10/15	57 días?

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	EDT	Cod Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Cod. Objetivo / Acción	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin	Duración
229	2.1.3.3	Act_Comp_33	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección para renovación de la autorización para negociar valores extranjeros a Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 3	mié 01/04/15	vie 29/05/15	43 días?
230	2.1.3.4	Act_Comp_33	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 3	mié 01/04/15	vie 29/05/15	43 días?
231	2.1.4	Act_Comp_34				Supervisión a Conglomerado Financiero 4	lun 16/03/15	mar 30/06/15	77 días?
232	2.1.4.1	Act_Comp_34	Riesgo de LA/FT		Informes	Realizar Seguimiento de Riesgo de LA/FT en Banco perteneciente al Conglomerado Financiero 4	lun 16/03/15	mié 22/04/15	28 días?
233	2.1.4.2	Act_Comp_34	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección renovación autorización para negociar valores extranjeros a Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 4	lun 04/05/15	mar 30/06/15	42 días?
234	2.1.4.3	Act_Comp_34	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 4	lun 04/05/15	mar 30/06/15	42 días?
235	2.1.5	Act_Comp_35				Supervisión a Conglomerado Financiero 5	lun 04/05/15	mar 30/06/15	42 días?
236	2.1.5.1	Act_Comp_35	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección para renovación de la autorización para negociar valores extranjeros a Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 5	lun 04/05/15	mar 30/06/15	42 días?
237	2.1.5.2	Act_Comp_35	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 5	lun 04/05/15	mar 30/06/15	42 días?
238	2.1.6	Act_Comp_36				Supervisión a Conglomerado Financiero 6	lun 01/06/15	vie 31/07/15	45 días?
239	2.1.6.1	Act_Comp_36	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección para renovación de la autorización para negociar valores extranjeros a Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 6	lun 01/06/15	vie 31/07/15	45 días?
240	2.1.6.2	Act_Comp_36	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Casa de Corredores de Bolsa perteneciente al Conglomerado Financiero 6	lun 01/06/15	vie 31/07/15	45 días?
241	2.2					Bancos Privados (no pertenecientes a Conglomerados)	lun 13/04/15	vie 05/06/15	40 días?
242	2.2.1	Act_Comp_37				Supervisión a Banco Privado 1	lun 13/04/15	vie 05/06/15	40 días?
243	2.2.1.1	Act_Comp_37	Supervisión de Conglomerados		Informes	Efectuar Visita de Inspección a Banco Privado 1	lun 13/04/15	vie 05/06/15	40 días?
244	2.3					Bancos Estatales	lun 15/01/15	mié 30/12/15	250 días?
245	2.3.1	Act_Comp_38				Supervisión a Banco Estatal 1	lun 20/04/15	vie 30/10/15	140 días?
246	2.3.1.1	Act_Comp_38	Supervisión de Bancos Estatales		Informe	Efectuar revisión de refinanciamientos y de metodología de cálculo para aplicación Ley de Usura y su impacto en Banco Estatal 1	lun 20/04/15	vie 26/06/15	50 días?
247	2.3.1.2	Act_Comp_38	Supervisión de Bancos Estatales		Informe y nota	Realizar visita de inspección de aplicación del Manual de SBR en Banco Estatal 1	mié 01/07/15	vie 30/10/15	88 días?
248	2.3.1.3	Act_Comp_38	Riesgo de Crédito		Apoyo brindado	Apoyar en Aplicación del Manual SBR en Banco Estatal 1	mié 01/07/15	vie 30/10/15	88 días?
249	2.3.1.4	Act_Comp_38	Riesgo de Mercado y Liquidez		Apoyo brindado	Apoyar en Aplicación del Manual SBR en Banco Estatal 1	mié 01/07/15	vie 30/10/15	88 días?
250	2.3.1.5	Act_Comp_38	Riesgo de LA/FT		Apoyo brindado	Apoyar en Aplicación del Manual SBR en Banco Estatal 1	mié 01/07/15	vie 30/10/15	88 días?
251	2.3.1.6	Act_Comp_38	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Apoyar en Aplicación del Manual SBR en Banco Estatal 1	mié 01/07/15	vie 30/10/15	88 días?
252	2.3.2	Act_Comp_39				Supervisión a Banco Estatal 2	lun 15/01/15	lun 04/05/15	78 días?
253	2.3.2.1	Act_Comp_39	Supervisión de Bancos Estatales		Informes	Realizar visita de Inspección a Banco Estatal 2	lun 15/01/15	lun 04/05/15	78 días?
254	2.3.3	Act_Comp_40				Supervisión a Banco Estatal 3	lun 20/04/15	vie 26/06/15	50 días?
255	2.3.3.1	Act_Comp_40	Supervisión de Bancos Estatales		Informe	Efectuar revisión a los sistemas informáticos y metodología de cálculo para aplicación Ley de Usura y su impacto en Banco Estatal 3	lun 20/04/15	vie 26/06/15	50 días?
256	2.3.4	Act_Comp_41				Supervisión a Banco Estatal 4	mar 03/11/15	mié 30/12/15	42 días?
257	2.3.4.1	Act_Comp_41	Supervisión de Bancos Estatales		Informe	Efectuar visita de revisión de fideicomisos y cartera crediticia de Banco Estatal 4 y del Fondo de Desarrollo Económico	mar 03/11/15	mié 30/12/15	42 días?
258	2.4					Instituciones Públicas de Crédito	lun 02/07/15	mar 20/10/15	79 días?
259	2.4.1	Act_Comp_42				Supervisión a Institución Pública de Crédito 1	lun 02/07/15	mar 20/10/15	79 días?
260	2.4.1.1	Act_Comp_42	Supervisión de Otras Instituciones Financieras		Informes	Efectuar visita de Seguimiento en Institución Pública de Crédito 1	lun 02/07/15	mar 20/10/15	79 días?
261	2.5					Bancos Cooperativos	lun 02/01/15	mié 30/09/15	194 días?
262	2.5.1	Act_Comp_43				Supervisión a Banco Cooperativo 1	lun 20/04/15	mié 30/09/15	118 días?
263	2.5.1.1	Act_Comp_43	Supervisión de Bancos Cooperativos		Informes finales y proyecto de nota	Efectuar visita de inspección en Banco Cooperativo 1 por Tarjeta de Crédito	lun 20/04/15	lun 22/06/15	46 días?
264	2.5.1.2	Act_Comp_43	Supervisión de Bancos Cooperativos		Informes y proyecto de nota	Efectuar Visita de Inspección a Banco Cooperativo 1, para Aplicar implementación de Manual SBR	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
265	2.5.1.3	Act_Comp_43	Riesgo de Crédito		Apoyo brindado	Apoyar en aplicación del Manual SBR en Banco Cooperativo 1	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
266	2.5.1.4	Act_Comp_43	Riesgo de Mercado y Liquidez		Apoyo brindado	Apoyar en aplicación del Manual SBR en Banco Cooperativo 1	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
267	2.5.1.5	Act_Comp_43	Riesgo de LA/FT		Informe	Apoyar en aplicación del Manual SBR en Banco Cooperativo 1	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
268	2.5.2	Act_Comp_44				Supervisión a Banco Cooperativo 2	vie 02/01/15	vie 31/07/15	151 días?
269	2.5.2.1	Act_Comp_44	Supervisión de Bancos Cooperativos		Informe y proyecto de nota	Efectuar Visita de Inspección en Banco Cooperativo 2, para verificar Normas NCB-022 y gestión de prevención LA/FT.	vie 02/01/15	mar 10/03/15	48 días?
270	2.5.2.2	Act_Comp_44	Supervisión de Bancos Cooperativos		Proyecto de nota	Efectuar Visita de Inspección en Banco Cooperativo 2 para dar seguimiento a acuerdo de Consejo Directivo	lun 09/02/15	mar 17/02/15	7 días?
271	2.5.2.3	Act_Comp_44	Supervisión de Bancos Cooperativos		Proyecto de nota	Elaborar Informe Final de Visita de Inspección comunicada a Banco Cooperativo 2 con nota BCO-BC-24191 del 14/11/2014	mié 18/02/15	mar 10/03/15	15 días?
272	2.5.2.4	Act_Comp_44	Supervisión de Bancos Cooperativos		Informe y proyecto de nota	Efectuar Seguimiento en Banco Cooperativo 2 a Acuerdo de Consejo Directivo	lun 02/03/15	vie 08/05/15	50 días?
273	2.5.2.5	Act_Comp_44	Riesgo de LA/FT		informes	Realizar seguimiento a observaciones determinadas en la evaluación de la Gestión de Riesgo de LA/FT en Banco Cooperativo 2	vie 02/01/15	vie 31/07/15	151 días?
274	2.5.2.6	Act_Comp_44	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Dar seguimiento a Visita de Inspección en Banco Cooperativo 2	vie 02/01/15	vie 31/07/15	151 días?
275	2.5.3	Act_Comp_45				Supervisión a Banco Cooperativo 3	vie 02/01/15	vie 31/07/15	151 días?

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	EDT	Cod Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Cod. Objetivo / Acción	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin	Duración
276	2.5.3.1	Act_Comp_45	Supervisión de Bancos Cooperativos		Proyecto de nota	Efectuar Visita de Inspección en Banco Cooperativo 3 para dar seguimiento a acuerdo de Consejo Directivo	lun 09/02/15	mar 17/02/15	7 días?
277	2.5.3.2	Act_Comp_45	Supervisión de Bancos Cooperativos		Informe y proyecto de nota	Efectuar Seguimiento en Banco Cooperativo 3 a Acuerdo de Consejo Directivo	lun 02/03/15	vie 29/05/15	65 días?
278	2.5.3.3	Act_Comp_45	Riesgo de LA/FT		Informes	Evaluar la Gestión del Riesgo LA/FT en Banco Cooperativo 3	vie 02/01/15	vie 31/07/15	151 días?
279	2.5.3.4	Act_Comp_45	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Dar seguimiento a Visita de Inspección en Banco Cooperativo 3	vie 02/01/15	vie 31/07/15	151 días?
280	2.5.4	Act_Comp_46				Supervisión a Banco Cooperativo 4	jue 05/03/15	vie 08/05/15	47 días?
281	2.5.4.1	Act_Comp_46	Supervisión de Bancos Cooperativos		Informe final y proyecto de nota	Efectuar visita de seguimiento en Banco Cooperativo 4 por denuncia de su Presidenta	jue 05/03/15	vie 08/05/15	47 días?
282	2.6					Sociedades de Ahorro y Crédito y Otras Entidades Financieras	lun 02/03/15	lun 21/12/15	211 días?
283	2.6.1	Act_Comp_47				Supervisión a Sociedad de Ahorro y Crédito 1	lun 04/05/15	lun 21/12/15	166 días?
284	2.6.1.1	Act_Comp_47	Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras		Informe y proyecto de nota	Realizar Visita de inspección para autorización de Cuenta Corriente de Sociedad de Ahorro y Crédito 1	lun 04/05/15	mar 30/06/15	42 días?
285	2.6.1.2	Act_Comp_47	Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras		Informe y proyecto de nota	Efectuar Visita de Inspección a Sociedad de Ahorro y Crédito 1, para Aplicar implementación de Manual SBR	jue 01/10/15	lun 21/12/15	58 días?
286	2.6.1.3	Act_Comp_47	Riesgo de Crédito		Apoyo brindado	Apoyar en Aplicación del Manual SBR en Sociedad de Ahorro y Crédito 1	jue 01/10/15	lun 21/12/15	58 días?
287	2.6.1.4	Act_Comp_47	Riesgo de Mercado y Liquidez		Apoyo brindado	Apoyar en Aplicación del Manual SBR en Sociedad de Ahorro y Crédito 1	jue 01/10/15	lun 21/12/15	58 días?
288	2.6.1.5	Act_Comp_47	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Apoyar en Aplicación del Manual SBR en Sociedad de Ahorro y Crédito 1	jue 01/10/15	lun 21/12/15	58 días?
289	2.6.2	Act_Comp_48				Supervisión a Sociedad de Ahorro y Crédito 2	lun 02/03/15	vie 18/12/15	210 días?
290	2.6.2.1	Act_Comp_48	Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras		Informe y proyecto de nota	Realizar seguimiento in situ a través de un delegado permanente, a la situación financiera e indicadores de calidad de cartera de Sociedad de Ahorro y Crédito 2	lun 02/03/15	mar 30/06/15	87 días?
291	2.6.2.2	Act_Comp_48	Riesgo de LA/FT		informes	Evaluar la Gestión del Riesgo LA/FT en Sociedad de Ahorro y Crédito 2	jue 01/10/15	vie 18/12/15	57 días?
292	2.6.3	Act_Comp_49				Supervisión a Casa de Cambio 1	lun 04/05/15	mar 02/06/15	22 días?
293	2.6.3.1	Act_Comp_49	Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras		Informe y proyecto de nota	Efectuar Visita de Inspección de no operaciones en Casa de Cambio 1	lun 04/05/15	mar 02/06/15	22 días?
294	2.6.4	Act_Comp_50				Supervisión a Entidad del Sistema de Garantía Recíproca 1	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
295	2.6.4.1	Act_Comp_50	Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras		Informe y proyecto de nota	Efectuar Visita de inspección en Entidad del Sistema de Garantía Recíproca 1	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
296	2.6.5	Act_Comp_51				Supervisión a Sociedad de Ahorro y Crédito 3	mié 01/07/15	vie 28/08/15	43 días?
297	2.6.5.1	Act_Comp_51	Supervisión de SAC y Otras Entidades Financieras		Informe y proyecto de nota	Efectuar Visita de Inspección en Sociedad de Ahorro y Crédito 3	mié 01/07/15	vie 28/08/15	43 días?
298	2.7					Aseguradoras (no pertenecientes a Conglomerado)	lun 16/03/15	mié 30/12/15	208 días?
299	2.7.1	Act_Comp_52				Supervisión a Aseguradora 1	lun 16/03/15	vie 05/06/15	60 días?
300	2.7.1.1	Act_Comp_52	Seguros		Informes	Efectuar Visita de Inspección en Aseguradora 1	lun 23/03/15	vie 05/06/15	55 días?
301	2.7.1.2	Act_Comp_52	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Efectuar Auditoría de Sistemas en Visita de Inspección en Aseguradora 1	lun 16/03/15	lun 01/06/15	56 días?
302	2.7.2	Act_Comp_53				Supervisión a Aseguradora 2	lun 08/06/15	vie 28/08/15	60 días?
303	2.7.2.1	Act_Comp_53	Seguros		Informes	Efectuar Visita de Inspección en Aseguradora 2	lun 15/06/15	vie 28/08/15	55 días?
304	2.7.2.2	Act_Comp_53	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Efectuar Auditoría de Sistemas en Visita de Inspección en Aseguradora 2	lun 08/06/15	vie 21/08/15	55 días?
305	2.7.3	Act_Comp_54				Supervisión a Aseguradora 3	lun 31/08/15	jue 19/11/15	59 días?
306	2.7.3.1	Act_Comp_54	Seguros		Informes	Efectuar Visita de Inspección en Aseguradora 3	lun 07/09/15	jue 19/11/15	54 días?
307	2.7.3.2	Act_Comp_54	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Efectuar Auditoría de Sistemas en Visita de Inspección en Aseguradora 3	lun 31/08/15	mar 10/11/15	52 días?
308	2.7.4	Act_Comp_55				Supervisión a Aseguradora 4	mar 13/10/15	mié 30/12/15	57 días?
309	2.7.4.1	Act_Comp_55	Seguros		Informes	Efectuar Visita de Inspección a Aseguradora 4	lun 19/10/15	mié 30/12/15	53 días?
310	2.7.4.2	Act_Comp_55	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Efectuar Auditoría de Sistemas en Visita de Inspección en Aseguradora 4	mar 13/10/15	lun 21/12/15	50 días?
311	2.8					Mercado de Valores (no pertenecientes a Conglomerado)	lun 02/02/15	mié 30/12/15	238 días?
312	2.8.1	Act_Comp_57				Supervisión a Bolsa de Valores	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
313	2.8.1.1	Act_Comp_57	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita Inspeccion seguimiento Pilotos SBR a Bolsa de Valores	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
314	2.8.1.2	Act_Comp_57	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Efectuar Auditoría de Sistemas en el Seguimiento Pilotos SBR en Bolsa de Valores	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
315	2.8.1.3	Act_Comp_57	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Bolsa de Valores	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
316	2.8.2	Act_Comp_58				Supervisión a Sociedad Especializada en Depósito y Custodia de Valores	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
317	2.8.2.1	Act_Comp_58	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspeccion de seguimiento por Pilotos SBR a Sociedad Especializada en Depósito y Custodia de Valores	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
318	2.8.2.2	Act_Comp_58	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Efectuar Auditoría de Sistemas en el seguimiento Pilotos SBR en Sociedad Especializada en Depósito y Custodia de Valores	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
319	2.8.2.3	Act_Comp_58	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Sociedad Especializada en Depósito y Custodia de Valores	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
320	2.8.3	Act_Comp_59				Supervisión a Casa de Corredores de Bolsa 1	mié 01/04/15	vie 31/07/15	88 días?
321	2.8.3.1	Act_Comp_59	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspeccion de seguimiento por Pilotos SBR a Casa de Corredores de Bolsa 1	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
322	2.8.3.2	Act_Comp_59	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Efectuar Auditoría de Sistemas en el seguimiento Pilotos SBR en Casa de Corredores de Bolsa 1	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
323	2.8.3.3	Act_Comp_59	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Casa de Corredores de Bolsa 1	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
324	2.8.3.4	Act_Comp_59	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección renovación autorización para negociar valores extranjeros a Casa de Corredores de Bolsa 1	mié 01/04/15	vie 29/05/15	43 días?
325	2.8.4	Act_Comp_60				Supervisión a Titularizadora de Activos 1	lun 02/02/15	vie 31/07/15	130 días?
326	2.8.4.1	Act_Comp_60	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspeccion de seguimiento por Pilotos SBR a Titularizadora de Activos 1	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
327	2.8.4.2	Act_Comp_60	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Efectuar Auditoría de Sistemas en el seguimiento Pilotos SBR en Titularizadora de Activos 1	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
328	2.8.4.3	Act_Comp_60	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Titularizadora de Activos 1	lun 02/02/15	mar 31/03/15	42 días?
329	2.8.5	Act_Comp_61				Supervisión a Titularizadora de Activos 2	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	EDT	Cod Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Cod. Objetivo / Acción	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin	Duración
330	2.8.5.1	Act_Comp_61	Supervisión de Valores		Pilotos de aplicación del manual finalizados	Aplicar el Manual de Supervisión efectuando de visita de Inspección de verificación de gestión de riesgo a Titularizadora de Activos 2	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
331	2.8.5.2	Act_Comp_61	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Efectuar Auditoría de Sistemas en la aplicación del Manual de Supervisión en visita de Inspección de verificación de gestión de riesgo a Titularizadora de Activos 2	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
332	2.8.5.3	Act_Comp_61	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Titularizadora de Activos 2	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
333	2.8.6	Act_Comp_62				Supervisión a Casa de Corredores de Bolsa 3	lun 02/02/15	mar 31/03/15	42 días?
334	2.8.6.1	Act_Comp_62	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección para renovación de la autorización para negociar valores extranjeros a Casa de Corredores de Bolsa 3	lun 02/02/15	mar 31/03/15	42 días?
335	2.8.6.2	Act_Comp_62	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Casa de Corredores de Bolsa 3	lun 02/02/15	mar 31/03/15	42 días?
336	2.8.7	Act_Comp_63				Supervisión a Casa de Corredores de Bolsa 4	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
337	2.8.7.1	Act_Comp_63	Supervisión de Valores		Pilotos de aplicación del manual finalizados	Aplicar el Manual de Supervisión efectuando visita de Inspección de verificación de gestión de riesgo a Casa de Corredores de Bolsa 4	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
338	2.8.7.2	Act_Comp_63	Riesgo Operacional y Tecnológico		Informe	Efectuar Auditoría de Sistemas en la aplicación del Manual de Supervisión en la visita de Inspección de verificación de gestión de riesgo a Casa de Corredores de Bolsa 4	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
339	2.8.7.3	Act_Comp_63	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección para renovación de la autorización para negociar valores extranjeros a Casa de Corredores de Bolsa 4	vie 07/08/15	mié 30/09/15	39 días?
340	2.8.7.4	Act_Comp_63	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Casa de Corredores de Bolsa 4	vie 07/08/15	mié 30/09/15	39 días?
341	2.8.8	Act_Comp_64				Supervisión a Clasificadora de Riesgo 1	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
342	2.8.8.1	Act_Comp_64	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección a la Clasificadora de Riesgo 1	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
343	2.8.8.2	Act_Comp_64	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Clasificadora de Riesgo 1	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
344	2.8.8.3	Act_Comp_64	Supervisión de Conductas		Informe	Revisar el proceso de clasificación de riesgo utilizado por Clasificadora de Riesgo 1	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
345	2.8.9	Act_Comp_65				Supervisión a Clasificadora de Riesgo 2	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
346	2.8.9.1	Act_Comp_65	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección a la Clasificadora de Riesgo 2	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
347	2.8.9.2	Act_Comp_65	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Clasificadora de Riesgo 2	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
348	2.8.9.3	Act_Comp_65	Supervisión de Conductas		Informe	Revisar el proceso de clasificación de riesgo utilizado por Clasificadora de Riesgo 2	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
349	2.8.10	Act_Comp_66				Supervisión a Clasificadora de Riesgo 3	mié 01/04/15	mar 30/06/15	65 días?
350	2.8.10.1	Act_Comp_66	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección a la Clasificadora de Riesgo 3	mié 01/04/15	mar 30/06/15	65 días?
351	2.8.10.2	Act_Comp_66	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Clasificadora de Riesgo 3	mié 01/04/15	mar 30/06/15	65 días?
352	2.8.10.3	Act_Comp_66	Supervisión de Conductas		Informe	Revisar el proceso de clasificación de riesgo utilizado por Clasificadora de Riesgo 3	mié 01/04/15	mar 30/06/15	65 días?
353	2.8.11	Act_Comp_67				Supervisión a Clasificadora de Riesgo 4	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
354	2.8.11.1	Act_Comp_67	Supervisión de Conductas		Informe	Revisar el proceso de clasificación de riesgo utilizado por Clasificadora de Riesgo 4	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
355	2.8.12	Act_Comp_68				Supervisión a Representante de los Tenedores de Valores	jué 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
356	2.8.12.1	Act_Comp_68	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección al Representante de los Tenedores de Valores	jué 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
357	2.8.12.2	Act_Comp_68	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Representante de los Tenedores de Valores	jué 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
358	2.8.13	Act_Comp_69				Supervisión a Bolsa de Productos y Servicios	lun 02/02/15	mié 30/09/15	173 días?
359	2.8.13.1	Act_Comp_69	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección a Bolsa de Productos y Servicios	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
360	2.8.13.2	Act_Comp_69	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Bolsa de Productos y Servicios	lun 02/02/15	mar 31/03/15	42 días?
361	2.8.14	Act_Comp_70				Supervisión a Puestos de Bolsa	jué 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
362	2.8.14.1	Act_Comp_70	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita a Puestos de Bolsa	jué 01/10/15	mié 30/12/15	65 días?
363	2.8.15	Act_Comp_71				Supervisión a Almacén General de Depósito 1	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
364	2.8.15.1	Act_Comp_71	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección a Almacén General de Depósito 1	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
365	2.8.15.2	Act_Comp_71	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Almacén General de Depósito 1	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
366	2.8.16	Act_Comp_72				Supervisión a Almacén General de Depósito 2	vie 07/08/15	vie 30/10/15	61 días?
367	2.8.16.1	Act_Comp_72	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección a Almacén General de Depósito 2	vie 07/08/15	vie 30/10/15	61 días?
368	2.8.16.2	Act_Comp_72	Supervisión de Conductas		Informe	Efectuar seguimiento de verificación de gobierno corporativo y estándares éticos a Almacén General de Depósito 2	vie 07/08/15	vie 30/10/15	61 días?
369	2.8.17	Act_Comp_73				Supervisión a Auditor Externo 1	lun 04/05/15	mar 30/06/15	42 días?
370	2.8.17.1	Act_Comp_73	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección a Auditor Externo 1	lun 04/05/15	mar 30/06/15	42 días?
371	2.8.18	Act_Comp_74				Supervisión a Auditor Externo 2	vie 07/08/15	mié 30/09/15	39 días?
372	2.8.18.1	Act_Comp_74	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección a Auditor Externo 2	vie 07/08/15	mié 30/09/15	39 días?
373	2.8.19	Act_Comp_75				Supervisión a Auditor Externo 3	mar 03/11/15	mié 30/12/15	42 días?
374	2.8.19.1	Act_Comp_75	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de Inspección a Auditor Externo 3	mar 03/11/15	mié 30/12/15	42 días?
375	2.8.20	Act_Comp_76				Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 1	lun 02/02/15	mar 31/03/15	42 días?
376	2.8.20.1	Act_Comp_76	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de inspección al Fondo de Titularización de Activos 1	lun 02/02/15	mar 31/03/15	42 días?
377	2.8.21	Act_Comp_77				Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 2	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
378	2.8.21.1	Act_Comp_77	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de inspección al Fondo de Titularización de Activos 2	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
379	2.8.22	Act_Comp_78				Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 3	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
380	2.8.22.1	Act_Comp_78	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de inspección de seguimiento al Fondo de Titularización de Activos 3	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?

PLAN OPERATIVO INSTITUCIONAL 2015
SUPERINTENDENCIA DEL SISTEMA FINANCIERO, EL SALVADOR

Id	EDT	Cod Act_Comp	Unidad(es) Organizativa(s) Responsable(s)	Cod. Objetivo / Acción	Producto Esperado	Nombre de la Actividad	Comienzo	Fin	Duración
381	2.8.23	Act_Comp_79				Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 4	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
382	2.8.23.1	Act_Comp_79	Supervisión de Valores		Informe y nota	Efectuar visita de inspección de seguimiento al Fondo de Titularización de Activos 4	lun 04/05/15	vie 31/07/15	65 días?
383	2.8.24	Act_Comp_80				Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 5	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
384	2.8.24.1	Act_Comp_80	Supervisión de Valores		Pilotos de aplicación del manual finalizados	Aplicar el Manual de Supervisión efectuando a la visita de inspección de seguimiento al Fondo de Titularización de Activos 5	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
385	2.8.25	Act_Comp_81				Supervisión a Fondo de Titularización de Activos 6	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
386	2.8.25.1	Act_Comp_81	Supervisión de Valores		Pilotos de aplicación del manual finalizados	Aplicar el Manual de Supervisión efectuando a la visita de inspección de seguimiento al Fondo de Titularización de Activos 6	mié 01/07/15	mié 30/09/15	66 días?
387	2.9					Administradoras del Fondo de Pensiones (SAP)	lun 23/03/15	vie 27/11/15	180 días?
388	2.9.1	Act_Comp_82				Supervisión a Administradora de Fondo de Pensiones 1	lun 23/03/15	vie 27/11/15	180 días?
389	2.9.1.1	Act_Comp_82	Supervisión de Instituciones Previsionales		Informe	Revisar la funcionalidad y medidas de seguridad informática implementadas para el servicio de consultas en línea a través de la aplicación móvil de Administradora de Fondo de Pensiones 1	lun 23/03/15	jue 30/04/15	29 días?
390	2.9.1.2	Act_Comp_82	Supervisión de Instituciones Previsionales		Informe	Revisar el control interno relacionado con aportes de cotizaciones voluntarias y por trabajadores independientes en Administradora de Fondo de Pensiones 1	lun 04/05/15	vie 05/06/15	25 días?
391	2.9.1.3	Act_Comp_82	Supervisión de Instituciones Previsionales		Informe	Revisar el cumplimiento de leyes, reglamentos e instructivos aplicables al proceso de afiliación y traspaso de afiliados entre AFP, y acreditación de cotizaciones de afiliados con más de un empleador en Administradora de Fondo de Pensiones 1	lun 05/10/15	vie 27/11/15	40 días?
392	2.9.1.4	Act_Comp_82	Supervisión de Instituciones Previsionales		Informe	Revisar el control interno y cumplimiento de leyes, reglamentos e instructivos aplicables al proceso de trámite, otorgamiento y pago de beneficios previsionales en Administradora de Fondo de Pensiones 1	lun 27/07/15	vie 25/09/15	45 días?
393	2.9.2	Act_Comp_83				Supervisión a Administradora de Fondo de Pensiones 2	lun 15/06/15	vie 27/11/15	120 días?
394	2.9.2.1	Act_Comp_83	Supervisión de Instituciones Previsionales		Informe	Revisar el control interno relacionado con aportes de cotizaciones voluntarias y por trabajadores independientes en Administradora de Fondo de Pensiones 2	lun 15/06/15	vie 17/07/15	25 días?
395	2.9.2.2	Act_Comp_83	Supervisión de Instituciones Previsionales		Informe	Revisar el cumplimiento de leyes, reglamentos e instructivos aplicables al proceso de afiliación y traspaso de afiliados entre AFP, y acreditación de cotizaciones de afiliados con más de un empleador en Administradora de Fondo de Pensiones 2	lun 27/07/15	vie 25/09/15	45 días?
396	2.9.2.3	Act_Comp_83	Supervisión de Instituciones Previsionales		Informe	Revisar el control interno y cumplimiento de leyes, reglamentos e instructivos aplicables al proceso de trámite, otorgamiento y pago de beneficios previsionales en Administradora de Fondo de Pensiones 2	lun 05/10/15	vie 27/11/15	40 días?
397	2.10					Entidades Previsionales del Estado	mié 28/01/15	vie 17/07/15	123 días?
398	2.10.1	Act_Comp_84				Supervisión a Entidad Previsional del Estado 1	lun 04/05/15	vie 05/06/15	25 días?
399	2.10.1.1	Act_Comp_84	Supervisión de Instituciones Previsionales		Informe	Revisar el control interno y cumplimiento de leyes, reglamentos e instructivos aplicables al proceso de trámite, otorgamiento y pago de beneficios previsionales en Entidad Previsional del Estado 1	lun 04/05/15	vie 05/06/15	25 días?
400	2.10.2	Act_Comp_85				Supervisión a Entidad Previsional del Estado 2	lun 15/06/15	vie 17/07/15	25 días?
401	2.10.2.1	Act_Comp_85	Supervisión de Instituciones Previsionales		Informe	Revisar el control interno y cumplimiento de leyes, reglamentos e instructivos aplicables al proceso de trámite, otorgamiento y pago de beneficios previsionales en Entidad Previsional del Estado 2	lun 15/06/15	vie 17/07/15	25 días?
402	2.10.3	Act_Comp_86				Supervisión a Entidad Previsional del Estado 3	mié 28/01/15	jue 30/04/15	67 días?
403	2.10.3.1	Act_Comp_86	Supervisión de Instituciones Previsionales		Informe	Evaluar y monitorear liquidez de Entidad Previsional del Estado 3 y seguimiento de condiciones en proceso de corrección.	mié 28/01/15	jue 30/04/15	67 días?