



MINISTERIO
DE EDUCACIÓN,
CIENCIA Y
TECNOLOGÍA

DESPACHO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA, San Salvador, a las trece horas con diecinueve minutos del día veintidós de diciembre del año dos mil veintiuno.

VISTO:

El CONTRATO No. MINEDUCYT - 49/2021 - GOES 7239, derivado del proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA/ADACA-UE No. 18/2021 - MINEDUCYT - GOES 7239, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACE A INTERNET PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA PUBLICO, AÑO 2021 (SEGUNDA CONVOCATORIA)", suscrito el 18 de octubre de 2021, entre el MINEDUCYT y la contratista CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V. representada legalmente por el señor CARLOS MAURICIO DORATT MARINERO; por un monto total de TREINTA Y UN MIL TRESCIENTOS NUEVE DÓLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, (US\$ 31,309.19), IVA INCLUIDO, y por un plazo de SESENTA Y OCHO (68) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día 25 de octubre al día 31 de diciembre, ambas fechas de 2021, según fechas indicadas en el referido Contrato.

CONSIDERANDO:

1. Que en nota de fecha 17 de diciembre de 2021, el Ingeniero Sigifredo Eduardo Portillo, Administrador del CONTRATO No. MINEDUCYT - 49/2021 - GOES 7239, derivado del proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA/ADACA-UE No. 18/2021 - MINEDUCYT - GOES 7239, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACE A INTERNET PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA PUBLICO, AÑO 2021 (SEGUNDA CONVOCATORIA)", comunica a la contratista CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V., que en vista de estar próximo el vencimiento del plazo contractual, considerando además, que la licitación de la contratación de este servicio para el año 2022 se encuentra en proceso, y



teniendo en cuenta, que los 72 Centros Escolares beneficiados con el servicio de Internet instalados, no se pueden quedar sin la cobertura de los servicios contratados, dada la importancia que estos enlaces representan en el trabajo diario de la Institución; y existiendo la necesidad de contar con dichos servicios a partir del inicio del año escolar 2022, por las actividades preparatorias de planificación y organización para dar comienzo al año lectivo, las cuales, comenzaran a partir de la tercera semana del mes de enero, y tomando en cuenta, que la modalidad de pago del contrato en referencia es abierto, en ese sentido, los servicios de Enlaces de Internet derivados de las instalaciones ejecutadas, se utilizaran a partir del 21 de Enero de 2022, ya que el inicio del año escolar está programado para finales del mes de Enero del próximo año; por lo que, dichos enlaces deben encontrarse disponibles, activos y/o reconectados, a partir de la fecha antes mencionada. Por las razones anteriormente expresadas, es que en su calidad de Administrador del referido Contrato, ha autorizado y aprobado las siguientes modificaciones: a) Prorrogar el plazo contractual, por un periodo de CINCUENTA Y NUEVE (59) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de Enero al día 28 de Febrero, ambas fechas de 2022; y b) Incrementando en consecuencia, el monto contractual, por el periodo prorrogado correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2022, en la cantidad total CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 5,328.00), IVA INCLUIDO. Por las razones anteriormente expresadas, le solicitó a la contratista manifestara por escrito, su consentimiento o no, en realizar las modificaciones al Contrato en referencia; manteniendo el buen servicio brindado, los precios unitarios, términos y condiciones originalmente pactadas, y su compromiso en incrementar la Garantía de Cumplimiento que corresponde; no omitiendo expresar, que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de dicha prórroga.

- II. Que en nota de fecha 20 de diciembre de 2021, la contratista CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V., comunica al Ingeniero Sigifredo Eduardo Portillo, Administrador del CONTRATO No. MINEDUCYT - 49/2021 - GOES 7239, derivado del proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA/ADACA-UE No. 18/2021 - MINEDUCYT - GOES 7239, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACE A INTERNET PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA PUBLICO, AÑO 2021 (SEGUNDA CONVOCATORIA)", que está de acuerdo en modificar el Contrato en referencia, en los términos y condiciones expresados en el Romano anterior; y que mantiene los precios unitarios, los términos, condiciones, buen servicio pactados en el Contrato original, y su compromiso en incrementar la Garantía de Cumplimiento que corresponde.

- III. Que en nota de fecha 22 de diciembre de 2021, el Ingeniero Sigifredo Eduardo Portillo, Administrador del CONTRATO No. MINEDUCYT – 49/2021 – GOES 7239, derivado del proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA/ADACA-UE No. 18/2021 – MINEDUCYT – GOES 7239, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACE A INTERNET PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA PÚBLICO, AÑO 2021 (SEGUNDA CONVOCATORIA)", solicita al Director de Adquisiciones y Contrataciones Institucional, legalizar la modificativa al referido Contrato; debido a que está próximo el vencimiento del plazo contractual, considerando además, que la licitación de la contratación de este servicio para el año 2022 se encuentra en proceso, y teniendo en cuenta, que los 72 Centros Escolares beneficiados con el servicio de Internet instalados, no se pueden quedar sin la cobertura de los servicios contratados, dada la importancia que estos enlaces representan en el trabajo diario de la Institución; y existiendo la necesidad de contar con dichos servicios a partir del inicio del año escolar 2022, por las actividades preparatorias de planificación y organización para dar comienzo al año lectivo, las cuales, comenzaran a partir de la tercera semana del mes de enero, y tomando en cuenta, que la modalidad de pago del contrato en referencia es abierto, en ese sentido, los servicios de Enlaces de Internet derivados de las instalaciones ejecutadas, se utilizaran a partir del 21 de Enero de 2022, ya que el inicio del año escolar está programado para finales del mes de Enero del próximo año; por lo que, dichos enlaces deben encontrarse disponibles, activos y/o reconectados, a partir de la fecha antes mencionada. Por las razones anteriormente expresadas, es que en su calidad de Administrador del referido Contrato, ha autorizado y aprobado las siguientes modificaciones: a) Prorrogar el plazo contractual, por un periodo de CINCUENTA Y NUEVE (59) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de Enero al día 28 de Febrero, ambas fechas de 2022; b) Incrementando en consecuencia, el monto contractual, por el periodo prorrogado correspondiente a los meses de Enero y Febrero de 2022, en la cantidad total CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 5,328.00), IVA INCLUIDO, monto que será pagado de acuerdo al siguiente detalle:

Lote	Descripción	Cantidad Centros Educativos Instalados 72	Precio Unitario Mensual IVA INCLUIDO (US\$)	MONTO ENERO 2022 IVA INCLUIDO (US\$)	MONTO FEBRERO 2022 IVA INCLUIDO (US\$)	TOTAL IVA INCLUIDO US\$
1	Enlaces de conexión a Internet con un ancho de banda mínimo de 5 Mbps hasta 7 Mbps para Centros Educativos Públicos.	15	37.00	555.00	555.00	1,110.00



RESOLUCIÓN RAZONADA No. MECT-M-252/2021

2	Enlaces de conexión a Internet con un ancho de banda mínimo de 10 Mbps hasta 17 Mbps para Centros Educativos Públicos.	32	37.00	1,184.00	1,184.00	2,368.00
3	Enlaces de conexión a Internet con un ancho de banda mínimo de 20 Mbps para Centros Educativos Públicos.	25	37.00	925.00	925.00	1,850.00
MONTO MAXIMO PRORROGADO (IVA INCLUIDO)				US\$ 2,664.00	US\$ 2,664.00	US\$ 5,328.00

Detalle de centros escolares contratados:

No. LOTE	No. ítem	Código C.E.	Nombre del Centro Educativo	MEDIO UTILIZADO	Ancho de Banda	Precio Unitario Mensual (US\$)
1	38	86223	CENTRO ESCOLAR COMPLEJO EDUCATIVO NUEVA TRINIDAD	Modem Router	250 GB	37.00
1	167	84020	CENTRO ESCOLAR CASERIO PIEDRA PARADA CANTON HONDABLE	Modem Router	250 GB	37.00
1	335	88155	CENTRO ESCOLAR CATOLICO CRISTO REY	Modem Router	250 GB	37.00
1	360	10244	CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE	Modem Router	250 GB	37.00
1	371	10344	C.E. "FRANCISCO JAVIER GARCIA"	Modem Router	250 GB	37.00
1	374	10497	CENTRO ESCOLAR "PROFESOR FELIX CANIZALEZ P."	Modem Router	250 GB	37.00
1	378	10453	CENTRO ESCOLAR ANTONIA MORAN DE LOBATO	Modem Router	250 GB	37.00
1	380	10396	CENTRO ESCOLAR LOMAS DEL TECANA	Modem Router	250 GB	37.00
1	382	62062	CENTRO ESCOLAR CASERIO AYUTILA	Modem Router	250 GB	37.00
1	400	10525	CENTRO ESCOLAR "CANTON EL JUTE"	Modem Router	250 GB	37.00
1	420	80006	CENTRO ESCOLAR CASERIO LA LIMA, CANTON EL ZAPOTILLO	Modem Router	250 GB	37.00
1	433	80056	CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ESCONDIDO CANTON EL COYOLITO	Modem Router	250 GB	37.00
1	435	12576	CENTRO ESCOLAR CANTON LAS FLORES	Modem Router	250 GB	37.00
1	469	12673	CENTRO ESCOLAR ANGELA MARIA ARAUJO	Modem Router	250 GB	37.00
1	481	80146	CENTRO ESCOLAR CASERIO JARDINES DEL RIO	Modem Router	250 GB	37.00
2	494	60023	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PEPENANCE	Modem Router	250 GB	37.00
2	522	12200	Centro Escolar 15 de Septiembre	Modem Router	250 GB	37.00

Versión Pública

RESOLUCIÓN RAZONADA No. MECT-M-252/2021

2	524	76048	CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FRANCISCO ECHEVERRIA	Modem Router	250 GB	37.00
2	551	11883	CENTRO ESCOLAR DE SANTA CRUZ ANALQUITO	Modem Router	250 GB	37.00
2	570	11077	CENTRO ESCOLAR CALIXTO VELADO	Modem Router	250 GB	37.00
2	576	11165	CENTRO ESCOLAR ESTEBANA SANABRIA DE LARIOS	Modem Router	250 GB	37.00
2	582	68104	CENTRO ESCOLAR CANTON LA MONTAÑITA	Modem Router	250 GB	37.00
2	597	11129	CENTRO ESCOLAR CANTON EL MATAZANO	Modem Router	250 GB	37.00
2	599	11140	CENTRO ESCOLAR CENTRO AMERICA	Modem Router	250 GB	37.00
2	600	88109	COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO NUESTRA SEÑORA DE LAS GRACIAS	Modem Router	250 GB	37.00
2	611	11975	CENTRO ESCOLAR "PROF. JUANA SARA LOPEZ DE MIRANDA"	Modem Router	250 GB	37.00
2	625	12113	CENTRO ESCOLAR JOSE VAQUERANO CANTON PENITENTE ARRIBA	Modem Router	250 GB	37.00
2	631	13377	CENTRO ESCOLAR CANTON EL CAULOTILLO	Modem Router	250 GB	37.00
2	644	13520	CENTRO ESCOLAR PROFESOR LUIS ARMANDO ROBLES	Modem Router	250 GB	37.00
2	680	12879	CENTRO ESCOLAR CANTON TIERRA BLANCA	Modem Router	250 GB	37.00
2	682	12873	CENTRO ESCOLAR CHARLAIX	Modem Router	250 GB	37.00
2	721	10123	CENTRO ESCOLAR URB SANTA TERESA DE LAS FLORES	Modem Router	250 GB	37.00
2	741	11680	CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DE CHILE	Modem Router	250 GB	37.00
2	756	10411	CENTRO ESCOLAR MERCEDES NOVOA	Modem Router	250 GB	37.00
2	757	88110	CENTRO ESCOLAR CATOLICO SANTA MARIA DEL CAMINO	Modem Router	250 GB	37.00
2	758	12325	ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA MARTA CARBONELL DE QUITENO	Modem Router	250 GB	37.00
2	759	12316	INSTITUTO NACIONAL DE APASTEPEQUE	Modem Router	250 GB	37.00
2	768	78070	CENTRO ESCOLAR CASERIO EL DELIRIO, CANTON SANTA CRUZ PORRILLO	Modem Router	250 GB	37.00
2	775	10257	CENTRO ESCOLAR CANTON GALEANO	Modem Router	250 GB	37.00
2	785	86287	CENTRO ESCOLAR LOTIFICACION EL ROSARIO, CANTON LOS AMATES	Modem Router	250 GB	37.00
2	788	60333	CENTRO ESCOLAR COLONIA NUEVA ILAMATEPEC	Modem Router	250 GB	37.00
2	794	10452	CENTRO ESCOLAR VALLE EL CARMEN	Modem Router	250 GB	37.00
2	799	88014	CENTRO ESCOLAR CATOLICO MONSEÑOR BENJAMIN BARRERA Y REYES	Modem Router	250 GB	37.00
2	804	64001	CENTRO ESCOLAR CASERIO COLONIA NUEVA SANTA MARTA	Modem Router	250 GB	37.00



RESOLUCIÓN RAZONADA No. MECT-M-252/2021

2	833	12545	CENTRO ESCOLAR CASERIO VISTA HERMOSA , CANTON LA CONCOEDIA	Modem Router	250 GB	37.00
2	838	12565	CENTRO ESCOLAR CANTON ISLA DE MENDEZ	Modem Router	250 GB	37.00
2	846	12711	CENTRO ESCOLAR CANTON MEJICAPA	Modem Router	250 GB	37.00
3	851	10023	CENTRO ESCOLAR DOCTOR RENE VIRGILIO CORNEJO GRANADOS	Modem Router	250 GB	37.00
3	852	10037	CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CHINITAS	Modem Router	250 GB	37.00
3	858	10138	CENTRO ESCOLAR CANTON CARA SUCIA	Modem Router	250 GB	37.00
3	859	10156	COMPLEJO EDUCATIVO PROFESOR PABLO SORIANO URQUILLA	Modem Router	250 GB	37.00
3	869	12278	CENTRO ESCOLAR DOCTOR IRENEO CHACON	Modem Router	250 GB	37.00
3	874	11809	CENTRO ESCOLAR EULOGIA RIVAS	Modem Router	250 GB	37.00
3	876	11808	CENTRO ESCOLAR ANITA ALVARADO	Modem Router	250 GB	37.00
3	883	11805	ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DOCTOR REYNALDO GALINDO POHL	Modem Router	250 GB	37.00
3	895	60125	CENTRO ESCOLAR COLONIA EL BOSQUE, CANTÓN SANTA LUCIA	Modem Router	250 GB	37.00
3	905	11037	CENTRO ESCOLAR CANTON LAS MORAS	Modem Router	250 GB	37.00
3	912	11078	CENTRO ESCOLAR DOCTOR FRANCISCO ANTONIO LIMA	Modem Router	250 GB	37.00
3	914	11089	COMPLEJO EDUCATIVO EDUARDO GUIROLA	Modem Router	250 GB	37.00
3	919	11178	CENTRO ESCOLAR CANTON ATEOS	Modem Router	250 GB	37.00
3	932	11272	CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE LOS SITIOS	Modem Router	250 GB	37.00
3	937	11926	CENTRO ESCOLAR FABIO IGNACIO MAGAÑA	Modem Router	250 GB	37.00
3	938	11959	COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS	Modem Router	250 GB	37.00
3	939	11982	COMPLEJO EDUCATIVO PROFESOR ALBERTO VARELA	Modem Router	250 GB	37.00
3	969	12838	CENTRO ESCOLAR ALBERTO RECINOS H.	Modem Router	250 GB	37.00
3	1010	11392	CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD SAN BARTOLO DEL NORTE	Modem Router	250 GB	37.00
3	1012	11407	COMPLEJO EDUCATIVO COLONIA LAS CAÑAS	Modem Router	250 GB	37.00
3	1080	10256	COMPLEJO EDUCATIVO CANTON EL COCO	Modem Router	250 GB	37.00
3	1088	10207	Compl. Edu. CANTÓN EL TINTERAL	Modem Router	250 GB	37.00

Versión Pública

3	1091	10291	COMPLEJO EDUCATIVO PADRE VICENTE AGUILAR	Modem Router	250 GB	37.00
3	1096	10382	COMPLEJO EDUCATIVO DOCTOR ALBERTO LUNA	Modem Router	250 GB	37.00
3	1115	10646	CENTRO ESCOLAR "PROFESOR JORGE LARDE"	Modem Router	250 GB	37.00

c) Modificar la fuente de financiamiento originalmente asignada a este Contrato como FONDO GENERAL, cambiándola a la nueva fuente de financiamiento denominada: Proyecto de inversión GOES - 7731 - PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE BRECHA DIGITAL EN CENTROS EDUCATIVOS DE EL SALVADOR; manteniendo las demás condiciones contenidas en el clausulado contractual pactado originalmente. No omite manifestar, que se cuenta con la disponibilidad presupuestaria para el financiamiento de dicha prórroga, y que la contratista CTE TELECOM PERSONAL, S.A. DE C.V., expresó por escrito, su consentimiento a la modificación en referencia, al mantenimiento de los precios unitarios, condiciones y buen servicio pactados, en el Contrato original, y su compromiso en incrementar la Garantía de Cumplimiento que corresponde.

- IV. Que de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 92 inciso segundo, de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración Pública, se establece: "Los contratos de suministro de bienes y los de servicios, podrán prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor opción. El titular de la institución emitirá la resolución debidamente razonada y motivada para proceder a dicha prórroga." "De acuerdo a las circunstancias, las partes contratantes podrán acordar antes del vencimiento del plazo, la prórroga del mismo especialmente por causas que no fueren imputables al contratista y en los demás casos previstos en esta Ley"; y de conformidad a lo establecido en el artículo 75 del Reglamento de dicha Ley, y a la cláusula XII. MODIFICACIÓN, del Contrato en referencia, que establece: "De común acuerdo, el presente Contrato, podrá ser modificado. En tal caso la institución contratante emitirá la correspondiente resolución, la cual formará parte integrante del presente Contrato"; por lo que, procede la modificación del citado Contrato.

POR TANTO:

Con base a los razonamientos anteriormente expuestos, de conformidad a los Artículos 83 y 92 inciso segundo, de la Ley de Adquisiciones y



Contrataciones de la Administración Pública; el artículo 75 del Reglamento de dicha Ley; y a la cláusula XII. MODIFICACION, del Contrato en referencia; este Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología.

RESUELVE:

1. PRORROGAR, el plazo del CONTRATO No. MINEDUCYT - 49/2021 - GOES 7239, derivado del proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA/ADACA-UE No. 18/2021 - MINEDUCYT - GOES 7239, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACE A INTERNET PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA PUBLICO, AÑO 2021 (SEGUNDA CONVOCATORIA)", para un periodo de CINCUENTA Y NUEVE (59) DIAS CALENDARIO, contados a partir del día 01 de Enero al día 28 de Febrero, ambas fechas de 2022. Para tal efecto, se modifica la cláusula III. PLAZO del Contrato en referencia, únicamente en el sentido antes expresado.
2. Modificar la cláusula II. PRECIO Y FORMA DE PAGO del CONTRATO No. MINEDUCYT - 49/2021 - GOES 7239, derivado del proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA/ADACA-UE No. 18/2021 - MINEDUCYT - GOES 7239, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACE A INTERNET PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA PUBLICO, AÑO 2021 (SEGUNDA CONVOCATORIA)", en el sentido de incrementar el monto del Contrato por el periodo prorrogado, en la cantidad de CINCO MIL TRESCIENTOS VEINTIOCHO DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 5,328.00), IVA INCLUIDO, monto que será pagado de acuerdo al siguiente detalle:

Lote	Descripción	Cantidad Centros Educativos Instalados 72	Precio Unitario Mensual IVA INCLUIDO (US\$)	MONTO ENERO 2022 IVA INCLUIDO (US\$)	MONTO FEBRERO 2022 IVA INCLUIDO (US\$)	TOTAL IVA INCLUIDO US\$
1	Enlaces de conexión a Internet con un ancho de banda mínimo de 5 Mbps hasta 7 Mbps para Centros Educativos Públicos.	15	37.00	555.00	555.00	1,110.00

RESOLUCIÓN RAZONADA No. MECT-M-252/2021

2	Enlaces de conexión a Internet con un ancho de banda mínimo de 10 Mbps hasta 17 Mbps para Centros Educativos Públicos.	32	37.00	1,184.00	1,184.00	2,368.00
3	Enlaces de conexión a Internet con un ancho de banda mínimo de 20 Mbps para Centros Educativos Públicos.	25	37.00	925.00	925.00	1,850.00
MONTO MAXIMO PRORROGADO (IVA INCLUIDO)				US\$ 2,664.00	US\$ 2,664.00	US\$ 5,328.00

Detalle de centros escolares contratados:

No. LOTE	No. Ítem	Código C.E.	Nombre del Centro Educativo	MEDIO UTILIZADO	Ancho de Banda	Precio Unitario Mensual (US\$)
1	38	86223	CENTRO ESCOLAR COMPLEJO EDUCATIVO NUEVA TRINIDAD	Modem Router	250 GB	37.00
1	167	84020	CENTRO ESCOLAR CASERIO PIEDRA PARADA CANTON HONDABLE	Modem Router	250 GB	37.00
1	335	88155	CENTRO ESCOLAR CATOLICO CRISTO REY	Modem Router	250 GB	37.00
1	360	10244	CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE	Modem Router	250 GB	37.00
1	371	10344	C.E. "FRANCISCO JAVIER GARCIA"	Modem Router	250 GB	37.00
1	374	10497	CENTRO ESCOLAR "PROFESOR FELIX CANIZALEZ P."	Modem Router	250 GB	37.00
1	378	10453	CENTRO ESCOLAR ANTONIA MORAN DE LOBATO	Modem Router	250 GB	37.00
1	380	10396	CENTRO ESCOLAR LOMAS DEL TECANA	Modem Router	250 GB	37.00
1	382	62062	CENTRO ESCOLAR CASERIO AYUTILA	Modem Router	250 GB	37.00
1	400	10525	CENTRO ESCOLAR" CANTON EL JUTE"	Modem Router	250 GB	37.00
1	420	80006	CENTRO ESCOLAR CASERIO LA LIMA, CANTON EL ZAPOTILLO	Modem Router	250 GB	37.00
1	433	80056	CENTRO ESCOLAR CASERIO EL ESCONDIDO CANTON EL COYOLITO	Modem Router	250 GB	37.00
1	435	12576	CENTRO ESCOLAR CANTON LAS FLORES	Modem Router	250 GB	37.00
1	469	12673	CENTRO ESCOLAR ANGELA MARIA ARAUJO	Modem Router	250 GB	37.00
1	481	80146	CENTRO ESCOLAR CASERIO JARDINES DEL RIO	Modem Router	250 GB	37.00
2	494	60023	CENTRO ESCOLAR CANTÓN PEPEANCE	Modem Router	250 GB	37.00
	522	12200	Centro Escolar 15 de Septiembre	Modem Router	250 GB	37.00



RESOLUCIÓN RAZONADA No. MECT-M-252/2021

2	524	76048	CENTRO ESCOLAR CANTON SAN FRANCISCO ECHEVERRIA	Modem Router	250 GB	37.00
2	551	11883	CENTRO ESCOLAR DE SANTA CRUZ ANALQUITO	Modem Router	250 GB	37.00
2	570	11077	CENTRO ESCOLAR CALIXTO VELADO	Modem Router	250 GB	37.00
2	576	11165	CENTRO ESCOLAR ESTEBANA SANABRIA DE LARIOS	Modem Router	250 GB	37.00
2	582	68104	CENTRO ESCOLAR CANTON LA MONTAÑITA	Modem Router	250 GB	37.00
2	597	11129	CENTRO ESCOLAR CANTON EL MATAZANO	Modem Router	250 GB	37.00
2	599	11140	CENTRO ESCOLAR CENTRO AMERICA	Modem Router	250 GB	37.00
2	600	88109	COMPLEJO EDUCATIVO CATOLICO NUESTRA SEÑORA DE LAS GRACIAS	Modem Router	250 GB	37.00
2	611	11975	CENTRO ESCOLAR "PROF. JUANA SARA LOPEZ DE MIRANDA"	Modem Router	250 GB	37.00
2	625	12113	CENTRO ESCOLAR JOSE VAQUERANO CANTON PENITENTE ARRIBA	Modem Router	250 GB	37.00
2	631	13377	CENTRO ESCOLAR CANTON EL CAULOTILLO	Modem Router	250 GB	37.00
2	644	13520	CENTRO ESCOLAR PROFESOR LUIS ARMANDO ROBLES	Modem Router	250 GB	37.00
2	680	12879	CENTRO ESCOLAR CANTON TIERRA BLANCA	Modem Router	250 GB	37.00
2	682	12873	CENTRO ESCOLAR CHARLAIX	Modem Router	250 GB	37.00
2	721	10123	CENTRO ESCOLAR URB SANTA TERESA DE LAS FLORES	Modem Router	250 GB	37.00
2	741	11680	CENTRO ESCOLAR REPUBLICA DE CHILE	Modem Router	250 GB	37.00
2	756	10411	CENTRO ESCOLAR MERCEDES NOVOA	Modem Router	250 GB	37.00
2	757	88110	CENTRO ESCOLAR CATOLICO SANTA MARIA DEL CAMINO	Modem Router	250 GB	37.00
2	758	12325	ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA MARTA CARBONELL DE QUITENO	Modem Router	250 GB	37.00
2	759	12316	INSTITUTO NACIONAL DE APASTEPEQUE	Modem Router	250 GB	37.00
2	768	78070	CENTRO ESCOLAR CASERIO EL DELIRIO, CANTON SANTA CRUZ PORRILLO	Modem Router	250 GB	37.00
2	775	10257	CENTRO ESCOLAR CANTON GALEANO	Modem Router	250 GB	37.00
2	785	86287	CENTRO ESCOLAR LOTIFICACION EL ROSARIO, CANTON LOS AMATES	Modem Router	250 GB	37.00
2	788	60333	CENTRO ESCOLAR COLONIA NUEVA ILAMATEPEC	Modem Router	250 GB	37.00
2	794	10452	CENTRO ESCOLAR VALLE EL CARMEN	Modem Router	250 GB	37.00
2	799	88014	CENTRO ESCOLAR CATOLICO MONSEÑOR BENJAMIN BARRERA Y REYES	Modem Router	250 GB	37.00
2	804	64001	CENTRO ESCOLAR CASERIO COLONIA NUEVA SANTA MARTA	Modem Router	250 GB	37.00

Versión Pública

RESOLUCIÓN RAZONADA No. MECT-M-252/2021

2	833	12545	CENTRO ESCOLAR CASERIO VISTA HERMOSA , CANTON LA CONCOEDIA	Modem Router	250 GB	37.00
2	838	12565	CENTRO ESCOLAR CANTON ISLA DE MENDEZ	Modem Router	250 GB	37.00
2	846	12711	CENTRO ESCOLAR CANTON MEJICAPA	Modem Router	250 GB	37.00
3	851	10023	CENTRO ESCOLAR DOCTOR RENE VIRGILIO CORNEJO GRANADOS	Modem Router	250 GB	37.00
3	852	10037	CENTRO ESCOLAR CASERIO LAS CHINITAS	Modem Router	250 GB	37.00
3	858	10138	CENTRO ESCOLAR CANTON CARA SUCIA	Modem Router	250 GB	37.00
3	859	10156	COMPLEJO EDUCATIVO PROFESOR PABLO SORIANO URQUILLA	Modem Router	250 GB	37.00
3	869	12278	CENTRO ESCOLAR DOCTOR IRENEO CHACON	Modem Router	250 GB	37.00
3	874	11809	CENTRO ESCOLAR EULOGIA RIVAS	Modem Router	250 GB	37.00
3	876	11808	CENTRO ESCOLAR ANITA ALVARADO	Modem Router	250 GB	37.00
3	883	11805	ESCUELA DE EDUCACION PARVULARIA DOCTOR REYNALDO GALINDO POHL	Modem Router	250 GB	37.00
3	895	60125	CENTRO ESCOLAR COLONIA EL BOSQUE, CANTÓN SANTA LUCÍA	Modem Router	250 GB	37.00
3	905	11037	CENTRO ESCOLAR CANTON LAS MORAS	Modem Router	250 GB	37.00
3	912	11078	CENTRO ESCOLAR DOCTOR FRANCISCO ANTONIO LIMA	Modem Router	250 GB	37.00
3	914	11089	COMPLEJO EDUCATIVO EDUARDO GUIROLA	Modem Router	250 GB	37.00
3	919	11178	CENTRO ESCOLAR CANTON ATEOS	Modem Router	250 GB	37.00
3	932	11272	CENTRO ESCOLAR CANTON SAN JOSE LOS SITIOS	Modem Router	250 GB	37.00
3	937	11926	CENTRO ESCOLAR FABIO IGNACIO MAGAÑA	Modem Router	250 GB	37.00
3	938	11959	COMPLEJO EDUCATIVO CLAUDIA LARS	Modem Router	250 GB	37.00
3	939	11982	COMPLEJO EDUCATIVO PROFESOR ALBERTO VARELA	Modem Router	250 GB	37.00
3	969	12838	CENTRO ESCOLAR ALBERTO RECINOS H.	Modem Router	250 GB	37.00
3	1010	11392	CENTRO ESCOLAR COMUNIDAD SAN BARTOLO DEL NORTE	Modem Router	250 GB	37.00
3	1012	11407	COMPLEJO EDUCATIVO COLONIA LAS CAÑAS	Modem Router	250 GB	37.00
3	1080	10256	COMPLEJO EDUCATIVO CANTON EL COCO	Modem Router	250 GB	37.00
3	1088	10207	Compl. Edu. CANTÓN EL TINTERAL	Modem Router	250 GB	37.00

Versión Pública



3	1091	10291	COMPLEJO EDUCATIVO PADRE VICENTE AGUILAR	Modem Router	250 GB	37.00
3	1096	10382	COMPLEJO EDUCATIVO DOCTOR ALBERTO LUNA	Modem Router	250 GB	37.00
3	1115	10646	CENTRO ESCOLAR "PROFESOR JORGE LARDE"	Modem Router	250 GB	37.00

Haciendo un monto total contractual de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 36,637.19), IVA INCLUIDO; manteniendo los precios unitarios y condiciones originalmente pactadas. Modificándose la mencionada cláusula contractual, únicamente en el sentido anteriormente expresado, quedando sin alteración alguna el resto del contenido de la misma.

3. Modificar la cláusula V. OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN CONTRATANTE del CONTRATO No. MINEDUCYT - 49/2021 – GOES 7239, derivado del proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA/ADACA-UE No. 18/2021 – MINEDUCYT – GOES 7239, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACE A INTERNET PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA PUBLICO, AÑO 2021 (SEGUNDA CONVOCATORIA)", en el sentido de que el pago de los servicios será financiado con Fondos del Proyecto de Inversión GOES - 7731 – PROGRAMA DE REDUCCIÓN DE BRECHA DIGITAL EN CENTROS EDUCATIVOS DE EL SALVADOR. Quedando un monto total final del presente contrato, en la cantidad de TREINTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS TREINTA Y SIETE DÓLARES CON DIECINUEVE CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA (US\$ 36,637.19), IVA INCLUIDO.

4. Modificar la cláusula VIII. GARANTIA del CONTRATO No. MINEDUCYT - 49/2021 – GOES 7239, derivado del proceso de LICITACIÓN ABIERTA DR-CAFTA LA/ADACA-UE No. 18/2021 – MINEDUCYT – GOES 7239, que se refiere a los "SERVICIOS DE ENLACE A INTERNET PARA CENTROS EDUCATIVOS DEL SISTEMA PUBLICO, AÑO 2021 (SEGUNDA CONVOCATORIA)", en el sentido de Incrementar el monto de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO en referencia, originalmente presentada a favor de este Ministerio, en la cantidad de SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE DÓLARES CON TREINTA Y SEIS CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US\$ 639.36; El plazo de vigencia de esta garantía, será por un periodo de TRES (3) MESES, contados a partir del del día 01 de enero al día 31 de marzo, ambas fechas de 2022. El documento por medio del cual, se incrementa el monto y amplía la vigencia de la garantía debe presentarse

en el plazo de ocho días hábiles posteriores a la entrega del documento modificadorio.

5. Mantener las demás cláusulas del referido contrato y documentos contractuales vigentes sin ninguna modificación.
6. La efectividad de la presente prórroga del Contrato queda condicionada a la vigencia del presupuesto del siguiente ejercicio fiscal o prórroga del presupuesto del ejercicio fiscal en ejecución, en cumplimiento a los artículos 228 de la Constitución de la República, 38 y 42 de la Ley Orgánica de Administración Financiera del Estado.

NOTIFÍQUESE.



[REDACTED]
CARLA EVELYN HANANÍA DE VARELA
MINISTRA DE EDUCACIÓN, CIENCIA Y TECNOLOGÍA

JRAR

Versión Pública