
VISTOS: 

CONSIDERANDO: 

MINISTERIO 
DE EDUCACIÓN, 
CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

RESOLUCIÓN RAZONADA No. MECT-M-102/2023 

. . .  

••• 
. . . 

. . 

. . . . .  
GOlllERNO OE 

El SALVADOR 

A. El CONTRATO No. MINEDUCYT - 106/2022 - GOES, derivado del 
proceso de LIBRE GESTIÓN Nº 129/2022 - MINEDUCYT - GOES, 
referente a la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GERENCIADOS EN 
LA NUBE DE COMPUTO GOOGLE CLOUD DE MAYO A DICIEMBRE 
DE 2022·. suscrito en fecha 29 de abril de 2022, entre el 
MINEDUCYT y la contratista GBM DE EL SALVADOR, S.A. DE C.V .• 
representada por el señor■■■■■-■■■-· en su calidad 
de Apoderado General Administrativo y Judicial de dicha sociedad; 
cuyo monto del contrato es por la cantidad de SETENTA Y NUEVE 
MIL OCHOCIENTOS DIECIOCHO DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 79,818.00). IVA INCLUIDO, financiado 
con FONDOS DEL GOBIERNO DE EL SALVADOR; y por un plazo 
contractual de OCHO (8) MESES, contados a partir del día 01 de 
mayo al día 31 de diciembre. ambas fechas de 2022. ·· · 

B. La Resolución Modificativa No. MECT - M - 216/2022. de fecha 21 
de noviembre de 2022, por medio de la cual, se modificó el 
CONTRATO No. MINEDUCYT - 106/2022 - GOES, derivado del 
proceso de LIBRE GESTIÓN Nº 129/2022 - MINEDUCYT - GOES, 
referente a la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GERENCIADOS EN 
LA NUBE DE COMPUTO GOOGLE CLOUD DE MAYO A DICIEMBRE 
DE 2022·. en el sentido de incrementar el monto del mismo por la 
cantidad de QUINCE M IL NOVECIENTOS SESENTA Y TRES 
DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (US$15.963.60), IVA INCLUIDO. 

l. Que en nota de fecha 15 de diciembre de 2022, el señor 
- Administrador del CONTRATO No. M INEDUCYT - 
�GOES. derivado del proceso de LIBRE GESTIÓN No. 
129/2022 - MINEDUCYT - GOES. que se refiere a la "CONTRATACIÓN 
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DESPACHO DEL MINISTERIO DE EDUCACIÓN. CIENCIA Y TECNOLOGÍA, San 
Salvador, a las once horas con trece minutos del día veintidós de diciembre del año 
dos mil veintidós. 
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FJRodriguez
Cuadro de Texto
VERSIÓN PÚBLICA - Art. 6 Lit. "A" y Art. 30 de la Ley de Acceso a la Información Pública (LAIP), referente a la supresión de datos personales.
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DE SERVICIOS GERENCIADOS EN LA NUBE DE COMPUTO GOOGLE 
CLOUD DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022". comunica a la contratista 
GBM DE EL SALVADOR. S.A. DE C.V .. que en vista de estar próximo el 
vencimiento del plazo contractual y considerando además, que el 
MINEDUCYT no puede quedarse sin cobertura de los servicios de la nube 
Google Cloud contratados, dado que estos servicios representan en el 
trabajo diario de la Institución. una parte fundamental e importarte en el 
cumplimiento de las metas. alcances e indicadores programados para la 
ejecución operativa y administrativa del MINEDUCYT. y tomando en 
cuenta. que se tiene la necesidad de mantener la continuidad de la 
plataforma SIGES (Sistema de Información para la Gestión Educativa 
Salvadoreña) en la nube, para que los servicios que presta, estén 
disponibles a las consultas que cada integrante de la comunidad educativa 
realiza. conformada por estudiantes. maestros, padres de familia. 
administración Central etc., para el seguimiento de las actividades diarias 
del MINEDUCYT; en ese sentido, se hace indispensable contar con la 
cobertura de los servicios antes indicados; por lo que, le solicita manifieste 
por escrito, si otorga su consentimiento para que se prorrogue el plazo del 
Contrato, para un periodo de TRES (3) MESES. contados a partir del 01 de 
enero al 31 de marzo. ambas fechas de 2023; incrementando el monto 
del Contrato por el periodo prorrogado, en la cantidad de SESENTA MIL 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 60,000.00) 

IVA INCLUIDO, manteniendo los precios unitarios. términos y condiciones 
originalmente pactadas y su compromiso de incrementar la garantía 
correspondiente. 

11. Que en nota de fecha 20 de diciembre de 2022, la sociedad GBM DE EL 
SALVADOR. S.A. DE C.V., le comunica al señor 
- Administrador del CONTRATO No. MINEDUCYT - 106/2022 - 
GOES. derivado del proceso de LIBRE GESTIÓN No. 129/2022 - 

MINEDUCYT - GOES, que se refiere a la "CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS GERENCIADOS EN LA NUBE DE COMPUTO GOOGLE 
CLOUD DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022". que está de acuerdo en 
modificar el Contrato en referencia, en el sentido de prorrogar el plazo 
contractual, para un periodo de TRES (3) MESES, contados a partir del 01 

de enero al 31 de marzo, ambas fechas de 2023; incrementando el 
monto del Contrato por el periodo prorrogado, en la cantidad de 
SESENTA M IL DÓLARES DE LOS ESTADOS UN IDOS DE AMÉRICA (US$ 
60,000.00) IVA INCLUIDO; no omitiendo manifestar, que mantiene los 
precios unitarios. los términos, condiciones y buen servicio pactados en el 
Contrato original. comprometiéndose a incrementar la respectiva Garantía 
de Cumplimiento del mismo. 

111. Que en nota de fecha 21 de diciembre de 2022. el señor 
Administrador del CONTRATO No. M INEDUCYT - 

106/2022 - GOES, derivado del proceso de LIBRE GESTIÓN No. 
129/2022 - M INEDUCYT - GOES, que se refiere a la "CONTRATACIÓN 
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DE SERVICIOS GERENCIADOS EN LA NUBE DE COMPUTO GOOGLE 
CLOUD DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022", solicita al Director de 
Adquisiciones y Contrataciones Institucional. modificar el referido 
Contrato. en el sentido de prorrogar el plazo contractual. para un período 
de TRES (3) MESES. contados a partir del 01 de enero al 31 de marzo. 
ambas fechas de 2023; incrementando el monto del Contrato por el 
periodo prorrogado. en la cantidad de SESENTA MIL DÓLARES DE LOS 
ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 60,000.00) IVA INCLUIDO. La 
anterior prórroga se debe a que está próximo el vencimiento del plazo 
contractual y considerando además. que el MINEDUCYT no puede 
quedarse sin cobertura de los servicios de la nube Google Cloud 
contratados. dado que estos servicios representan en el trabajo diario de la 
Institución. una parte fundamental e importarte en el cumplimiento de las 
metas. alcances e indicadores programados para la ejecución operativa y 
administrativa del MINEDUCYT. y tomando en cuenta, que se tiene la 
necesidad de mantener la continuidad de la plataforma SIGES (Sistema de 
Información para la Gestión Educativa Salvadoreña) en la nube, para que 
los servicios que presta, estén disponibles a las consultas que cada 
integrante de la comunidad educativa realiza, conformada por estudiantes, 
maestros. padres de familia, administración Central etc., para el 
seguimiento de las actividades diarias del MINEDUCYT; en ese sentido. se 
hace indispensable contar con la cobertura de los servicios antes 
indicados; por dichas razones es que en su calidad de Administrador del 
Contrato ha AUTORIZADO Y APROBADO la prórroga del plazo al mismo; 
no omitiendo manifestar. que la contratista GBM DE EL SALVADOR. S.A. 

DE C.V.. expresó por escrito. su consentimiento a la modificación 
requerida, el mantenimiento de los precios unitarios. condiciones y buen 
servicio pactados. en el Contrato original. comprometiéndose a 
incrementar la respectiva Garantía de Cumplimiento. 

IV Que de conformidad con lo establecido en los artículos 83 y 92 inciso 
segundo. de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones de la Administración 
Pública, se establece: "Los contratos de suministro de bienes y los de 
servicios, podrán prorrogarse una sola vez, por un período igual o menor 
al pactado inicialmente, siempre que las condiciones del mismo 
permanezcan favorables a la institución y que no hubiere una mejor 
opción. El titular de la institución emitirá la resolución debidamente 
razonada y motivada para proceder a dicha prórroqa." "De acuerdo a las 
circunstancias. las partes contratantes podrán acordar antes del 
vencimiento del plazo. la prórroga del mismo especialmente por causas 
que no fueren imputables al contratista y en los demás casos previstos en 
esta l.ey": y de conformidad a lo establecido en el artículo 75 del 
Reglamento de dicha Ley, y a la Cláusula XI. MODIFICACIÓN. del 
Contrato en referencia; por lo que, procede la modificación del citado 
contrato. 
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Con base a los razonamientos anteriormente expuestos. de conformidad 
a los Artículos 83 y 92 inciso segundo. de la Ley de Adquisiciones y 
Contrataciones de la Administración Pública; el artículo 75 del 
Reglamento de dicha Ley, y a la cláusula XI. MODIFICACIÓN del 
Contrato; este Ministerio de Educación. Ciencia y Tecnología. 

RESUELVE: 

1. PRORROGAR, el plazo del CONTRATO No. MINEDUCYT - 106/2022 - 
GOES, derivado del proceso de LIBRE GESTIÓN No. 129/2022 - 
MINEDUCYT - GOES, que se refiere a la "CONTRATACIÓN DE 
SERVICIOS GERENCIADOS EN LA NUBE DE COMPUTO GOOGLE 
CLOUD DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022·, para un período de TRES (3) 
MESES, contados a partir del 01 de enero al 31 de marzo, ambas fechas 
de 2023. Para tal efecto, se modifica la cláusula 111. PLAZO del referido 
Contrato. 

2. Modificar la cláusula 11. PRECIO Y FORMA DE PAGO del CONTRATO 
No. MINEDUCYT - 106/2022 - GOES, derivado del proceso de LIBRE 
GESTIÓN No. 129/2022 - MINEDUCYT - GOES, que se refiere a la 
"CONTRATACIÓN DE SERVICIOS GERENCIADOS EN LA NUBE DE 
COMPUTO GOOGLE CLOUD DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022", en el 
sentido de incrementar el monto del Contrato por el periodo prorrogado. 
en la cantidad de SESENTA M IL DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS 
DE AMÉRICA (US$ 60,000.00) IVA INCLUIDO, haciendo un monto total 
contractual de CIENTO CINCUENTA Y CINCO M IL SETECIENTOS 
OCHENTA Y UN DÓLARES CON SESENTA CENTAVOS DE DÓLAR DE 
LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 155,781.60) IVA INCLUIDO. 
Manteniendo los precios unitarios y condiciones originalmente pactadas. 

3. Modificar la cláusula V. OBLIGACIONES DE LA INSTITUCIÓN 
CONTRATANTE del CONTRATO No. MINEDUCYT - 106/2022 - GOES, 
derivado del proceso de LIBRE GESTIÓN No. 129/2022 - M INEDUCYT - 
GOES. que se refiere a la "CONTRATACIÓN DE SERVICIOS 
GERENCIADOS EN LA NUBE DE COMPUTO GOOGLE CLOUD DE 
MAYO A DICIEMBRE DE 2022", en el sentido de establecer como nuevo 
monto total máximo contractual la cantidad de CIENTO CINCUENTA Y 
CINCO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN DÓLARES CON SESENTA 
CENTAVOS DE DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 
155,781.60) IVA INCLUIDO. 

4. Modificar la cláusula VIII. GARANTÍA del CONTRATO No. MINEDUCYT - 
106/2022 - GOES, derivado del proceso de LIBRE GESTIÓN No. 
129/2022 - M INEDUCYT - GOES, que se refiere a la "CONTRATACIÓN 
DE SERVICIOS GERENCIADOS EN LA NUBE DE COMPUTO GOOGLE 
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CLOUD DE MAYO A DICIEMBRE DE 2022', en el sentido de 
Incrementar el monto de la GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL 
CONTRATO, originalmente presentada a favor de este Ministerio, en la 
cantidad de SIETE MIL DOSCIENTOS DÓLARES DE LOS ESTADOS 
UNIDOS DE AMÉRICA (US$ 7,200.00); El plazo de vigencia de esta 
garantía, será de CUATRO (4) MESES, contados a partir del día 01 de 
enero al día 30 de abril, ambas fechas de 2023. El documento por 
medio del cual, se incrementa el monto y amplia la vigencia de la garantía 
debe presentarse en el plazo de ocho días hábiles posteriores a la 
entrega del documento modificatorio. 

5. Mantener las demás cláusulas del referido Contrato y documentos 
contractuales vigentes sin ninguna modificación. 

6. La efectividad de la presente prórroga del Contrato queda condicionado a 
la vigencia del presupuesto del siguiente ejercicio fiscal o prórroga del presupuesto del ejercicio fiscal en ejecución, en cumplimiento a los 
artículos 228 de la Constitución de la República, 38 y 42 de la Ley 
Orgánica de Administración Financiera del Estado. 

NOTIFÍOUESE. 

RICIO PIN DA RODRÍGUEZ 
MINISTRO DE EDUCACIÓN, IENCIA Y TECNOLOGÍA, INTERINO 

( CONTRATANTE 
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