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rr~ 1 ~.v..\ Jº, MODIFICACIÓN NÚMERO DOS AL CONTRATO DE "SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PA ,• ,,, . ,' 

LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL ?.,- ,,,, . ,ct-<)o<i:-// 
:-,. "~PU\l'- () 

SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", SUSCRITO ENTRE LA COMISIÓN ~ :.{~.'l 
EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA E INTER VISION, S.A. DE C.V. 

Nosotros, EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS VEI..ÁSQUEZ 

MONTERROSA, mayor de edad, Ingeniero Agrícola, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de Colón, 

Departamento de La Libertad, con Documento Único de Identidad número  

   

, actuando en nombre y en representación en su calidad de Gerente Genera l y Apoderado General 

Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA AUTÓNOMA, institución de derecho público, 

personalidad jurídica propia y con carácter autónomo, de nacionalidad salvadoreña y del domicilio de San 

Salvador, Departamento de San Salvador, con Número de Identificación Tributaria  

 que en el transcurso de este instrumento podrá denominarse 

"la CEPA" o "la Comisión"; y FRANCISCO JOSÉ CORNEJO HERNÁNDEZ, mayor de edad, Licenciado en 

Administración de Empresas, del domicilio de Nueva San Salvador, Departamento de La Libertad con Documento 

Único de Identidad número  

, actuando en mi calidad de Gerente 

General y Apoderado Especial de la sociedad que gira bajo la denominación "INTER VISIÓN DE EL SALVADOR, 

SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "INTER VISION, S.A DE C.V., de este domicilio, 

de nacionalidad salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria  

 en transcurso de este instrumento podrá denominarse "la 

Contratista", por medio de este instrumento convenimos en celebrar la MODIFICACIÓN NÚMERO DOS AL 

CONTRATO DE "SUMINISTRO E INSTALACI ÓN DE MOBILIARIO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE 

PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y 

GALDÁMEZ" que se regirá po r las cláusulas siguientes: PRIMERA: ANTECEDENTES. 1) Que según consta en 

el documento privado autenticado otorgado a las quince horas con treinta minutos del veintiocho de 

septiembre de dos mil dieciocho, ante los oficios notariales del Licenciado José Ismael Martínez Sorto, la 

CEPA y la Contratista acordaron celebrar un contrato, en virtud del cual la Contratista brinda el suministro e 

instalación de mobiliario para la ampliación de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El 

Salvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, de acuerdo al contenido de las Especificaciones Técnicas 

establecidas en las Bases de Licitación Abierta CEPA LA-28/2018., el plazo contractual es de TRESCIENTOS 

SETENTA Y CI NCO (375) DÍAS CALENDARIO, contados a partir de la fecha establecida como Orden de Inicio hasta 

la liquidación del suministro e instalación objeto del contrato; que el precio que la CEPA cancelaría a la 
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Contratista sería por el monto total de CIENTO CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DÓS 

DÓLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA CON CUARENTA CENTAVOS DE DÓLAR (US $155,342.40) sin 

incluir el Impuesto a la Transferencia de Bienes Muebles y a la Prestación de Servicios (IVA). 11) Que según consta 

en documento privado autenticado otorgado a las dieciséis horas del tres de diciembre de dos mil diecinueve, 

ante los oficios notariales del licenciado José Ismael Martínez Sorto, ambas partes suscribimos la Modificación 

Número UNO al contrato de SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA 

TERMINAL DE PASAJEROS DEL AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO 

ROMERO Y GALDÁMEZ,en el sent ido de de prorrogar en ciento noventa y ocho (198) días calendario el 

plazo máximo establecido para la instalación del suministro, quedando el nuevo plazo contractual de 

quinientos setenta y dos (572} días calendario, dentro de los cuales cuatrocientos noventa y siete (497} 

días calendario corresponden al suministro, treinta (30) días calendario corresponden al plazo de 

instalación, cinco (5) días calendario para elaborar el Acta de Recepción Provisional, quince (15) días 

calendario para la revisión y veinticinco (25) días calendario para subsanaciones, manteniendo invariables 

el resto de cláusulas establecidas en el contrato. SEGUNDA: MODIFICACIÓN. Con base en el punto 

decimosegundo del acta tres mil cuarent a y uno, correspondiente a la sesión de Junta Direct iva de la CEPA, 

celebrada el veintiséis de febrero de dos mil veinte, acordamos modificar el contrato de ':Suministro e 

instalación de mobiliario para la ampliación de la Terminal de Pasajeros del Aeropuerto Internacional de El 

Sa lvador, San Óscar Arnulfo Romero y Galdámez, en el sentido de modificar l;:i Clausula Tercera "Precio y 

forma de pago" y Decima primera "Garant ías a presentar por la Contratista, quedando redactadas de la 

siguiente manera: i) Clausula Tercera Forma de pago: a} los pagos del suministro e instalación por cada 

lote se harán de la siguiente manera: a.1) por suministro entregado 50% del precio unitario de la partida 

correspondiente del plan de oferta, contra el Acta de Recepción Parcial del suministro; a.2) Por suministro 

instalado el 50% del precio unitario de la partida correspondiente del plan de oferta, contra el Acta de 

Recepción Definitiva, sin embargo la Contratista podrá requerir antes de la instalación del mobiliario el pago 

del 61% del porcentaje antes mencionado correspondiente al suministro instalado, para lo cual deberá 

proporcional copia del Acta de Recepción Parcial del suministro entregado y una garantía por el mismo 

monto del pago anticipado, a entera satisfacción de CEPA, de conformidad a lo señalado en la cláusula 

Décima Primera del contrato, sin derecho a una compensación económica adicional, de lo contrario se 

reclaman la Garantía de Cumplimiento de Contrato. ii) Clausula Decimoprimera "Garantías a presentar por 

la Contratista: La contratista, en caso de solicitar un pago anticipado por la instalación, otorgará a CEPA 

una garantía de pago anticipado por la totalidad del monto anticipado, equivalente al 61 % del monto total 

correspondiente al pago por la instalación y excederá en SESENTA (60) días el plazo contractual o al de sus 

2 



prórrogas, comprometiéndose la Contratista a presentar la correspondiente Garantía de Pago Anticipado, 

Manteniendo invariables el resto de cláusulas establecidas en el contrato. TERCERA: RATIFICACIÓN. La 

presente modificación no constituye novación, por lo que siguen vigentes todas las estipulaciones y 

condiciones del contrato celebrado entre la CEPA y la Contratista el veintiocho de septiembre de dos mil 

dieciocho, que no hubi eran sido modificadas por el presente. Así nos expresamos, conscient es y sabedores 

de los derechos y obligaciones reciprocas que por este acto surgen entre cada una de nuestras 

Representadas, en fe de lo cual, leemos, ratificamos y firmamos dos ejemplares de la presente modificación 

de contrato, por estar redactada a nuestra entera satisfacción, en la ciudad de San Salvador, a los diecisiete 

días del mes de marzo de dos mil veinte. 

COMISIÓN EJECUTIVA 
PORTUARIA AUTONOMA 

Emérito d
Gere 

Ge

En la ciudad de San Salvador, a las catorce horas del diecisie 

~,,...,.-r'T'71nose o jo Hernández 
Gerente General y Apoderado Especial 

MARTÍNEZSORTO, Notario, del domicilio de Nuevo Cuscatlán, departamento de La Libertad, comparece el señor 

EMÉRITO DE JESÚS VEI.ÁSQUEZ MONTERROZA, conocido por EMÉRITO DE JESÚS VELÁSQUEZ MONTERROSA, de 

sesenta y cuatro años de edad, de nacionalidad salvadoreña, Ingeniero Agrícola, del domicilio de Colón, 

departamento de La Libertad, a quien conozco e identifico por medio de su Documento Único de Identidad 

 

, actuando en nombre y en representación, en su 

calidad de Gerente General y Apoderado General Administrativo de la COMISIÓN EJECUTIVA PORTUARIA 

AUTÓNOMA, Instit ución de Derecho Público con carácter autónomo, y personalidad jurídica propia, de este 

domicilio, con Número de Identificación Tributaria  

que en el transcurso del anterior instrumento se denominó "la CEPA", o "la Comisión", cuya 

personería doy fe de ser legítima y suficiente por haber tenido a la vista : a) Testimonio de Poder General 

Administrativo, otorgado en esta ciudad a las diecisiete horas con diez minutos del día veinticinco de junio de 
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dos mil diecinueve, ante los oficios notariales de Jorge Dagoberto Coto Rodríguez, en el cual consta que el 

licenciado Federico Gerardo Anl iker López, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y Representante 

Legal de la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma, confirió Poder General Administrativo, amplio y suficiente 

en cuanto a derecho corresponde, a favor del ingeniero Emérito de Jesús Velásquez Monterroza, conocido por 

Emérito de Jesús Velásquez Monterrosa, para que en nombre y representación de CEPA suscriba actos como el 

presente, previa autorización de su Junta Directiva; asimismo, el notario autorizante dio fe de la existencia legal 

de CEPA y de las facultades con que actuó el licenciado Anliker López; b) Punto Decimosegundo del Acta número 

tres mil cuarenta y uno, correspondiente a la sesión de Junta Directiva de CEPA de fecha veintiséis de febrero 

de dos mil veinte, mediante el cual se acordó modificar el cont rato derivado de la Licitación Pública CEPA LA-

VEINTIOCHO/DOS MIL DIECIOCHO; asimismo, se autorizó al Gerente General de CEPA, en su calidad de 

Apoderado General Administrativo, para firmar el documento correspondiente, por lo tanto, el compa reciente 

se encuentra ampliamente facultado para otorgar el presente acto; y por otra parte, comparece el señor 

FRANCISCO JOSÉ CORNEJO HERNÁNDEZ, de cuarenta y siete años de edad, Licenciado en Administración de 

Empresas, del domicilio de Nueva San Salvador, Departamento de La Libertad, a quien ahora conozco e identifico 

por medio de su Documento Único de Identidad número  

, actuando 

en su calidad de Gerente General y Apoderado Especial la sociedad que gira bajo la denominación "INTER VISIÓN 

DE EL SALVADOR, SOCIEDAD ANONIMA DE CAPITAL VARIABLE", que puede abreviarse "INTER VISION, S.A DE C.V., 

de este domicilio, de nacionalidad salvadoreña, con Número de Identificación Tributaria 

que en transcurso del anterior instrumento se denominó 

la Contratista", cuya personería doy fe de ser legítima y suficient e por haber tenido a la vista el Testimonio 

de Escritura Matriz de Poder Especial, otorgado en la ciudad de Sa n Sa lvador, a las diez horas del día veintitrés 

de noviembre de dos mil trece, ante los oficios notariales de Abe( Calderón, e inscrito en el Registro de Comercio 

el día diecinueve de diciembre de dos mil trece, al Número CINCUENTA Y DOS del Libro UN MIL SEISCIENTOS 

QUINCE del Registro de Otros Contratos Mercantiles; del cual consta que la señora Ada M isty Castro González, 

en su calidad de Administradora Única y Representante Legal de la sociedad "INTER VISION DE EL SALVADOR, 

SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", que podrá abreviarse "INTER VISION, S. A. DE C.V.", confirió Poder 

Especial al licenciado Francisco José Cornejo Hernández, teniendo dentro de sus facultades la realización de 

actos como el presente; asimismo, consta que el Notario autorizante dio fe de la existencia legal de la sociedad 

y de la personería con la que actuó la señora Castro González, poder que continúa vigente"; por tanto, el 

compareciente se encuentra en sus más amplias facu ltades para otorgar actos como el presente ; y en tal 

carácter ME DICEN: Que reconocen como suyas las firmas puestas al pie del documento anterio r, las cuales 

son ilegibles, por haber sido puestas de su puño y letra; que asimismo, reconocen los derechos y 
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obligaciones contenidos en dicho documento el cual lo he tenido a la vista y, por tanto doy fe que el m ismo 

consta de una hoja útil, que ha sido otorgado en esta ciudad en esta misma fecha, a mi presencia, por 

medio del cual ambos comparecientes han otorgado la MODIFICACIÓN NÚMERO DOS AL CONTRATO DE 

"SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA LA AMPLIACIÓN DE LA TERMINAL DE PASAJEROS DEL 

AEROPUERTO INTERNACIONAL DE EL SALVADOR, SAN ÓSCAR ARNULFO ROMERO Y GALDÁMEZ", en el 

sentido de modificar la Clausula Tercera '1Precio y forma de pago" y Decima primera "Garantías a presentar 

por la Contratista, quedando redactadas de acuerdo a lo dispuesto en la Cláusula Segunda de la anterior 

documento, comprometiéndose la Contrat ista a presentar la correspondiente Garantía de Pago Anticipado, 

manteniendo invariables el resto de cláusulas establecidas en el contrato, que no hubieran sido 

modificadas por dicho instrument o. Así se expresaron los comparecientes, a quienes expliqué los efectos 

legales de la presente acta notarial que consta de dos folios útiles, y leído que les hube íntegramente todo 

lo escri to en un sólo acto sin interrupción, man ifiestan su conformidad, ratifican su contenido y para 

constancia firmamos en duplicado. DOY FE. 
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