



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUILARES

1ª. Av. Norte frente al parque. PBX: 2327-5108



Unidad:

Proyección Social.



Contenido:

PLAN OPERATIVO ANUAL

Elabora:

- Francisco Enmanuel Vásquez
- Roxana Beatriz Portillo
- Gisela Maritza Borja
- Candy Nathaly Peñate
- Raquel Beatriz Sosa
- Ingrid Guerra
- Franklin Esaú Quevedo
- Hugo Alejandro Hernández

FRANCISCO VASQUEZ
Jefe de proyección social

El salvador, san salvador, Aguilares 2017





ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUILARES

1ª. Av. Norte frente al parque. PBX: 2327-5108



Objetivo General:

1. *Apoyar la organización y participación comunitaria mediante la capacitación y reestructuración de las Asociaciones de Desarrollo Comunal y directivas.*

Objetivos Específicos:

1. *Asesorar a las diferentes Asociaciones de Desarrollo Comunal sobre la revisión e interpretación de estatutos.*
2. *Reestructurar los miembros de juntas directivas y comités de forma paulatina en las 62 comunidades que comprenden nuestro municipio.*
3. *Capacitar a miembros de Asociaciones de Desarrollo Comunal.*
4. *Participar y dar seguimiento a Comités, iniciativas y proyectos que participa la Unidad de Proyección Social.*

PLAN SEMESTRAL 2017

Objetivo Operacional	Actividades	Sub-Actividades	F. inicio actividades	F. Final. Actividades	Responsables actividad	Presupuesto sugerido	Indicadores
Realizar la coordinación de las funciones generales de la Unidad de Organización y manejo de comunidades	Coordinación y ejecución de actividades administrativas	Presentar las programaciones de trabajo de la Unidad de Proyección Social	Ene-17	Dic-17	Coordinador de Proyección Social	Ninguno	1 Formato de programación a la semana. 1 Formato de programación al mes. 1 Archivo digital.
		Monitorear las actividades de los Promotores Sociales.	Ene-17	Dic-17	Coordinador de Proyección Social		1 Formato de control de visitas
		Realizar reuniones semanales con el equipo técnico para coordinación y evaluación de actividades	Ene-17	Dic-17	Coordinador de Proyección Social		1 Memoria por reunión
Fortalecer la organización y participación comunitaria	Asesorar a ADESCOS sobre la revisión e interpretación de estatutos y asesorar a directivas del trabajo comunitario	Coordinación de logística para reuniones y Asambleas generales con miembros de ADESCOS y directivas por reestructurarse.	Ene-17	Abril-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		Firma y sello de visitas por presidente de directivas.
		Elaboración y entrega de convocatorias para reuniones y asambleas	Ene-17	Abril-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		Firma de recibido.
		Revisión de documentación de apoyo	Ene-17	Abril-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		Guiones de trabajo
		Elaboración de agendas para reuniones y asambleas	Ene-17	Abril-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		1 Agenda por reunión

	Realización de reuniones para la discusión, análisis y aprobación de estatutos donde hay estatutos y donde no hay análisis de trabajo comunitario.	Ene-17	Abril-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		Lista de asistencia. Fotografías. Memorias.
	Gestiones para la publicación de estatutos	Ene-17	Abril-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		Diario Oficial (publicación de estatutos)
	Elaboración de informes sobre avances y resultados obtenidos mensualmente.	Ene-17	Jun-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		1 Informe mensual entregado a Gerencia Administrativa.
Reestructurar las juntas directivas de ADESCOS y comunitarias	Revisión archivo y documentación legal de ADESCO	Mar-17	Jun-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		Cartas didácticas o Guiones de trabajo
	Coordinación de logística con directivos/as de ADESCOS para informar y explicar sobre proceso de reestructuración de junta directiva.	Mar-17	Jun-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		Firma de visitas.
	Elaboración y entrega de convocatorias para reuniones y asambleas	Ab-17	oct-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		Lista de asistencia. Fotografías. Memorias.
	Elaboración de agendas para reuniones y asambleas de directivas ya	May-17	Dic-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		1 Agenda por reunión.

	conformadas					
	Realización de reuniones con miembros de Junta directivas ya conformadas.	May-17	Dic-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		Lista de asistencia. Fotografías. Memorias.
	Realización de asamblea para elección y juramentación de Junta Directiva.	Ene-17	Abr-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		Lista de asistencia. Fotografías. Memorias.
	Actualizar el archivo municipal de las Juntas directivas reestructuradas	May-17	Oct-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		1 Archivo con la base de datos de ADESCOS y directivas.
	Elaboración de informes sobre avances y resultados obtenidos mensualmente.	May-17	Oct-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		1 Informe mensual a Jefe de Proyección Social.
Capacitar a miembros de ADESCOS y Directivas	Preparación de materiales y carta didáctica para el desarrollo de los diferentes temas	May-17	Oct-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		Cartas didácticas elaboradas. Material didáctico elaborado (carteles, Brouchur, presentaciones, copias, entre otras).
	Coordinar con miembros de ADESCOS y Directivas la logística de las reuniones para las capacitaciones	May-17	Oct-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		Firma de visitas.

Participar y dar seguimiento a los diferentes Comités, programas, iniciativas y proyectos	Acompañamiento y ejecución de las diferentes actividades	Elaboración y entrega de convocatorias para jornadas de capacitación de ADESCOS y Juntas Directivas	May-17	Oct-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		Firma de recibido de invitaciones.
		20 jornadas de Capacitación en roles, funciones y registros administrativos de ADESCOS y Directivas Comunitarias.	May-17	Oct-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		1 lista de asistencia. Fotografías. Al menos la mayoría de miembros de ADESCOS y directivas capacitados.
		Jornadas de Capacitación en mecanismos de participación ciudadana.	Jun-17	Nov-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		1 lista de asistencia. Fotografías. Al menos 120 miembros de ADESCOS capacitados.
		Elaboración de informes sobre avances y resultados obtenidos mensualmente.	Ene-17	Nov-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		1 Informe mensual de avances a Gerencia Administrativa.
Participar y dar seguimiento a los diferentes Comités, programas, iniciativas y proyectos	Acompañamiento y ejecución de las diferentes actividades	Participación en reuniones de seguimiento y trabajo de Comités.	Ene-17	Dic-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		1 Lista de asistencia. Memoria. Fotografías.
		Apoyo logístico para la organización y realización de ferias, campañas, diagnósticos, charlas, convocatorias y visitas, reuniones, entre otras.	Ene-17	Dic-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		Listas de asistencia, fotografías, firmas de recibido.

Organizar logística de las actividades y eventos municipales	Coordinar con otras unidades municipales la logística de actividades y eventos	Recolección de información para la divulgación y promoción de las actividades en diferentes medios	Ene-17	dic-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social	Fotos de proyectos y su descripción, Brouchar en coordinación con comunicaciones
		Elaboración de informes de avances y resultados obtenidos mensualmente.	Ene-17	dic-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social	1 Informe mensual a Jefa de Proyección y gerencia.
		Reuniones de coordinación con comisiones designadas para los diferentes eventos	Ene-17	dic-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social	Memorias por reunión
		Apoyo a comisión de peritaje para eventos y actividades	Ene-17	dic-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social	Rutas y Agendas
		Elaboración entrega de convocatorias para los eventos y actividades	Ene-17	dic-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social	Lista de asistencia.
		Apoyo logístico en la ejecución del evento (montaje de equipo y mobiliario, ornato, fotografía, entre otros.	Ene-17	dic-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social	Lista de asistencia
		Elaboración de calendario anual de actividades y eventos	Ene-17	dic-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social	1 calendario de actividades
		Solicitar la proyección de ejecuciones de proyectos y obras	Ene-17	dic-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social	1 Plan de ejecución de proyectos con el encargado de proyectos.

	Organizar las inauguraciones de obras y proyectos	Ene-17	dic-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		Convocatorias y asistencia
Consolidar en un archivo la información de los Actores Locales	Actualizar la información de los actores locales.	Ene-17	dic-17	Coordinador y equipo técnico de Proyección social		1 Archivo en con información en una matriz



ALCALDIA MUNICIPAL DE AGUILARES
DEPARTAMENTO DE PROYECCION SOCIAL
ZONIFICACION DEL MUNICIPIO DE AGUILARES 16-11-2017



UNO	Promotor	Concejales	Juramentadas
Caserío Bolívar	Ingrid Guerra	Wlfrido Marroquín, Carlos Villacorta	
Cartagena Bolívar	Ingrid Guerra	Wlfrido Marroquín, Carlos Villacorta	
Cantón Las Tunas	Ingrid Guerra	Wlfrido Marroquín, Carlos Villacorta	
Bella Vista	Gicela Borja	Oscar Escobar	
Valle Nuevo # 2	Franklin Flores	Israel Díaz	
Lot. Los Rivas	Gicela Borja	Oscar Escobar	
Santa Emilia	Gicela Borja	Oscar Escobar	
Divina Providencia	Gicela Borja	Oscar Escobar	
Lotificación Los Lirios I y II	Gicela Borja	Oscar Escobar	
Lot. Florida # 1	Franklin Flores	Carlos Villacorta	
Lot. Florida # 2	Franklin Flores	Carlos Villacorta	
Lot. Florida # 3	Franklin Flores	Carlos Villacorta	
	Promotor	Concejales	
El Porvenir	Gisela Borja	Israel Díaz	
La Palacios	Alejandro Hernández	Israel Díaz	
San Antonio # 2	Beatriz Miranda	Israel Díaz	
Los Ángeles	Beatriz Miranda	Lívda Aguilar	
Pasaje Mejía	Beatriz Miranda	Lívda Aguilar	
San Nicolás	Beatriz Miranda	Carlos Martínez	
Portales de Jerusalén	Alejandro Hernández	Lívda Aguilar y Carlos Martínez	
	Promotor	Concejales	

DOS

TRES		Promotor	Concejales
	Valle Nuevo # 1	Beatriz Miranda	Lívda Aguilar
	La Girón	Beatriz Miranda	Lívda Aguilar
	La Venecia	Beatriz Miranda	Lívda Aguilar
	Pasaje Ramirez	Beatriz Miranda	Lívda Aguilar
	Santa Elena	Alejandro Hernández	Carlos Martínez
	San Francisco	Franklin	Carlos Martínez
	Lot. Madrid	Beatriz Miranda	Israel Díaz
		Promotor	Concejales
CUATRO	Barrio El Centro	Francisco Vásquez	Henry Grande
	Barrio El Calvario	Ingrid Guerra	Luis Girón
	Cañas Prieto	Beatriz Miranda	Carlos Jarquin
		Promotor	Concejales
CINCO	Barrio Guadalupe	Alejandro Hernández	Henry Grande
	Urb. San Rafael	Gicela Borja	Carlos Martínez

	Promotor	Concejales	
SEIS	Cantón Las Pampas	Natali Peñate	José Peralta
	Cantón Piñalitos	Roxana Portillo	José Peralta
	Colonia Las Victorias	Roxana Portillo	Martha Cerna, Reina Guevara
	Colonia Mata	Roxana Portillo	José Peralta
	Colonia San José	Roxana Portillo	José Peralta
	Comunidad Buen Pastor	Alejandro y Franklin	Martha Cerna, Reina Guevara
	Colonia Siuatañ	Alejandro y Franklin	Martha Cerna, Reina Guevara
	Los Nacimientos	Roxana Portillo	Martha Cerna, Reina Guevara
	Las Pampas Dos	Roxana Portillo	José Peralta
	Los Concastes	Roxana Portillo	José Peralta
	Parcelación Vaquero	Roxana Portillo	Martha Cerna, Reina Guevara
	Colonia Las Pampitas	Roxana Portillo	Martha Cerna, Reina Guevara
	Colonia La Sabana	Roxana Portillo	Martha Cerna, Reina Guevara
	Santa Carlota	Roxana Portillo	Martha Cerna, Reina Guevara
SIETE	Promotor		Concejales
	Altos de la Toma	Natali Peñate	Samuel Velásquez
	Reparto La Toma	Ingrid Guerra	Samuel Velásquez
	El Cocalito	Natali Peñate	Enrique Cornejo
	Salinas # 2	Natali Peñate	Enrique Cornejo
	Salinas # 1	Natali Peñate	Enrique Cornejo
	Colonia Santa Eugenia	Ingrid Guerra	Samuel Velásquez, Reina Guevara
	Colonia Tres Campanas	Gicela Borja	Alejandro Aguilar
OCHO	Comunidad María Auxiliadora	Natali Peñate	Alejandro Aguilar

		Promotor	Concejales
NUEVE	Colonia San Antonio # 1	Gicela Borja	Oscar Escobar
	Colonia Romero	Francisco Vásquez	Henry Grande
	Colonia Los Mangos	Gicela Borja	Wifredo Marroquín
	Colonia La Sultana	Natali Peñate	Alejandro Aguilar
	Colonia Buena Vista	Natali Peñate	Alejandro Aguilar
	Lot. El Castaño	Natali Peñate	Alejandro Aguilar
	Promotor	Concejales	
DIEZ	Av. El Paisnal	Gicela Borja	Wifredo Marroquín
	Florida Ascool	Ingrid Guerra	Henry Grande
	Pampas Líneas	Natali Peñate	José Peralta

Fecha	Sociales	Coordinación	Objetivo de la actividad
Enero	Inicio fiestas patronales	Coordinar con diferentes unidades	
Enero	Fiestas patronales... alboradas	Coordinar con directivas del municipio	
Enero	Fiestas patronales quiebra de piñatas	Coordinar con directivas del municipio	
Enero	Coronación de reinas en diferentes colonias	Coordinar con Alcalde y concejo y directivas	
Enero	Diferentes desfiles comercio,, colonias y bailes	Coordinar con encargados	
Enero	Quema de pólvora	Coordinar con comunicaciones	
Enero a Diciembre	Reuniones adulto mayor Miércoles cada 15 días	Beneficiar al adulto mayor del municipio	
Enero a Diciembre	Inspeccionar y resolver solicitudes de proyecto de vulnerabilidad	Dar respuesta a las solicitudes presentadas por la población más necesitada a esta municipalidad	
Enero a Diciembre	Monitorear el funcionamiento de los diferentes comités comunitario	Fortalecer la organización comunitaria	
Enero a Abril	Monitorear el funcionamiento de los diferentes comités comunitarios	Fortalecer la Organización Comunitaria	
Enero a Diciembre	Apoyar actividades sociales y culturales del municipio	Fomentar la participación de las diferentes Instituciones	
08-mar	Día Internacional de La Mujer	Coordinar con Unidad de La Mujer	
18-29 Marzo	Semana Santa		
26-abr	Día de la Secretaria	Interno	
30-abr	Celebración de traspaso de mando		
01-may	Día del Trabajo	asueto	
03-may	Día de la Cruz.	Coordinar con Iglesia y casa de la cultura	

24-may	Celebración del Día de La Madre Zona Urbana		
31-may	Celebración del Día de La Madre tercera edad		
05-jun	Día del Medio Ambiente	Coordinar con Unidad de Medio Ambiente	
12-jun	Día de La Igualdad de Genero	Coordinar con Unidad de La Mujer y OIT	
17-jun	Día del Padre	Coordinar celebración	
22-jun	Día del Maestro	Coordinar celebración	
	Día del Empleado Municipal	Interno	
15-ago	Festival de La Juventud	Coordinar con casa de la juventud	
01-sep	Inauguración Mes Cívico	Coordinar con Centros Escolares	
	Recibimiento de La Antorcha Centroamericana	Coordinar con Centros Educativos de la Zona Urbana	
15-sep	Desfile de Independencia	Coordinar con Directores de Centros Escolares	
21-sep	Marcha Por La Paz	Coordinar con Centros Escolares	
30-sep	Cierre Mes Cívico	Coordinar con Centros Escolares	
01-oct	Celebración Día del Niño	Coordinar celebración	
15-oct	Día de La Mujer	Coordinar con Unidad de La Mujer	
17-oct	Día del Adulto Mayor	Coordinar con proyección	
Octubre	Entrega de Piñatas a Centros Escolares. Si es necesario	Coordinar con Directores de los Diferentes Centros Educativos del Municipio.	
01-dic	Decoración Navideña		
Diciembre	Entrega de Juguetes a en todo el Municipio	Coordinar con Líderes de las Comunidades	
Diciembre	Cena Navidena con La Tercera Edad	Coordinar con proyección	
Diciembre	Entrega de Juguetes Mercado Municipal		
Diciembre	Entrega de insumos para fiestas patronales	Coordinar con líderes de las comunidades	