



Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Pavimentación, construcción de base y drenajes de calle Loma del Muerto, Sonsonate. (Cuarto trimestre 2019: 43% de avance. Primer trimestre 2020: 85% de avance. Segundo trimestre 2020: suspendido por emergencia por pandemia)

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2019

Nombre de la obra: Pavimentación, construcción de base y drenajes de calle

> Loma del Muerto, Sonsonate. (Cuarto trimestre 2019: 43% de avance. Primer trimestre 2020: 85% de avance. Segundo trimestre 2020: suspendido por emergencia por pandemia)

Ubicación exacta: Sonsonate

Fecha de inicio de la

obra:

Número de

2019-05-30

beneficiarios:

71541

Costo total de la

obra:

373149.56

Tiempo de ejecución: 247 días

Nombre del responsable Ing. Alexander Beltrán

de la obra:

Fuente de

financiamiento:

Empresa o entidad

ejecutora:

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA

PUBLICA

GOES

Empresa o entidad

supervisora:

DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA

PUBLICA

Código de contrato:

NO APLICA. REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA

Garantías: NO APLICA. REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA

Forma de pago: NO APLICA. REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE

CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA