

Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

MEJORAMIENTO DE CAMINO Terciario MOR25W TRAMO:
JOCOAITIQUE (CA07N) - EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE
MORAZÁN. 100% EJECUTADO

Institución: Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Año: 2022

Nombre de la obra: MEJORAMIENTO DE CAMINO Terciario MOR25W TRAMO:
JOCOAITIQUE (CA07N) - EL ROSARIO, DEPARTAMENTO DE
MORAZÁN. 100% EJECUTADO

Ubicación exacta: OR25W TRAMO: JOCOAITIQUE (CA07N) - EL ROSARIO,
DEPARTAMENTO DE MORAZÁN

Fecha de inicio de la obra: 2022-08-15

Número de beneficiarios: 4101

Costo total de la obra: 1099982.79

Tiempo de ejecución: 150 DÍAS CALENDARIO

Nombre del responsable de la obra: ING.MELVIN ERNESTO HERNANDEZ NAVARRO

Fuente de financiamiento: FONPRODE

Empresa o entidad ejecutora: UDP INVERSSAM DECO-OBRAS Contrato N 13/2022

Empresa o entidad supervisora: INSERIN S.A.DE C.V. Contrato N 70/2022

Código de contrato: Contrato N 13/2022

Garantías: Garantía de fiel cumplimiento por un valor del diez por ciento (10%) del monto total del contrato. Garantía de anticipo. Garantía de Buen Diseño por un valor del 15% del monto contratado

Forma de pago: ESTIMACIONES