Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Diseño y construcción del proyecto: "Ampliación de carretera CA4S, tramo III: Construcción de by pass de La Libertad entre km 31.86 (carretera CA4S)-Km 35 (carretera CA2W), departamento de La Libertad, estaciones 2+480 a 4+873.59". PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: 31%.PRIMER TRIMESTRE 2021 AVANCE 96%. SEGUNDO TRIMESTRE 2021 100%.

Institución:	**Ministerio de Obras Públicas y de Transporte**
Año:	**2020**
Nombre de la obra:	**Diseño y construcción del proyecto: "Ampliación de carretera CA4S, tramo III: Construcción de by pass de La Libertad entre km 31.86 (carretera CA4S)-Km 35 (carretera CA2W), departamento de La Libertad, estaciones 2+480 a 4+873.59". PORCENTAJE DE AVANCE DE OBRA: 31%.PRIMER TRIMESTRE 2021 AVANCE 96%. SEGUNDO TRIMESTRE 2021 100%.**
Ubicación exacta:	**Entre km 31.86, carretera CA04S a km 35, carretera CA02W, departamento de La Libertad, estaciones 2+48 a 4+873.**
Fecha de inicio de la obra:	**2020-06-16**
Número de beneficiarios:	**108338**
Costo total de la obra:	**13676356.0**
Tiempo de ejecución:	**300 días**
Nombre del responsable de la obra:	**Ing. Nelson William Cerna**
Fuente de financiamiento:	**BCIE 2120 y GOES**
Empresa o entidad ejecutora:	**Constructora MECO S.A. Sucursal El Salvador**
Empresa o entidad supervisora:	**INSERIN S.A. de C.V.**
Código de contrato:	**020/2020**
Garantías:	**Garantía de buena inversión de anticipo. Garantía de cumplimiento de contrato. Garantía de Buena Obra.**
Forma de pago:	**Estimaciones (pagos parciales)**