Ministerio de Obras Públicas y de Transporte

Pavimentación Asfáltica en Tramo desde la Arrocera San Francisco hasta Cantón El Cerro, Municipio de El Rosario, La Paz. Avance Tercer trimestre 2022 : 80% Cuarto trimestre 2022 avance 80%

Institución:	**Ministerio de Obras Públicas y de Transporte**
Año:	**2022**
Nombre de la obra:	**Pavimentación Asfáltica en Tramo desde la Arrocera San Francisco hasta Cantón El Cerro, Municipio de El Rosario, La Paz. Avance Tercer trimestre 2022 : 80% Cuarto trimestre 2022 avance 80%**
Ubicación exacta:	**Municipio de El Rosario, La Paz.**
Fecha de inicio de la obra:	**2021-09-02**
Número de beneficiarios:	**16784**
Costo total de la obra:	**929628.23**
Tiempo de ejecución:	**302 dias**
Nombre del responsable de la obra:	**Ing. Luis Hernández**
Fuente de financiamiento:	**GOES**
Empresa o entidad ejecutora:	**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA**
Empresa o entidad supervisora:	**DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PUBLICA**
Código de contrato:	**NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA**
Garantías:	**NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA**
Forma de pago:	**NO APLICA. FUE REALIZADO POR PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE CONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA OBRA PÚBLICA**